

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo****„Rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN 150“ č. 2021-07039**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími stranami:

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 63080249
DIČ: CZ63080249
zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275
(dále jen „Objednatel“)

a

2. TZB Kladno s.r.o.

se sídlem: Třebízského 466, Švermov, Kladno. 273 09
IČO: 284 281 61
DIČ: CZ 284 281 61
zastoupená: Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského osudu v Praze, pod sp. zn.: 140764

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2021 Smlouvu o dílo „rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN150“ č. 2021-07039 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN 150 v budově Kongresového centra Praha, a.s., včetně všech souvisejících montážních a stavebních prací, dopravy, manipulace a likvidace. Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem řádného provedení díla uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I.**Předmět dodatku**

- 1.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné instalační práce a dodávky materiálu jsou zcela nezbytné pro provedení plně funkčního původního předmětu plnění. Celková cena plnění dle tohoto dodatku nepřesahuje 10 % původní ceny předmětu plnění.
- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění dle Smlouvy, přičemž dohodou smluvních stran bylo stanoveno, že vícepráce Díla dle tohoto dodatku budou realizovány nejpozději do 31.12.2021.

III.

Cena víceprací a místo plnění

- 3.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 3.2 Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla ve výši [REDAKCE] bez DPH se s ohledem na změnu rozsahu Díla o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje o částku [REDAKCE] Kč bez DPH a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí [REDAKCE] Kč bez DPH [REDAKCE] korun českých). DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Veškerá ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravující svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednavatele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného obkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsán v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.
- 4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Kalkulace víceprací

V Praze dne 13. 1. 2022

V PRAZE dne 13. 1. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

[REDAKCE]

Ing. Lenka Žlebková
Generální ředitelka
Kongresového centra Praha, a.s.

[REDAKCE]

Ing. Alois Maršner
Jednatel
TZB Kladno s.r.o.