

# Dodatek č. 3

č. zhotovitele: 1459

č. objednatele: CES 2020/2044

## Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426 511 / 0100  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru  
- tel. 495 707 838, 725 644 264  
- e-mail: [miroslav.roubal@mmhk.cz](mailto:miroslav.roubal@mmhk.cz)  
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik  
- tel. 495 707 688; 725 644 265  
- e-mail: [jiri.pastucha@mmhk.cz](mailto:jiri.pastucha@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

2. **Zhotovitel:** **STYLBAU, s.r.o.**  
Sídlo: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem  
IČO: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
Spisová značka: C 17538 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
ze dne 02.08.2001  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: XXXXXXXXXX

*dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě č. CES 2020/2044  
(dále jen „smlouva“);

**„Stavební úpravy bytového domu na sociální bydlení Pražská třída č.p.  
559, Hradec Králové – Kukleny“**

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II odst. 7 smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a nerealizaci méněprací takto:

a) Změnový list - D3.3 – Vnější omítky

Projektová dokumentace počítala s opravou fasády (Malty vápenocementové) v rozsahu 30 % plochy celé vnější omítky. Po postavení lešení bylo zjištěno, že je nutné otlouct omítku v celé ploše a vyspravit – srovnat podklad pod zateplení vesměs v celé venkovní ploše.

b) Změnový list – D3.8 – vnitřní omítky

Před realizací strojních omítek byl zhodnocen stav vnitřních stěn a rozsah vyrovnání podkladu oproti zadání. Práce nebyly specifikovány dle PD, ale jsou nutné pro zdárné dokončení díla.

c) Změnový list – D3.9 – vnitřní parapety

Změna materiálu PVC parapetů šířky nad 500mm, které nelze v tomto rozměru vyrobit na parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový.

Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 13, 18, 19 a v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku podle ustanovení § 222 ZZVZ. Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a (i) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadávatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací činí 813.637,10 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 3,60$  % původní hodnoty závazku, hodnota méněprací činí 97.103,20 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 0,43$  % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizované tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ tedy činí 910.740,30 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 4,03$  % původní hodnoty závazku, a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ dodatkem č. 1 a 2 představuje  $\approx 8,66$  % původní hodnoty závazku.

2. Smluvní strany se dále dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a nerealizaci méněprací takto:

a) Změnový list – D3.1 – Ústřední topení žlaby

Záměna materiálu z měděného na materiál PEX/AL/PEX, které vyhovuje technickým vlastnostem. Vzhledem k umístění do podlahového souvrství je toto řešení technicky vhodnější. Záměna tohoto materiálu snížena o 20 %.

Projektová dokumentace naopak neobsahovala podpůrné žlaby pod PPR vodovodní trubky v podhledové části konstrukce. Vzhledem k systémovému řešení jsou tyto práce nutné k dokončení díla.

a) Změnový list – D3.2 – Připojka EI do pilíře – kompletní nová připojka

V rámci projektové přípravy došlo k přehlednutí ze strany objednatele i zhotovitele PD stran přesného umístění elektrické připojky, která se nachází na cizím pozemku mimo standardní umístění. Důvodem může být i následné dělení pozemků. Nicméně stávající vedení nevyhovuje požadovanému průřezu původnímu kabelu a je nutné jej vyměnit.

b) Změnový list – D3.4 – Doplnění fasádních prvků

Výkaz výměr neobsahoval část zateplení, které by reflektovalo členění fasády (rozšiřující prvky fasády). Tento změnový list doplňuje tento materiál k zachování celistvosti stavebního objektu.

c) Změnový list – D3.5 – Izolace potrubí dle vyhlášky

Změna tloušťky izolační hmoty chránící potrubí na aktuálně normové hodnoty oproti projektu.

- b) Změnový list – D3.6 – Akustické předěly  
Doplnění konstrukce v podkroví zajišťující útlum zvukového přenosu mezi jednotlivými byty. Tato část nebyla v projektu řešena a je nutná pro zdárné dokončení díla.
- d) Změnový list – D3.7 – Zábradlí vnitřního schodiště  
Měněpráce – změna na skutečně realizované rozměry/výměry zámečnických prvků.
- e) Změnový list – D3.10 – Čistící zóna  
Doplnění konstrukce čisticí zóny před všechny vstupy do hlavního objektu. Tyto položky nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci, ale jsou navázány na práce zpevněných venkovních ploch – zámková dlažba.
- f) Změnový list – D3.11 – Tesařské a klempířské práce  
Doplnění prací, které nebyly předmětem projektové dokumentace a výkazu výměr. Jedná se o ochranný nátěr tesařských konstrukcí. Dále o doplnění skutečného provedení klempířských prvků dešťového svodu.  
Vzhledem k systémovému řešení jsou tyto práce nutné k dokončení díla.
- g) Změnový list – D3.12 – STA – úprava řešení hardware  
Úprava řešení napojení paraboly pro příjem televizního signálu. Možnost dopojení a sběru signálu ze dvou satelitních přijímačů
- h) Změnový list – D3.1 B – Vsaky pod zpevněnými plochami + 1x šachta  
Dle PD a vyjádření VAK HK a KHP nesmí být likvidace dešťových vod řešena přímým napojením do kanalizační soustavy. Projekt řeší likvidaci vsakem, a to konstrukčním návrhem kombinací zámkové dlažby a zatravněvací dlažby. Při projednání návrhu KHP na umístění retenční nádrže se škrceným odtokem došel investor se zhotovitelem k názoru, že vzhledem k velké ploše pojezdových zpevněných ploch není toto řešení přijatelné. Plochy zeleně jsou naproti tomu zase protkány vedením inženýrských sítí. Zajištění vsaku bylo navrženo kombinací drenážemi a vsakovacími jámami, aby byla splněna podmínka likvidace dešťových vod a současně byla odvedena nadbytečná voda od objektu.
- i) Změnový list – D3.1 B – Technické zázemí -podbití  
Doplnění podbití přesahů střechy u objektu technického zázemí.
- j) Změnový list – D3.3 B – Komunikace – zpevněné plochy  
Vytužení částí komunikace železobetonovým panelem pro doplnění krytí plynovodního vedení.
- k) Změnový list – D3.13 B Patentová ochrana bezpečnostních vložek  
Ochrana bytových klíčů proti svěvolnému kopírování.

Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 11, 12, 14-17, 20-26 a v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Změnu závazku posoudil objednatel podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Částka víceprací, které jsou realizovány tímto dodatkem podle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 670.336,84 Kč bez DPH, což představuje ≈ 2,53 % původní hodnoty závazku, hodnota méněpráci činí 113.564,70 Kč bez DPH, což představuje ≈ 0,50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ tedy činí 683 901,54 Kč bez DPH, což představuje ≈ 3,03 % původní hodnoty závazku. Změna není považována za podstatnou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a), b) bod. 2 ZZVZ, když hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku, celkem i se změnami provedenými dodatky č. 1 a 2 činí ≈ 8,15 % původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozích ustanovení tohoto článku dodatku, změna ceny nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.

## Změna ceny díla

Tab. 1 - Změnové listy dodatku č.3

			Vícepráce	Méněpráce	Součet
ZL 11	D3.1	ÚT - podpůrné žlaby	14 407,60 Kč	-58 284,92 Kč	-43 877,32 Kč
ZL 12	D3.2	Připojka El. do pilíře	139 518,95 Kč	0,00 Kč	139 518,95 Kč
ZL 13	D3.3	Vnější omítky	344 931,11 Kč	-91 134,20 Kč	253 796,91 Kč
ZL 14	D3.4	Doplnění fasádních prvků	28 967,43 Kč	0,00 Kč	28 967,43 Kč
ZL 15	D3.5	Izolace potrubí dle vyhlášky	39 189,84 Kč	-12 164,20 Kč	27 025,64 Kč
ZL 16	D3.6	SDK akustické předěly	107 352,15 Kč	0,00 Kč	107 352,15 Kč
ZL 17	D3.7	Zábradlí vnitřního schodiště	13 342,00 Kč	-30 893,86 Kč	-17 551,86 Kč
ZL 18	D3.8	Vnitřní omítky	451 744,72 Kč	0,00 Kč	451 744,72 Kč
ZL 19	D3.9	Vnitřní parapety	20 257,32 Kč	-5 969,00 Kč	14 288,32 Kč
ZL 20	D3.10	Čistící zóna	10 936,78 Kč	0,00 Kč	10 936,78 Kč
ZL 21	D3.11	Tešařské a klempířské práce	31 999,22 Kč	0,00 Kč	31 999,22 Kč
ZL 22	D3.12	STA – úprava řešení hardware	30 607,80 Kč	0,00 Kč	30 607,80 Kč
ZL 23	D3.1B	Vsaky pod zpevněnými plochami	109 714,98 Kč	-12 503,00 Kč	97 211,98 Kč
ZL 24	D3.2B	Technické zázemí - podbití	13 636,74 Kč	0,00 Kč	13 636,74 Kč
ZL 25	D3.3B	Komunikace - zpevněné plochy	21 520,54 Kč	0,00 Kč	21 520,54 Kč
ZL 26	D3.13	Patentová ochrana bezpečnostních vložek	8 338,18 Kč	0,00 Kč	8 338,18 Kč
Součet			1 386 465,36 Kč	-210 949,18 Kč	1 175 516,18 Kč

Tab. 2 - Součtové procenta v rámci dodatku č.3

Změny celkem v dodatku č.3 [%]	6,13	0,93
Změny dle § 222 odst.6 [%]	3,60	0,43
Změny dle § 222 odst.4 [%]	2,53	0,50

Z výše uvedených důvodů se strany domluvily, že znění čl. V. odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje novým úpiným zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

**Celková cena za dílo bez DPH**

**26.143.453,26 Kč**

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
2. Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením č. RM/2021/1484 na 18. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 7.12.2021.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv

5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ  
IČO: 00268810  
ID datové schránky: bebb2in

a

STYLBAU, s.r.o.  
Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 25957481  
ID datové schránky: dxf4978

- vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo - Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č. p. 559, HK - dodatek č. 3 - vícepráce, méněpráce, změna ceny díla
- cena: 1 175 516,18 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

#### Přílohy

- č. 1 – soupis změnových listů č. 11 – 26  
č. 2 – změnový položkový rozpočet

18. 01. 2022

V Hradci Králové dne 10.1.2022

V Hradci Králové dne .....

za zhotovitele

Ing. Pavel Pohl  
jednatel

za objednatele

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
primátor města

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 558, Hradec Králové-Kukleny - C  
Objekt: D3 - Dodatek č. 8  
Soupis: D3.1 - ÚT - podpůrné žláby

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel: STYLBAU, s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2021  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	-43 676,40
Ostatn. náklady	-200,92
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-43 877,32</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-40 877,32	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **-43 877,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Oblohovatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Slavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C

Objekt: D3 - Dodatek č. 3

Soupis: D3.1 - ÚT - podpůrné žlaby

Místo: Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-43 676,40</b>	
D	D3		INSTALACE:				-43 676,40	
D		oddíl 733	Rozvody ÚT:				-43 676,40	
6	K	733 31 01	Žlab podpůrný pozinkovaný d 20 mm	m	66,00000	55,10	3 636,60	R
7	K	733 31 02	Žlab podpůrný pozinkovaný d 25 mm	m	22,00000	56,50	1 243,00	R
8	K	733 31 03	Žlab podpůrný pozinkovaný d 32 mm	m	114,00000	61,50	7 011,00	R
9	K	733 31 04	Žlab podpůrný pozinkovaný d 40 mm	m	30,00000	68,50	2 055,00	R
10	K	733 31 05	Žlab podpůrný pozinkovaný d 50 mm	m	6,00000	77,00	462,00	R
11	K	733222.01	Úspora z ceny měděného potrubí d15-35mm 20%	sou	-1,00000	58 084,00	-58 084,00	R

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C  
Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
Soupis: D3.2 - Připojka EI do piliře - komplet nová připojka

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2021  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	138 880,10
Ostatní náklady	638,85
<b>Cena bez DPH</b>	<b>139 518,95</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
aniž. přenesená	139 518,95	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **139 518,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 558, Hradec Králové-Kukleny - C  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soupis: D3.2 - Připojka EI do pilíře - komplet nová připojka

Místo: Statutární město Hradec Králové - STYLBAU, s.r.o.  
 Datum: 15.11.2021  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Conová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>138 880,10</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 354,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 354,80	
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	6,00000	1 225,80	7 354,80	CS ÚRS 2021 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 807,20	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				33 807,20	
2	K	741110143	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	m	6,00000	78,80	472,80	CS ÚRS 2021 02
3	M	34571126	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 38mm	m	6,00000	377,00	2 262,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	741123228	Montáž kabel AI plyný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený volně (AYKY)	m	200,00000	33,70	6 740,00	CS ÚRS 2021 02
5	M	PKB.712225	1-AYKY-J 4x35 RE	km	0,20000	101 213,70	20 242,70	CS ÚRS 2021 02
6	M	35442098R	Příchytka nerez	kus	70,00000	32,00	2 240,00	R
7	K	741130027	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici	kus	4,00000	96,00	384,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00000	265,10	265,10	CS ÚRS 2021 02
9	M	35713116	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, sířka 18 modulárních jednotek	kus	1,00000	475,00	475,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	741231006	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 50 mm2 se zapojením vodičů	kus	4,00000	70,40	281,60	CS ÚRS 2021 02
11	M	34561667	svornice řadová sroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2	kus	4,00000	111,00	444,00	CS ÚRS 2021 02
D	M		Práce a dodávky M				97 718,10	
D	21-M		Elektromontáže				14 895,80	
14	K	210030453	Montáž věšáku nelzoveného Fe lano Fe	kus	8,00000	218,20	1 745,60	CS ÚRS 2021 02
15	M	SNX.115090501	Čelisti MonoStrand - lano 15,2 - 15,8 mm	kus	8,00000	139,40	1 115,20	CS ÚRS 2021 02
16	K	210030752	Montáž ocelových lan Pz průřezu do 35 mm2	m	50,00000	42,70	2 135,00	CS ÚRS 2021 02
17	M	31459101	lano předpínací ocelové poplastované D 15,7 mm	m	50,00000	132,00	6 600,00	CS ÚRS 2021 02
29	K	M-21-0 1	ELEKTROMONTÁŽE REVIZE ELEKTRO A HROMOSVODU	SOUB	1,00000	3 300,00	3 300,00	R
D	oddíl M46		Zemní práce prováděné při externích montážích:				82 822,30	
28	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	150,00000	14,10	2 115,00	CS ÚRS 2021 02
13	M	JTA.0013703.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šířky 33cm s pátelem	m	150,00000	4,80	720,00	CS ÚRS 2021 02
21	K	M-460010024-0	VÝTYČ TRATI KABEL VED V ZAST PROSTORU	KM	0,15000	3 448,50	517,30	SOD
	vv		"nová připojka" 0,15		0,15000			
	vv		Součet		0,15000			
22	K	M-460200143-0	KABEL RYHY S 35 HL 60cm ŽEMINA TR 3	M	150,00000	139,20	20 880,00	SOD
	vv		"nová připojka" 150,0		150,00000			
24	K	M-460310012-0	ULOŽ KABEL RYHYNE ŽEMINA TR 3	M	150,00000	51,80	7 770,00	SOD
	vv		"nová připojka" 150,0		150,00000			
	vv		Součet		150,00000			
25	K	M-460420022-0	ZŘIZ KAB LOZE BEZ ZAKR 65/10 CM PIS	M	150,00000	96,80	14 520,00	SOD
26	K	M-460420351-0	ZŘIZ KAB LOZE CIH 35/PODEL/PISEK 5	M	150,00000	181,50	27 225,00	SOD
27	K	M-460560243-0	ZAHOZ RYHY S 50cm HL 60cm ŽEM TR 3	M	150,00000	60,50	9 075,00	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kuklony - C  
Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
Soupis: D3.3 - Vnější omítky

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2021  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	252 834,00
Ostatní náklady	1 182,11
<b>Cena bez DPH</b>	<b>253 796,91</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	253 796,91	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **253 796,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soupis: D3.3 - Vnější omítky

Místo: Statutární město Hradec Králové - STYLBAU, s.r.o.

Datum: 15.11.2021

Projektant:  
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>252 634,80</b>	
D	D1		HSV:				252 634,80	
D	oddíl 62		Úpravy povrchů vnější:				161 637,80	
1	K	C-822422311-0	OPRAVA FASADY MVC CLEN 1-2 HLAD -30% (39,52+13,121*2*6,9 (1,2*1,9*41+0,6*1,9*9+0,9*2,0*2+1,45*2,7) Součet 615,177*1 *Přepočtené koeficientem množství	M2	-615,17700	126,10	-77 573,80	SOD
	W						615,17700	
	W						615,17700	
	W						-615,17700	
4	K	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou II do 10 mm "75% plochy omítek na stávajícím zdivu" 615,177*0,75 Součet 461,38275	m2	461,38275	383,00	176 708,60	CS ÚRS 2021 02
	W						461,38275	
	W						461,38275	
5	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm II "25% plochy omítek na stávajícím zdivu 2x" 615,177*0,25 *2 Součet 307,58850	m2	307,58850	71,00	21 838,80	CS ÚRS 2021 02
	W						307,58850	
	W						307,58850	
7	K	629985101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou Součet 615,17700	m2	615,17700	66,10	40 683,20	CS ÚRS 2021 02
D	oddíl 96		Bourání konstrukcí:				93 053,50	
6	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC II do 100 mm "10% plochy omítek na stávajícím zdivu" 615,177*0,1 Součet 61,51770	m2	61,51770	182,00	11 186,20	CS ÚRS 2021 02
	W						61,51770	
	W						61,51770	
3	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % Součet 615,17700	m2	615,17700	80,20	49 337,20	CS ÚRS 2021 02
8	K	C-978015241-0	OTLUC OMÍTKY MV VC VNEJ STEN 1-4 90%	M2	-615,18000	18,70	-11 503,90	SOD
9	K	C-978081105-0	NAKLADKA DO KONTEJN STROJ STAVEB SUTI	T	36,47994	200,00	7 296,00	SOD
10	K	C-978081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	36,47994	234,40	8 550,00	SOD
11	K	C-978081121-0	PŘÍPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU Součet 36,47994*12 *Přepočtené koeficientem množství 437,75928	T	437,75928	10,20	4 485,10	SOD
	W						437,75928	
12	K	C-978081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT (BET-CI-KERAM)	T	36,47994	250,00	9 120,00	SOD
13	K	C-978082111-0	VNITROSTAVENISŤNI DOPRAVA SUTI DO 10M	T	36,47994	300,00	10 944,00	SOD
14	K	C-978082121-0	PŘÍPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI Součet 36,47994*2 *Přepočtené koeficientem množství 72,95988	T	72,95988	50,00	3 648,00	SOD
	W						72,95988	
D	oddíl 99		Přesun hmot:				-2 056,50	
2	K	C-998281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	-10,28268	200,00	-2 056,50	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C  
Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
Soupis: D3.4 - Doplnění fasádních prvků

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

IČ: 25567481  
DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 834,80
Ostatní náklady	132,63
<b>Cena bez DPH</b>	<b>28 967,43</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	28 967,43	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **28 967,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:



15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec  
 Králové-Kuklany - C  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soupis: D3.4 - Doplnění fasádních prvků

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
 Zadávatel: STYLBAU, s.r.o.  
 Zhotovitel:

Datum: 15.11.2021

Projektant:  
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>28 834,80</b>	
D	D2		PSV:				28 834,80	
D	oddíl 713		Izolace tepelné:				28 834,80	
6	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m <sup>2</sup>	47,08800	240,00	11 301,10	CS ÚRS 2021 02
	W		"1np pohled SZ okenní niky žks" 2,6*2,0 *2 +2,2*2,0 *2		18,80000			
	W		"rohy" 0,88*2 *(10,1-8,9) *4		22,52800			
	W		Mezisoučet		41,32800			
	W		"pilíře pohled SV" 0,9*(10,1-8,9) *2		5,76000			
	W		Součet		47,08800			
3	M	28375953	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm	m <sup>2</sup>	43,39440	339,00	14 710,70	CS ÚRS 2021 02
	W		"1np pohled SZ okenní niky žks" 2,5*2,0 *2 +2,2*2,0 *2		18,80000			
	W		"rohy" 0,88*2 *(10,1-8,9) *4		22,52800			
	W		Součet		41,32800			
	W		41,328*1,05 Přepočtené koeficientem množství		43,39440			
5	M	28375956	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 220mm	m <sup>2</sup>	6,04800	396,00	2 395,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"pilíře pohled SV" 0,9*(10,1-8,9) *2		5,76000			
	W		Součet		5,76000			
	W		5,76*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,04800			
7	K	C-998713102-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,44076	971,00	428,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C

Objekt: D3 - Dodatek č. 3

Soupis: D3.5 - Izolace potrubí dle vyhlášky

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2021  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00208810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	26 901,90
Ostatní náklady	123,74
<b>Cena bez DPH</b>	<b>27 025,64</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	27 025,64	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **27 025,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soupis: D3.6 - Izolace potrubí dle vyhlášky

Místo: Statutární město Hradec Králové - STYLAU, s.r.o.

Datum: 15.11.2021

Projektant:  
 Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 901,90</b>	
D	D2		PSV:				26 901,90	
D		oddíl 713	Izolace tepelné:				26 901,90	
1	K	C-713464111-0	IZOL TEP POTR POUZDRY ROV SLEP TL 25	M	-195,00000	39,10	-7 624,50	SOD
2	M	H-28386024-1	IZOLACE POTR 13x22MM	M	-21,00000	13,90	-291,90	SOD
			<i>Poznámka k položce:</i> Tepelná izolace nespĺňuje parametry dle vyhlášky č. 193/2007					
3	M	H-28386028-1	IZOLACE POTR 13x35MM	M	-22,00000	18,60	-409,20	SOD
			<i>Poznámka k položce:</i> Tepelná izolace nespĺňuje parametry dle vyhlášky č. 193/2007					
4	M	H-28386043-1	IZOLACE POTR 20x20MM	M	-78,00000	23,20	-1 809,60	SOD
			<i>Poznámka k položce:</i> Tepelná izolace nespĺňuje parametry dle vyhlášky č. 193/2007					
5	M	H-28386045-1	IZOLACE POTR 20x25MM	M	-61,00000	26,30	-1 604,30	SOD
			<i>Poznámka k položce:</i> Tepelná izolace nespĺňuje parametry dle vyhlášky č. 193/2007					
6	M	H-28386047-1	IZOLACE POTR 20x32MM	M	-8,00000	30,90	-247,20	SOD
			<i>Poznámka k položce:</i> Tepelná izolace nespĺňuje parametry dle vyhlášky č. 193/2007					
7	M	H-28386049-1	IZOLACE POTR 20x40MM	M	-5,00000	35,50	-177,50	SOD
			<i>Poznámka k položce:</i> Tepelná izolace nespĺňuje parametry dle vyhlášky č. 193/2007					
9	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií	m	195,00000	96,30	18 778,50	R nabídka +10%
10	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 22/30mm	m	21,00000	106,70	2 270,10	R nabídka +10%
11	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 35/40mm	m	22,00000	122,40	2 692,80	R nabídka +10%
12	M	63154034	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 22/20mm	m	78,00000	95,40	7 441,20	R nabídka +10%
13	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 28/30mm	m	61,00000	103,30	6 301,30	R nabídka +10%
14	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 35/30mm	m	8,00000	104,90	839,20	R nabídka +10%
15	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 42/40mm	m	5,00000	131,90	659,50	R nabídka +10%
8	K	C-998713102-0	IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,08598	971,00	83,50	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 550, Hradec Králové-Kukleny - C  
Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
Soupis: D3.6 - SDK akustické předěly

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2021  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	106 860,60
Ostatní náklady	491,55
<b>Cena bez DPH</b>	<b>107 352,15</b>

	Základ daně	Sezba daně	Výše daně
DPH základ, přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	107 352,15	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **107 352,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec  
 Králové-Kukleny - C  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soupis: D3.6 - SDK akustické předáły

Místo: Datum: 15.11.2021  
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:  
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 106 860,60**

D D2 PSV: 106 860,60

D oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: 106 860,60

2	K	763 D36 01	SDK přepážka v dutině podhledu EI 30 Rw 67 dB nadstavba AKU příček	m2	104,44500	869,00	90 782,70	R nabídka + 10%
	w		3.NP Nadstavba mezi bytových příček					
	w		((3,500+0,150+0,050)*1,05)*2		20,37000			
	w		(0,150+7,850+0,150)*1,500		12,22500			
	w		((0,150+6,125)*1,200)*2		15,06000			
	w		((0,180+4,900+0,150)*1,800)*4		37,44000			
	w		2,000*1,800*2		7,20000			
	w		(0,150+2,800+0,150+5,050+0,150)*1,500		12,15000			
	w		Součet		104,44500			
3	K	763111751.1	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě mezi vazníky	m2	104,44500	86,00	8 893,40	R nabídka + 10%
4	K	763131764.1	Příplatek SDK práce z lešení a podlahou do 2,500 m	m2	104,44500	82,50	8 616,70	R nabídka + 10%
1	K	C-998763112-D	KONSTR SADRÓKART PRESUN HMOT VYS - 12M	T	2,67200	220,00	587,80	SČD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C  
Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
Soupis: D3.7 - Zábradlí vnitřního schodiště - aktualizace PD

KSO:	CC-CZ:	
Misto:	Datum:	15.11.2021
Zadavatel:	IČ:	00268810
Státní územní úřad Hradec Králové -	DIČ:	CZ00268810
Zhotovitel:	IČ:	25957481
STYLBAU, s.r.o.	DIČ:	CZ25957481
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Náklady z rozpočtu	-17 471,50
Ostatní náklady	-80,36
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-17 551,86</b>


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základ, přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	-17 551,86	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-17 551,86</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_



Datum a podpis: 15.11.2021 Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: 15.11.2021 Razítko \_\_\_\_\_



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C

Objekt: D3 - Dodatek č. 3

Soupis: D3.7 - Zábradlí vnitřního schodiště - aktualizace PD

Místo: Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-17 471,50</b>	
D	D2		PSV:				-17 471,50	
D		oddíl 767	Kovové doplňkové konstrukce:				-17 471,50	
2	K	C-767165110-0	MTZ ZABR ROV MADLO SROUBOVANE	M	-8,36000	495,00	-4 139,20	SOD
	W		"SOD" -(3,8*4,9+3,3)*2				-43,84000	
	W		Mezisoučet				-43,84000	
	W		"skutečnost - aktualizace PD "					
	W		"madlo na stěně"					
	W		"Z5" 2,6		2,60000			
	W		"Z7" 3,0		3,00000			
	W		"Z8" 2,7		2,70000			
	W		"Z9" 2,3		2,30000			
	W		"Z10" 3,0		3,00000			
	W		"Z11" 2,4		2,40000			
	W		Mezisoučet				15,90000	
	W		"madlo na zábradlí"					
	W		0,98+3,6+2,3+6,7		10,58000			
	W		Mezisoučet				19,58000	
	W		Součet				-0,36000	
6	M	R-55353222-1	MADLO ZABRADLI	M	-28,10000	949,30	-26 675,30	SOD
	W		"SOD" -44,0				-44,00000	
	W		"skutečnost - aktualizace PD" 15 9				15,90000	
	W		Součet				-28,10000	
3	K	C-767221130-0	MTZ ZABR SCHOD ZDI 25kg/m-	M	9,78000	100,00	978,00	SOD
	W		"SOD" -9,6				-9 80000	
	W		"skutečnost" 0,98+3,6+2,3+6,7				19,58000	
	W		Součet				0,78000	
5	M	H-59346669-1	ZABRADLI SCHOD ZU 1 232 230x103	KS	2,00000	6 192,00	12 384,00	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:  
Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 558, Hradec  
Králové-Kuklery - C  
Objekt:  
D3 - Dodatek č. 3  
Soupis:  
D3.8 - Vnitřní omítky

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:  
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2021  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	449 676,20
Ostatní náklady	2 068,52
<b>Cena bez DPH</b>	<b>451 744,72</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ, přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	451 744,72	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **451 744,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel





Datum a podpis:

*15.11.2021*

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C

Objekt: D3 - Dodatek č. 3

Šoupis: D3.8 - Vnitřní omítky

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: STYL.BAU, s.r.o.  
Zhotovitel: STYL.BAU, s.r.o.

Datum: 15.11.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>449 676,20</b>	
		D1	HSV:				449 676,20	
		D oddíl 61	Úpravy povrchů vnitřní:				443 215,70	
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1 577,28000	281,00	443 215,70	CS ÚRS 2021 02
		D oddíl 99	Přesun hmot:				6 460,50	
4	K	C-999251111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	32,30268	200,00	6 460,50	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec  
Králové-Kukleny - C

**Objekt:**

D3 - Dodatek č. 3

**Soupis:**

**D3.9 - Vnitřní parapety**

**KSO:****Místo:****Zadavatel:**

Statutární město Hradec Králové

**Zhotovitel:**

STYLBAU, s.r.o.

**Projektant:****Zpracovatel:****Poznámka:****CC-CZ:****Datum:**

15.11.2021

**IČ:**

00268810

**DIČ:**

CZ00268810

**IČ:**

25957481

**DIČ:**

CZ25957481

**IČ:****DIČ:****IČ:****DIČ:**

Náklady z rozpočtu	14 222,90
Ostatní náklady	65,42
<b>Cena bez DPH</b>	<b>14 288,32</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	14 288,32	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **14 288,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:



15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soupis: D3.9 - Vnitřní parapety

Místo: Datum: 15.11.2021  
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:  
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 222,90</b>	
o	D1		HSV:				14 222,90	
D		oddíl 64	Osazování výplní otvorů:				14 186,20	
1	M	H-28341713-1	PARAPET PVC VNITRNI DEKOR S 20CM "parapety š. nad 500mm nelze z PVC"	M	-25,84000	231,00	-5 969,00	SOD
	W		-0,96		-0,96000			
	W		-1,36*14		-19,04000			
	W		-1,36*2		-2,72000			
	W		-1,56*2		-3,12000			
	W		Součet		-26,84000			
3	M	60794000	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 650mm "parapety š. nad 500mm nelze z PVC"	m	23,12000	776,00	17 941,10	CS ÚRS 2021 02
	W		0,96		0,96000			
	W		1,36*14		19,04000			
	W		1,56*2		3,12000			
	W		Součet		23,12000			
4	M	60794001	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 700mm	m	2,72000	814,00	2 214,10	CS ÚRS 2021 02
	W		1,36*2		2,72000			
D		oddíl 99	Přesun hmot:				36,70	
2	K	Č-999281111-0	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 25M	T	0,18360	200,00	36,70	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Prežská třída č.p. 559, Hradec  
Králové-Kukleny - C

**Objekt:**

D3 - Dodatek č. 3

**Soupis:**

D3.10 - Čistící zóna

**KSO:**

Místo:

**Zadavatel:**

Statutární město Hradec Králové -

**Zhotovitel:**

STYLBAU, s.r.o.

**Projektant:****Zpracovatel:****Poznámka:****CC-CZ:**

Datum

15.11.2021

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				10 886,70
Ostatní náklady				50,08
<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 936,78</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	10 936,78	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>10 936,78</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:


15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko





## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C

Objekt: D3 - Dodatek č. 3

Soupis: D3.10 - Čistící zóna

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 15.11.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 886,70</b>	
		0	PSV				10 886,70	
		0	776				10 886,70	
4	K	776211.R1	D+M Venkovní čistící zóna 1000/800mm vč Al rámu, rohož Kerwall	ks	3,00000	3 628,90	10 886,70	R - nabídka + 10%

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C  
Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
Soupis: D3.11 - Tesařské a klempířské práce

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2021  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	31 852,70
Ostatní náklady	146,52
<b>Cena bez DPH</b>	<b>31 999,22</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zák. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	31 999,22	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>31 999,22</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 569, Hradec Králové-Kukleny - C  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soupis: D3.11 - Tesařské a klempířské práce

Místo: Datum: 15.11.2021  
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:  
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>31 852,70</b>	
D D2 PSV:							8 039,10	
D oddíl 764 Konstrukce klempířské							8 039,10	
3	K	Č-764171892-0	KLEMP KOTLIK KONIČ TR D -125MM	KS	2,00000	104,50	209,00	SOD
4	K	Č-764174543-0	KLEMP ODPAD TRÓUBY KRUH D 120	M	20,70000	366,30	7 582,40	SOD
	W		10,35*2		20,70000			
	W		Součet		20,70000			
5	K	C-988764106-0	KONSTR KLEMPÍŘ PŘESUN HMOT VYSKA -60M	T	0,08785	2 816,00	247,70	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							23 813,60	
D 763 Dokončovací práce - nátěry							23 813,60	
6	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	68,00000	5,20	353,60	CS ÚRS 2021 02
2	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	68,00000	104,00	7 072,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"nátěr palubek" 68,0		68,00000			
1	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	68,00000	241,00	16 388,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"nátěr palubek" 68,0		68,00000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:  
Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec  
Králové-Kukleny - C  
Objekt:  
D3 - Dodatek č. 3  
Soupis:  
**D3.12 - STA - úprava řešení hardware**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -  
Zhotovitel:  
STYLBAU, s.r.o.  
Projektant:  
Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2021  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 607,80
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 607,80</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	30 607,80	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>30 607,80</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C  
Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
Soupis: D3.12 - STA - úprava řešení hardware

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: STYLBAU, s.r.o.  
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 15.11.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 607,80</b>	
□ D4 MONTÁŽNÍ PRÁCE:							30 607,80	
□ oddíl M22 Slaboproud:							30 607,80	
2	K	M-22 3.12 01	D+M Zapuštěná rozvodnice 3-faová, pod omítku	ks	2,00000	1 573,00	3 146,00	R
3	K	M-22 3.12 02	D+M Zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V/16A IP20 s přepětovou ochranou SPD T3	ks	2,00000	979,00	1 958,00	R
5	K	M-22 3.12 04	D+M Multipřepínač 8/14+zd.P. 140-UP profi class	ks	2,00000	9 326,00	18 656,00	R
6	K	M-22 3.12 05	D+M Spojka F/F	ks	10,00000	29,40	294,00	R
7	K	M-22 3.12 06	D+M Kryt Tango 2/3 otvory pro zásuvky STA	ks	27,00000	147,40	3 979,80	R
8	K	M-22 3.12 07	Oživení	ks	1,00000	2 244,00	2 244,00	R
9	K	M-22 3.12 08	Drobné práce a materiál	kpl	1,00000	330,00	330,00	R

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec  
Králové-Kukleny - B  
Objekt:  
D3 - Dodatek č. 3  
Soupis:  
D3.1 B - Vsaky pod zpevněnými plochami + 1x šachta

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 15.11.2021

Zadavatel:  
Statutární město Hradec Králové -

IC: 00288810  
DIČ: CZ00288810

Zhotovitel:  
STYLBALU, s.r.o.

IC: 25957481  
DIČ: CZ25957481

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	86 632,20
Ostatní náklady	773,05
<b>Cena bez DPH</b>	<b>97 405,25</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákł. přenesená	97 405,25	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **97 405,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - B  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soupis: D3.1 B - Vsačky pod zpevněnými plochami + 1x šachta

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
 Zadavatel: STYLBAU, s.r.o.  
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 15.11.2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 96 632,20**

□ D1 HSV: 96 632,20

□ oddíl 1 Zemní práce: 39 119,90

10	K	131151100	Hloubení jam nezpevněných v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	12,00000	376,00	4 512,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"vsaky" 2,0*2,0*1,0 *3		12,00000			
18	K	C-132201101-0	HLoub RYH TR 3 DO 60CM DO 100M3 - KANALIZACE	M3	7,11000	325,80	2 315,80	SOD
	vv		"pro drenážní potrubí" 0,3*0,3*(42,0+11,0+5,0+11,0+10,0)		7,11000			
20	K	C-132201109-0	PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH TR 3 60CM	M3	7,11000	33,90	241,00	SOD
19	K	C-132201208-0	PRIPL ZA KORENY HL RYH DO 200CM TR 3	M3	7,11000	74,80	531,80	SOD
15	K	C-162701115-0	VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	19,11000	281,60	5 381,40	SOD
	vv		"jámy" 12,0		12,00000			
	vv		"rýhy" 7,11		7,11000			
	vv		Součet		19,11000			
16	K	C-167101006-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3	M3	19,11000	82,50	1 576,60	SOD
17	K	C-171201202-0	ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	19,11000	281,80	5 381,40	SOD
13	K	C-174101101-0	ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU	M3	19,11000	139,70	2 689,70	SOD
14	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	34,39800	480,00	16 511,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"vsaky 1,8*1,8*1,8 19,11*1,8		34,39800			

□ 2 Zakládání 13 546,70

21	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních Ø 125 mm bez lože	m	79,00000	84,80	6 698,20	CS ÚRS 2021 02
	vv		"k vsakům" (42,0+11,0+5,0+11,0+10,0)		79,00000			
11	K	213141111	Zřízení vsaky z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 až do 3 m	m2	171,36000	21,10	3 615,70	CS ÚRS 2021 02
	vv		"vsaky" (2,0*1,0*4 + 2,0*2,0*2) *3 *1,2		57,60000			
	vv		"drenáže" 0,3*4*(42,0+11,0+5,0+11,0+10,0) *1,2		113,76000			
	vv		Součet		171,36000			
12	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	197,06400	18,40	3 231,80	CS ÚRS 2021 02
	vv		171,36*1,16 "Přepočtené koeficientem množsivi"		197,06400			

□ oddíl 8 Potrubí: 43 965,60

6	K	C-894911111-0	OSAZ SACHET PLAST KANAL	KS	4,00000	1 136,30	4 545,20	SOD
	vv		"navíc na potrubí" 1		1,00000			
	vv		"vsaky" 3		3,00000			
	vv		Součet		4,00000			
7	M	H-56230125-1	SACHTA REVIZNI PLAST 55	KS	4,00000	4 775,10	19 100,40	SOD
1	K	C-899101111-0	OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 50kg	KS	-2,00000	189,40	-378,80	SOD
	vv		"odpočet z SOD" -2		-2,00000			
2	M	H-56230145-1	POKLOP REVIZNI SACHTY PLAST 55x55CM	KS	-4,00000	2 440,90	-9 763,60	SOD
	vv		"odpočet SOD nerealizováno" -4		-4,00000			
3	M	H-55340020-1	POKLOP OCEL LEHKY 60x60 CM	KS	-2,00000	1 180,30	-2 360,60	SOD
	vv		"odpočet SOD nerealizováno" -2		-2,00000			
4	K	C-899102111-0	OSAZ SACHT POKLOPU S RAMEM DO 100kg	KS	6,00000	189,40	1 136,40	SOD
	vv		"SOD" -2		-2,00000			
	vv		"skutečnost"					
	vv		"na potrubí" 5		5,00000			
	vv		"vsaky" 3		3,00000			
	vv		Součet		6,00000			
8	M	H-56230195-1	RAM REVIZNI SACHTY PLAST 55x55CM	KS	4,00000	3 889,70	15 958,80	SOD
	vv		"SOD" -4		-4,00000			
	vv		"skutečnost"					
	vv		"na potrubí" 5		5,00000			
	vv		"vsaky" 3		3,00000			
	vv		Součet		4,00000			
5	M	H-55340025-1	POKLOP OCEL TEZKY 60x60 CM	KS	6,00000	2 621,30	15 727,80	SOD
	vv		"SOD" -2		-2,00000			
	vv		"skutečnost"					
	vv		"na potrubí" 5		5,00000			
	vv		"vsaky" 3		3,00000			
	vv		Součet		6,00000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - B

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3

Soupis:

D3.2 B - Technické zázemí - podbití

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.11.2021

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

25057481

DIČ:

CZ25057481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	13 528,50
Ostatní náklady	108,24
<b>Cena bez DPH</b>	<b>13 636,74</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	13 636,74	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **13 636,74**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

15.11.2021

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - B

Objekt: D3 - Dodatek č. 3

Soupis: D3.2 B - Technické záznamy - podbití

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: STYLBAU, s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 15.11.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 528,50</b>	
D	D2		PSV:				10 464,20	
D		oddíl 706	Konstrukce truhlářské:				10 464,20	
1	K	C-766421213-0	OBLOZ PODHL JEDN PALUBKY SM SIR 10CM 0,7*10,5+0,35*4,0 Součet	M2	8,75000	612,70	5 361,10	SOD
							8,75000	
							8,75000	
2	M	H-61191677-1	PALUBKY OBKLAD SM TL18 SIR -100 MM 8,75*1,15 Součet	M2	10,06250	496,10	4 992,00	SOD
							10,06250	
							10,06250	
3	K	C-998768102-0	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,09805	1 122,00	111,10	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 064,30	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 064,30	
4	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,75000	5,20	45,50	CS ÚRS 2021 02
5	K	783213111	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	8,75000	104,00	910,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	8,75000	241,00	2 109,80	CS ÚRS 2021 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - B  
Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
Soupis: D3.3 B - Komunikace - zpevnění podkladních vrstev

KSO:  
Místo:  
Zadávatel: Statutární město Hradec Králové -

CC-CZ:  
Datum: 29.11.2021  
IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

IČ: 25857481  
DIČ: CZ25857481

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 392,20
Ostatní náklady	128,34
<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 520,54</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ, přenesená	21 520,54	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **21 520,54**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

0

Zhotovitel

Datum a podpis:

29.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

29.11.2021

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - B

**Objekt:** D3 - Dodatek č. 3

**Soupis:** D3.3 B - Komunikace - zpevnění podkladních vrstev

**Místo:**  
**Zadavatel:** Statutární město Hradec Králové -  
**Zhotovitel:** STYLBAU, s.r.o.

**Datum:** 29.11.2021

**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

**1) Náklady ze soupisu prací 21 392,20**

D1 - HSV: 21 392,20

oddíl 1 - Zemní práce: 1 956,20

5 - Komunikace pozemní 19 436,00

**2) Ostatní náklady 128,34**

Mimostaveništní dopr 21,39

Zařízení staveniště 42,78

Kompletační činnost 42,78

Rezerva 21,39

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 520,54**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - B  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soupis: D3.3 B - Komunikace - zpevnění podkladních vrstev

Místo: Statulární město Hradec Králové -  
 Zadavatel: STYLBAU, s.r.o.  
 Zhotovitel: Datum: 29.11.2021  
 Projektant: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>21 392,20</b>	
D	D1	HSV:					21 392,20	
D	oddíl 1	Zemní práce:					1 956,20	
4	K	C-122202201-0	ODKOP SILNICE HORN TR 3 DO 100M3	M3	2,40000	145,20	348,50	SOD
	W		"pró panely v6. lože" 3,0*1,0 *4 *0,2		2,40000			
	W		Součet		2,40000			
5	K	C-122202205-0	PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 3 SILNICE	M3	2,40000	24,20	56,10	SOD
6	K	C-162701115-0	VODROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4	M3	2,40000	281,60	675,60	SOD
7	K	C-167101005-0	NAKLADANI VYKOPKU HOR 1-4 DO 50M3	M3	2,40000	82,50	195,00	SOD
8	K	C-171201202-0	ULÓZ ŠYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE	M3	2,40000	281,60	675,60	SOD
D	5	Komunikace pozemní					19 436,00	
3	K	584121108	Čázení silničních dílců z ŽB do lože z kamenná těžného tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	12,00000	343,00	4 116,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	1,00000	3 830,00	15 320,00	CS ÚRS 2021 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 569, Hradec Králové-Kukleny - C  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soupis: D3.13 - Patentová ochrana bezpečnostních vložek

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 29.11.2021

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -

IČ: 00268810  
DIČ: CZ00268810

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

IČ: 25957481  
DIČ: CZ25957481

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 300,00
Ostatní náklady	38,18
<b>Cena bez DPH</b>	<b>8 338,18</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	0,00	21,00%	0,00
DPH sníž. přenesená	8 338,18	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **8 338,18**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objed

Zhotovitel

Datum a podpis:

29.11.2021

Razítko

Datum a podpis:

29.11.2021

Razítko

DIČ: CZ25957481

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559, Hradec Králové-Kukleny - C

Objekt: D3 - Dodatek č. 3

Soupis: D3.13 - Patentová ochrana bezpečnostních vložek

Místo: Statutární město Hradec Králové -  
Zadavatel: STYLBAU, s.r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 29.11.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 300,00</b>
D2 - PSV:	8 300,00
ordří 766 - Konstrukce truhlářské:	8 300,00

<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>38,18</b>
Mimostaveništní dopr	8,30
Zařízení staveniště	16,60
Kompletační činnost	8,30
Ostatní VRN	3,32
Rezerva	1,68

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **8 338,18**

# POPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytového domu pro sociální bydlení Pražská třída č.p. 559 Hradec Králové-Kukleny - C  
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3  
 Soutěž: D3.13 - Patentová ochrana bezpečnostních vložek

Místo: Statutární město Hradec Králové - Datum: 29.11.2021  
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant:  
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
<b>Náklady soutěže celkem</b>							<b>8 300,00</b>	
D	D2		PSV:				8 300,00	
D	oddíl 766		Konstrukce truhlářské:				8 300,00	
2	K	765 3 13B 01	Patentová ochrana bezpečnostní vložky dveří RC3	ks	10,00000	830,00	8 300,00	R
	VV		"do bytu" 10		10,00000			