

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 33/21/1090

ev. číslo zhotovitele: 1853-045/GD/2021

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

1090 ČS Litovel-Křelov, obnova strojní a elektro části

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Tomáš Oháňka, investiční technik

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772

Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :
Email :

Zhotovitel : **ARKO TECHNOLOGY, a.s.**
Vídeňská 206/108, 619 00 Brno
Společnost zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl B, vl. 296

statutární zástupce : Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
Ing. Martin Pajer, člen představenstva

ve věcech technických : Ing. Josef Šálek, technický náměstek

IČ : 00219169
DIČ : CZ00219169

Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :
Fax :
Email :

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2021 takto:

1. Cena díla byla upravena v důsledku více prací a méně prací, které souvisely zejména s upřesněním rozsahu stavebních prací, likvidací staré technologie a drobných dokončovacích pracích.

Vzhledem k uvedeným více pracím se snižuje cena díla „ČS Litovel-Křelov, obnova strojní a elektro části“ dle rozpočtu k dodatku č. 2 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

- 83 336,97 Kč bez DPH

Celková smluvní cena tedy činí:

5 152 363,88 CZK bez DPH

Slovy: pět milionů jedno sto padesát dva tisíc tři sta šedesát tři korun českých osmdesát osm haléřů

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet víceprací

V Olomouci dne

Za Objednatele:

V Brně dne

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti,

.....
Ing. Tomáš Keberle Ing. Jiří Svoboda
předseda představenstva člen představenstva