

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace**

se sídlem: 508 01 Hořice, Husova 675

IČO 60116871

zástupce Ing. Petr Malý, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **B.C.M. company s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 43364 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem Nerudova 1496, 543 01 Vrchlabí

IČO 07890869

DIČ CZ07890869

zástupce Martin Javůrek, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce Domova mládeže SUPŠSK, Hořice, příspěvková organizace II**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Termín realizace se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy spočívající v realizaci víceprací dle změny č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle podrobného členění uvedeného v položkovém rozpočtu, činí:

Nabídková cena v Kč bez DPH – 1. etapa	3.564.135,86
Nabídková cena v Kč bez DPH – 2. etapa	3.126.276,97
Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo	6.690.412,83
Vícepráce dle dodatku č. 1	321.976,07

Měněpráce dle dodatku č. 1	-52.205,30
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	6.960.183,60
DPH v Kč dle dodatku č. 1 samostatně	1.461.638,56
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	8.421.822,16

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele

6.1.2022

Ing. Petr Malý
ředitel

Za zhotovitele


6.1.2022

Martin Javůrek
jednatel



Střední uměleckoprůmyslová škola
sochařská a kamenická, Hořice,
příspěvková organizace
508 01, Hořice, Husova 675
IČO 60116871 DIČ CZ60116871
Telefon 493 623 228 -2-

strana 2 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce domova mládeže SUPŠSK Hořice – stavební práce II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	6 690 412,83 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 321 976,07 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 52 205,30 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 321 976,07 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 52 205,30 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	374 181,37 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	374 181 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	5,59 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	6 690 412,83 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	6 690 412,83 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		6 690 412,83 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	
(9)	$(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	$0,00 \% \leq 30,00 \%$	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 321 976,07 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 52 205,30 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	269 770,77 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	6 690 412,83 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	6 960 183,60 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	6 960 183,60 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše