

**Dotek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. CES 2021/0728
„Půdní vestavba – MŠ Řásnovka“**

Smlouva uzavřená mezi:

Objednatel: **Městská část Praha 1**
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410,
DIČ: CZ00063410
Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

a

Zhotovitel: **VISTORIA CZ a.s.**
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
Pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5
IČ: 25110977
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4581
Zastoupená: Ing. Ivanem Němcem, předsedou představenstva

se na základě čl. 15 odst. 15.6 Smlouvy mění takto:

I.

V čl. 3. s názvem Cena díla se mění odst. 3.1 a zní takto:

3.1 Cena za Dílo dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH
A/	Cena Díla dle základní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	32.122.537,60 Kč
B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 5)	1.925.692,65 Kč
C/	Rozpočet méněprací (příloha č. 5)	320.285,36 Kč
D/	Konečná (celková) cena Díla (A/+B/-C//)	33.727.944,89 Kč

Cena za Dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 2 a výkazů výměr uvedených v Přílohách č. 4 a č. 5 této Smlouvy („**Položkový rozpočet**“).

II.

V čl. 15 s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 15. 9. doplňuje text:

Příloha č. 5 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 2 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede Objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku č. 2 byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 21.12.2021 usnesením č. UR21_1514.

V Praze dne 17.1.2022

10.1.2022
10. 1. 2022

Městská část Praha 1

Jméno: Ing
Funkce: sta

Funkce: předseda představenstva



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 32101 D2

Stavba: Půdní vestavba - MŠ Rásovka

Město:

Období:

1 10 2021

Zuřizvatel: Městská část Praha 1

Projekční:

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

Účetní: GZP s.r.l.

Kód	Popis	Méně práce bez DPH [CZK]	Více práce bez DPH [CZK]	Celkem bez DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů		320 285,36	1 925 692,65	1 605 407,29	
ZL06	Stavební práce - doplnění dvorů		35	144 600,00	
ZL07	Interiérové práce - výměna oken		28	97 259,03	-117 683,49
ZL08	Výměna oken - odvětrávání		65	111 629,65	135 071,88
ZL09	Změny - úprava podlahy		60	96 611,66	116 900,11
ZL10	Interiérové práce - malba		08	1 029 333,08	1 245 493,03
ZL11	Dobové práce - hydroizolace		08	230 184,28	285 783,83
ZL12	Hydroizolace - detaily		15	84 305,15	102 009,23

- []
- []
- []
- []
- []
- []
- []



ZM

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. Revoluční 25, Praha 1

TDI:

Objednatel:

Název akce: Půdní v

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Stavební úpravy šachty výtahu, stropu nad 1.PP, doplň. zachycovačů a překladů nad okny angl. dvorků

Popis a zdůvodnění změny:

Po demontáži původního nákladního výtahu je (na základě požadavku subdodavatele výtahu) nutné pro montáž nového výtahu zpřístupnit šachtu vybouráním jedné ze stěn šachty. Z důvodu podchozího prostoru pod výtahem, který není možno zachycovače proti jeho pádu. Při bourání otvorů pro okna předpokládal (údaje z archivního překladu).

Důvod vícepráce / méněpráce záměr objednatele | c... é okolnosti

Příloha: Rozpočet, výkres, od

Počet připojených specifikací

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DP

144.601,8

Veškeré práce budou splňovat jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požadu

Za TDI souhlasí:

Datum:

Datum:

Za objednatele souhlasí:

Za zhotovitele souhlasí:

Datum:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZI 06 - Stavební úpravy šachty výtahu, stronu nad 1 PP, doplň.

KS

Mis

Za

Zh

Pro

Zp

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	144 801,35	21,0	30 408,28
DPH snížená	0,00	15,0	0,00

Cena s DPH

v CZK

24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL06 - Stavební úpravy šachty výtahu, stropu nad 1.PP, doplň.
zachycovačů a překladů nad okny angi. dvorků

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zacavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze s

HSV - Prá

3 - Svislé

4 - Vodoro

6 - Úpravy

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL06 - [redacted], stropu nad 1.PP, doplň.
zachyt [redacted] gl. dvorků

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	is	MJ	Množství	J.cena [CZK]	ová soustava	
Náklady sou							
o HSV							
D 3 kce							
1	K	317168		45 mm dl 1250 mm	kus	2,000	48
2	K	317234		el pálených na MC	m3	0,448	8 07
	w			2		0,244	
	w			2		0,204	
	w					0,448	
3	K	317944		odatečně osazované do yklínování ocelových že mezi skliny a překlady,	t	0,125	54 50
	w			1/1000		0,068	
	w			1/1000		0,057	
	w					0,125	
4	K	342244		P10 na maltu M5 tloušťky	m2	20,640	94
	w			ořecní stěna šachty výtahu a oříčky v kuchyni 4,2*1+2,7*2,2+3,4*3+1*0,3		20,640	
5	K	346244381		Plentování jedn nosníků cihlam		898,00	4 023,04 SoD
	w			"1x I120 dl. 6100		2,040	
	w			"1x I120 dl. 5100 mm 2 3,1 0,2		2,040	
	w			Součet:		4,480	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4						
6	K	413941123						SoD
7	M	13010974						SoD
	P							
	W							
	D	6						
8	K	612321111						SoD
	W							
	W							
9	K	612321141						SoD
	W							
	W		(1+1)*1.2+3.4*3+1*0.3		12.900			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce. bourání				3 219,84	
10	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl dc 150 mm	m2	20,640	156,00	3 219,84	SoD
	W		přední stěna šachty výtahu a příčky v kuchyni					
	W		4.2*1+2.7*2.2+3.4*3+1*0.3		20,640			
	D	997	Přesun sutě				27 615,91	
11	K	997013214	Vnitrostavěbní doprava sutě vbouraných hmot pro budovy					D
12	K	997013501	Odvoz mezisk					D
13	K	997013509	Příplatek ZKD 1					D
	W		5,387*1					
14	K	997013631	Poplatek staveb					D
	D	998	Přesun					
15	K	998018003	Přesun					D
	D	PSV	Práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	767	Konstrukce zámeč				95,00	
16	K	767100101-13.P	Příplatek za doplnění výťahu				95,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpoč				1,93	
17	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové				21,93	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:		
TDI:		
Objednatel:		Datum: 8.11.2021
Název akce: Půdní		
Podepsání zmocně		změnu rozsahu díla:
Předmět změny:		plnění okýnka a mřížky
Popis a zdůvodně		
Objednatel se zho		řerových dveří a zárubní. Z důvodu časové a
finanční úspory by		materiérové dveře polodrážkové v povrchové
úpravě na CPL – od		
Důvod vícepráce /		ší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
záměr objednatele		
Příloha: Rozpočet,		
Počet připojených		kresů: 0
Cena méněprací b		PH:
		17.3
Výsledná cena změ		dol... a:
Veškeré práce budou		nejně úrovní co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak		é dílo.
Za TDI souhlasí:		nsí:
Datum:		
Za objednatele sou		sí:
Datum:		Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZLO

KSO:

Místo:

Zadavate

Z

P

Z

o

Cena bez DPH

DPH základní

snížené

Základ daně

-97 259,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

OO-OZ:

Datum:

#ODKAZI

IO

DI

IO

DI

IO

DI

IO

DI

-97 259,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:


Zhotovitel:

Kód dílu:

Náklady:

PS

VF



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL07 -



Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Ko	Opis	MJ	M	soustava
Náklady soupr						
	D	PSV				
	D	766				
1	K	7666601	vých dveří D001 - D216.	kpl		
2	K	7666601	montáž dveří plně hladké, rch CPL laminát barva mat ou zárubni, nátěr PUR lak nokřídle otočné pravé, křídla dřevěný sendvič.	kus		
3	K	766660101-54	montáž dveří plně hladké, odlencena DTD deska, povrch CPL laminát barva mat bílá, s kovovou polodrážkovou zárubni, nátěr PUR lak bílá 9050 polomat Druh jednokřídle otočné pravé, rozměr 800/2000, materiál křídla dřevěný sendvič,	kus		
4	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%		021 02
	D	767	Konstrukce zámečnické			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	767100101-1	Označe ocelove rámcí a 800/20 úprava	kus	1,000	17 030,00		
6	K	998767203	Přesun objekte	%	170,800	1,60		021 02
		VRN	Vedle				-7	
7	K	VRN.00001	Vedlejš	%	7,928	-901,15		

Z		
Z		
T		
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1	Datum: 16.11.2021
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Výměna trasy propadlého potrubí v kuchyni a odvětrání skladů kuchyně		
<p>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zkoušky kanalizace bylo zjištěno, že nedochází k odtékání splaškových vod z prostor kuchyně. Sondami bylo ověřeno, že kanalizace je v protispádu, podlahu bude nutné vybourat a kanalizaci vyměnit. Tato skutečnost nebyla předem známa a bylo třeba vzniklou problematiku řešit. Při provádění revize ventilátorů ve skladech v kuchyňském zázemí bylo zjištěno, že jsou nefunkční a že bude nutné provést jejich úpravy a vyměnit mřížky.</p>		
Důvod vícepráce / měn záměr objednatele <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Příloha: Rozpočet, výkres		
Počet připojených spec		
Cena méněprací bez DP		
Výsledná cena změny b 111		la:
Věškeré práce budou spl provedení apod. tak, jak p		do jakosti materiálů,
Za TDI souhlasí:		
Datum:	Datum:	
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL03 - Výměna trasy propadlého potrubí v kuchyni a odvětrání skladů
kuchyně

CC-CZ:

Da

#ODKAZI

Č:

D1

Č:

D1

Č:

D1

Č:

D1

vá

DPH základní
snižená

Základ daně

111 629,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ORDKAZI

Objekt:

Místnost:

Zadání:

Zhotovitel:

Kód:

Název:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

39 236,12

8 199,93

SOUPIS PRACÍ

Stav	Objekt	Místnost	Zadání	Zhotovitel	Objektant	Objekt	Objektant	Objekt	Objektant
PČ	Název	Popis	Jednotka	Množství	Cena [CZK]	Objekt	Objektant	Objekt	Objektant
1					2 742,00				
2					2 831,00				
3					95,00				
	W	2*3.744			7,488				
4	K 162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000	340,00				
	W	3,744-2,744			1,000				
5	K 162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,000	25,90				
	W	1*10 'Přepočtené koeficientem množství			10,000				
6	K 167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,744	187,00	513,13	SoD		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W

"Přesun sutě" 2.744

2.744

7 K 171201221

W

8 K 171251201

9 K 174151101

10 K 175111101

11 M 58331200

W

D 6

12 K 631311126

13 K 631312141

W

14 K 631319011

15 K 631319171

16 K 631362021

W

17 K 644941111

18 M 553414261

D 9

19 K 965043441

W

20 K 965049111

D 95

21 K 950001.R

D 997

Přesun sutě

10 329,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,015	2 946,00	5 936,19	SoD
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu ZKD 1 km přes 1 k					
	vv		2,015*19 Přepočten					
25	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu					
	D	998	Přesun hmot					
26	K	998018003	Přesun hmot ručně					
	D	PSV	Práce a dodání					
	D	721	Zdravotechnika					
27	K	721140806	Demontáž potrubí					1 02
	w		1+2,3+2					
	ww		2,2+2,3+2					
	ww		Součet:					
28	K	721171803	Demontáž potrubí					1 02
29	K	721175011	Potrubí kanalizační dvouvrstvé DN 70					
30	K	721175012	Potrubí kanalizační dvouvrstvé DN 100	m	3,500	2 192,00	7 677,00	CS ÚRS 2021 02
31	K	721175014	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné dvouvrstvé DN 150	m	3,500	2 582,00	17 433,00	CS ÚRS 2021 02
32	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	2,000	211,50	423,00	CS ÚRS 2021 02
33	K	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	2,000	1 809,00	3 618,00	CS ÚRS 2021 02
34	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	385,970	1,66	639,17	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 199,93	
35	K	VRN.00001	Vedlejší rozpočtové náklady celkem	%	7,928	1 034,30	8 199,93	SoD



Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu stavby došlo k upřesnění požadavků na některé výplně otvorů. Z důvodu bezpečnosti ve školce vyvstal u výplní O106 a O207 požadavek změny na bezpečnostní zasklení a výměnu dalších dvou výplní v bezpečnostním zasklení. Po vybourání stávajících oken a dveří byly zaměřeny a upřesněny velikosti výplní. Po konzultaci s provozovatelem byly zrušeny výměny otvorů D120 a D217. Výrobní dokumentace byla odsouhlasena Odborem památkové péče MHMP v samostatném správním řízení a jejich připomínky byly zohledněny a zapracovány do úprav výplní.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Příloha: Rozpočet, výkres, odborný posudek, fotodokumentace

Počet připojených specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

Výsledná cena změny:

Veškeré práce budou provedeny apod. tak, jak je uvedeno v technické specifikaci a v příloze, včetně materiálu,

Za TDI souhlasí:

Datum:

Za objednatele souhlasí:


Za zhotovitele souhlasí:

Datum:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Objekt
Kód
Míst
Za
Zn
Pr
Zp



Poznámka:


Cena bez DPH

96 611,66

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	96 611,66	21,00%
snižená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#001471

Ob

a dveře

Mi

Datum:

Za

Projektant:

Zh

Zpracovatel:

Ko

N:

#001471

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL09 - Změny ve výplních otvorů - okna a dveře

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód		MJ	Množství	J.cena [CZK]	
Náklady soupisu							
	D	HSV					
	D	9					
1	K	968062356	ch včetně křidel	m2	2.400	21	
	W				2.400		
2	K	968062745	ených nebo	m2	4.320	9	
	W				4.320		
	D	997					
3	K	997013214	ných hmot pro	t	0.233	2 94	
4	K	997013501	dku nebo	t	0.233	31	
5	K	997013509	mot na skládku	t	4.427	1	
	W				4.427		
6	K	997013631	vně) du 17 09 04	t	0.233	1 61	

D PSV

Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5		766	Konstrukce truhlářské				87 368,03	
7	K				1,000	9 757,00	9 757,00	
8	K				1,000	56 300,00	-56 300,00	
9	K				1,000	17 490,00	17 490,00	
10	K				1,000	24 255,00	24 255,00	
11	K				1,000	-4 019,00		
12	K	766660101-52	ještěřka dřevěná pravo, rozměr 600/2000, materiál křídla dřevěný sendvič, povrch lak PUR, výplň sklo, zárubeň materiál dřevěná rámová, zárubeň povrch lak PUR odolný oděru, kování KL - KL, zámek zadlabac	kus	-1,000	55 400,00		
13	K	766660101-62R	Označení O 008, příplatek za provedení Euro IV78, velikost 1370/470, změna členění okna, fixní světlík + otvory pro ústí VZT, kování ELEGANT česaný bronz	kus	1,000	3 640,00		
14	K	766660101-63R	Označení O 101, příplatek velikost 1100/1710, seřiditelné závěsy stará mosaz, vrchní kování individual starobronz	kus	1,000	1 755,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	766660101-64R	Označení O 102, příplatek provedení Euro IV78, změna velikosti a profilace 1830/2485, okno dvoukřídle dělené příčně na 3/3 nalepovacími příčkami 26mm	kus	1.000	5 040,00		
16	K	766660101-65R	Označení O 201, příplatek velikost 1100/1710, seřiditelné závěsy stará mosaz, vrchní kování individual starobronz	kus	1.000	1 755,00		
17	K	766660101-72R			000	7 450,00		
18	K	766660101-73R			000	7 450,00	7 450,00	
19	K	766660101-811R			000	6 149,00	6 149,00	
20	K	766660101-87			000	50 000,00	50 000,00	SoD
21	K	766660101-87R			000	-3 500,00	-7 000,00	
22	K	766660101-88			000	50 000,00	50 000,00	SoD
23	K	766660101-88R	Označení C 106, sleva za provedení bez PO, velikost 1170/1720, bezpečnostní zasklení Conex	kus	2.000	-3 500,00	-7 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	7666601						
25	K	7666601						
26	K	9987662						
	D	VRN						
27	K	VRN.000						

ZMĚ

Zhotov

TDI:

Objednatel:

Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 110 00
Praha 1

Datum: 8.11.2021

Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Interiérové vybavení

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu navýšení kapacity školky je na žádost objednatele doplněno stávající vybavení školky o vestavný nábytek a na míru upravené původní vybavení, které je možné po úpravě znovu využít. Dále tento změnový list odpočítává laminátové zástěny mezi dětskými toaletami, které jsou na žádost uživatele objektu zrušeny a nebudou dodány.

Důvod vícepráce / n
záměr objednatele

jiné okolnosti

Příloha: Rozpočet, v

Počet připojených sp

Cena méněprací bez

8 Kč

Výsledná cena změn

i díla:

1.

Veškeré práce budou
provedení apod. tak, ja

i co do jakosti materiálů,

Za TDI souhlasí:

Datum:

Za objednatele souh

Datum:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stav
Objekt
KSC
Míst
Zadání
Zhotovitel
Projekt
Zpracovatel
Pozice
Cena

CC-CZ
Datum

1 10 2021

IC
DIČ

IC
DIČ

IC
DIČ

IC
DIČ

25110977

na účtách
snížena

Základ daň
1 029 333 00
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

První vestavba - LIS Řásoňka

Objekt

ZL

Číslo

Zadavatel


Zhotovitel

Kód dílu - Pop

Náklady z

PSV -

766 -



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Podm. vestavba - LIS Rá-novka

Objekt

Místo

Zadavatel

Zhotovitel

PC Typ

Náklady

0

0

1 K



Cenová soustava

Materiál: LAMINO PŘÍKRYTÍ

DVEŘE
KORPUS
ÚCHYTKY
ZAD. PANE
PRAC. D.
NOŽKY
SOKL

CENOVÁ HLAVINA : BAREVNOSTI

282 ./m²
177 ./m²
70 ./ks

Poznámka: PŘESNĚNÝCH PODKLADŮ BUDE PROVEDENA NOVÁ CEN

Položka	Poznámky	Množ.	MJ	CENA za MJ	CENA bez DPH
1					
322_76660101-75		3 kus		3016	9048
323_76660101-76	Označení T1 Dodávka a montáž truhlářského výrobku stávající skříňka s policemi otevřená / s dvířky a parapetem, lamino desky dekor dřevo, na hloubku pilíře, cca 1200/1000/300 mm, demontáž, ev. oprava, zpětné osazení stávající stav prosoudi nřhazef na pro	3 kus		3016	9048
324_76660101-77	Označení T2 Dodávka a montáž truhlářského výrobku stávající dřevěný obklad barevné lamino desky, obklad z obou stran pilíře, cca 300/1000/20 mm, demontáž, ev. oprava, zpětné osazení stávající stav prosoudi nřhazef na pro	8 kus		už v SOD	
325_76660101-78	Označení T3 Dodávka a montáž truhlářského výrobku stávající dřevěný obklad barevné lamino desky, obklad z obou stran pilíře, cca 300/1000/20 mm, demontáž, ev. oprava, zpětné osazení stávající stav prosoudi nřhazef na pro				
330_76660101-83	Označení T4 Dodávka a montáž truhlářského výrobku stávající dřevěný obklad barevné lamino desky, obklad z obou stran pilíře, cca 300/1000/20 mm, demontáž, ev. oprava, zpětné osazení stávající stav prosoudi nřhazef na pro				
331_76660101-84	Označení T5 Dodávka a montáž truhlářského výrobku stávající dřevěný obklad barevné lamino desky, obklad z obou stran pilíře, cca 300/1000/20 mm, demontáž, ev. oprava, zpětné osazení stávající stav prosoudi nřhazef na pro				
332_76660101-85	Označení T6 Dodávka a montáž truhlářského výrobku stávající dřevěný obklad barevné lamino desky, obklad z obou stran pilíře, cca 300/1000/20 mm, demontáž, ev. oprava, zpětné osazení stávající stav prosoudi nřhazef na pro				
333_76660101-86	Označení T7 Dodávka a montáž truhlářského výrobku stávající dřevěný obklad barevné lamino desky, obklad z obou stran pilíře, cca 300/1000/20 mm, demontáž, ev. oprava, zpětné osazení stávající stav prosoudi nřhazef na pro				
37_725226163R	Základní deska				
767100101-19	Označení T8 Dodávka a montáž truhlářského výrobku stávající dřevěný obklad barevné lamino desky, obklad z obou stran pilíře, cca 300/1000/20 mm, demontáž, ev. oprava, zpětné osazení stávající stav prosoudi nřhazef na pro				
767100101-22	Označení T9 Dodávka a montáž truhlářského výrobku stávající dřevěný obklad barevné lamino desky, obklad z obou stran pilíře, cca 300/1000/20 mm, demontáž, ev. oprava, zpětné osazení stávající stav prosoudi nřhazef na pro				
767100101-25	Označení T10 Dodávka a montáž truhlářského výrobku stávající dřevěný obklad barevné lamino desky, obklad z obou stran pilíře, cca 300/1000/20 mm, demontáž, ev. oprava, zpětné osazení stávající stav prosoudi nřhazef na pro				
767100101-27	Dodávka a montáž bipadkový kus zavěsný 351	9 kus		595	5355

-28 998

VYDAVÁNÍ INTERIÉRU

hl. x šíř. x výš.

TI.01__	Skříňka uzamykatelná plná, dvoukřídlá, s nastavitelnými policemi 8ks, lamino uni dle RAL	400/1200/800	1 ks	8141	8141
TI.03__	Lavička dětská s políčkou na boty, lamino, s věšákem, s háčky 10ks	350/980/300-950	2 ks	7696	15392
TI.08__SES	Sestava šatních skříněk pro děti, dvoupatrové, dělené, š. 300 s políčkami a háčky	2x (350/900/1100)	1 ses	38137	38137
TI.10__	Věšáky na rukavice, lamino uni dle RAL, příčku				
TI.11__SES	Sestava, 2x vestavěná skříňka, plný dvoukřídlý, lamino uni dle RAL				
TI.12__SES	Úprava a vestavba stávajících vestavěných skříní, police na ukládání matrací a lůžkovin, větrací otvory, lamino uni dle RAL				
TI.13__	Krycí deska				
TI.14__	Ochranný díl				
TI.15__	2x vestavěná skříňka, plnými dvířky, lamino uni dle RAL				
TI.16__KL	Sestava kuchyňského vybavení, nastavení, nerez 1.3,8cm, větrací linku, stáv. vestavná nýčková linka, lamino uni dle RAL				
TI.17__SES	Věšáky na rukavice, zavěšeno na příčku				
TI.20__SES	Sestava na spodní díl na dvířka, větrací				
TI.21__SES	Sestava, horní a spodní skříňky, 3x police + 1x díl uzamykatelný plný jednokřídlý, lamino uni dle RAL				
TI.22__	Šatní skříň, vybavení, lamino uni dle RAL				
TI.23__	Šatní skříň, vybavení, lamino uni dle RAL				
TI.25__4x	Sestava šatních skříněk, 350/900(1200)/2200 s políčkami a háčky				
TI.26__	Sestava, 3x uzamykatelná skříňka, plná, dvoukřídlá, s nastavitelnými policemi 8ks, lamino uni dle RAL				
TI.27__	Věšáky na rukavice, zavěšeno na příčku	100/800/800			
TI.28__	Sestava, horní a spodní skříňky, 2x police + 1x díl uzamykatelný plný dvoukřídlý, lamino uni dle RAL (výkres TI-11)	450/3x900/2200	1 ks	31933	31933
TI.29__	Úprava a vestavba stávajících vestavěných skříní, police na ukládání matrací a lůžkovin, větrací otvory, lamino uni dle RAL	4x 1000/700/2200	1 ks	2858	2858
TI.31__	2x vestavěná skříňka nízká na hračky, s policemi /1x s plnými dvířky uzamykatelná, lamino uni dle RAL	500/1200/1100	2 ks	5327	10654
TI.32__	Věšáky na ručníky s dělením a háčky 8ks, lamino uni dle RAL, zavěšeno na příčku	100/850/550	2 ks	3114	6828
TI.33__	Sestava šatních skříněk pro děti, dvoupatrové, dělené, š. 300 s políčkami a háčky; lamino uni dle RAL	2ks (SK-1220-OT) (VYKRES TI-17) 2x 350/1200/2200	1 ses	16570	16570
TI.36__	Sestava na ukládání matrací a lůžkovin s dělením na 8, spodní díl na matrace, horní díl lůžkoviny, sokl, přední dvířka s větráním; lamino uni dle RAL	2x 650/1230/2200	1 ses	73520	73520
TI.37__	Sestava, horní a spodní skříňky, 3x police + 1x díl uzamykatelný plný jednokřídlý, lamino uni dle RAL	3x 450/600/1200, 1x 450/600/860	1 ses	15458	15458
TI.38__KL	Sestava kuchyňské linky, spodní a horní skříňky s vnitřním vybavením včetně výsuv nádob na odpad, zásuvkový díl, nerez 1.3,8cm, větrací linku, stáv. vestavná nýčková linka, lamino uni dle RAL	3300/600(350)/900 (600)	1 ses	90960	90960
TI.39__PULT	Sestava kuchyňský pult, vybavení, 3x policové a krycí desky, pracovní deska, lamino uni dle RAL				
TI.40__	Jednokřídlá dvířka dřevěná, ochranná s bezpečnostní zámkou, lamino uni dle RAL				
TI.43__	Okenní parapet vnitřní, dřevěný, lamino uni dle RAL				
TI.45__	Dvoukřídlá skříňka, uzamykatelná, lamino uni dle RAL				
TI.46__	Skříň s nastavitelnými policemi, lamino uni dle RAL				

Zl.01	Dětské madlo u schodiště, 500mm nad	2:ks	2597	5194
	stupni, podél ramene krytek, vícevrstvý ná sláv.zdbradll			
OVI.01	Síť ochranná z polypropy zesíleného lemu, dvo závěsného a kotevní Např: https://www.sitovan.com https://berger-huck.com sitovan smart 1737			0
OVI.02	Čistí zóna, koberec k			0
OVI.03	Zrcadlo kulaté dětské lepené na obklad, tl. povrchová úprava vhl vlhkého prostředí			5
OVI.04	Zrcadlo obdélné v ne do vlhkého prostředí			5
OVI.07	ochranný obklad stěr podlahoviny, lepené			0
OVI.08	Stínící látková roleta vš. kotvení, osazeno předloženého vzorní PROVÁDĚNÍ SOUHRNÉ OSTATNÍ STŘÍČKÍ PRV ZABUDOVÁNÍ ŽIVATELŮ			0

[REDACTED]		
TDI:	JE GROUP s.r.o., Pražská 1279/18, Praha 10	
Objednatel:	Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1	Datum: 16.11.2021
Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:	[REDACTED]	
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list obsahuje změny v rozsahu prací a bouraných zdí a stěn. V první fázi bylo provedeno bourání stěn. Následně byly vytvořeny podklady pro vytvoření podkladu pro vodu pevného připojení a destrukce podlah. V druhé fázi bylo provedeno bourání stěn s vloženou kari sítí. Následně byly vytvořeny podklady pro vytvoření stěrky, které budou	[REDACTED]	
Důvod vícepráce:	[REDACTED] <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
záměr objednatele:	[REDACTED]	
Příloha: Rozpočet	[REDACTED]	
Počet připojených	[REDACTED]	
Cena méněprací	[REDACTED] 08 Kč	
Výsledná cena za	[REDACTED] ní díla:	
Veškeré práce budou provedeny apod. tak	[REDACTED] ní co do jakosti materiálů,	
Za TDI souhlasí:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Za objednatele souhlasí:	Za zhotovitele souhlasí:	
Datum:	Datum:	

KR

Slav

Obje

KSO

Mist

Zada

Zhot

Proje

Zprac

Pozn

Cena

,98

Penz

ane

3,85

s

0 00

Cen

,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razilko

Datum a podpis

Razilko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razilko

Datum a podpis

Razilko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

St...

Ob...


Mis...

Za...

Zh...

Kó...

Ná...



SOUPIS PRACÍ

Slavba

Objekt

Místo

Zadavatel

Zhotovitel

PČ Typ

Cenová soustava

Náklad

D

D

1 K

0D

w

w

2 K

0D

3 K

0D

4 K

0D

w

5 K

0D

w

w

w

w

w

w

w

31 10 1 20, 1 22, 1 29, 1 27 1 31
 6,5+1,7+1,9+4,6+11,5+7,2+7,2+7,2+31,6+12,3
 S2.01 2 07, 2 09 2 22, 2 15 2 19, 2 21
 0,75+1,9+1,3+1,6+2,3+7,3+22+8 2+44,4+3,7
 52 01 2 00

91,700

101,450

6 K

D

7 K

D

8 K

Název akce: Půdní vestavba – MŠ Řásnovka

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: [redacted] ojení

Popis a zdůvodnění

Změnový list zohledňuje

odkrytím původních

Jednalo se speciálně

suterénu, ale ve sku

zároveň izolovat pro

Kromě toho po odh

degradované a tento

šlo až v průběhu realizace

ptace měla probíhat až do

šlo potřeba jednak dozdlít a

rovně hydroizolace je zcela

Důvod vícepráce / m

záměr objednatele

jiné okolnosti

Příloha: Rozpočet, v

Počet připojených sp

0

Cena méněprací bez

,15 Kč

Výsledná cena změn

čení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, prooverlení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za TDI souhlasí:

Za projektanta souhlasí:

Datum:

Datum:

Za objednatele souhlasí:

Za zhotovitele souhlasí:

Datum:

Datum:


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

ZL12 - Hydroizolace 1.PP - izolace schodišťové stěny, detail napojení



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obj

Mis

Zed

Zho

Kód

Ná

2K]

15

56

17

10

29

87

32

55

72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ.



Cenová soustava

ÚRS 2021 02

D

D

D

D

D

