

DODATEK č. 07269-2022-4502-D-0193/97-01-001-V01018-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – Supervize akce Nápravná opatření – laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 2. realizační etapa (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **AQD-envitest, s.r.o.**
se sídlem: Na Čtvrť 453/37, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
IČO: 268 78 453
DIČ: CZ26878453
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41109
zastoupená: Ing. Marcel Cron, jednatel

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07269-2019-4502-S-0193/97-01-001-V01018 ze dne 28. 6. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO, nadbilanční kaly – 2.realizační etapa, Návrh změny závazku č. 1 ze smlouvy o supervizi“ (AQD-envitest s.r.o., 12/2021) (PID MFCRBXSUHB) předloženém ministerstvu dne 6. 12. 2021 (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 112 750,- Kč** (slovy: jedno-sto-dvanáct- tisíc-sedm-set-padesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

4.2 *„Supervisor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací. Předpoklad ukončení technické části dozorovaných prací je 31. 12. 2022. Supervisor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti, do 1 měsíce od doručení informace o schválení závěrečné zprávy dodavatele o ukončení prací ministerstvem, nebo do 1 měsíce od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervisor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.1.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 14.1.2021
Za AQD-envitest, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Marcel Cron
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX