



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

číslo účtu

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

2. Zhotovitel:

Stavby, opravy a údržba silnic, s. r. o.

Se sídlem:

Velké Albrechtice 256, PSČ 742 91

Zastoupen :

IČO :

64619036

DIČ :

CZ64619036

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335

Bankovní spojení :

Komerční banka a. s.

číslo účtu: 9475400287/0100

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

II.

1. Při provádění stavby Silnice III/48413 – rekonstrukce mostu ev.č. 48413-6 přes místní potok v obci Janovice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 97/OI-Mo/20-Za ze dne 26.2.2021 nastaly okolnosti resp. podmínky, jež znemožnily provádět stavebních prací na stavbě. Omezení postupu prací bylo posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle schválených technologických postupů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje lhůtu provádění díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo viz ZBV ze dne 14.12.2021.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.


1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 185 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 125 dnů od předání staveniště zhotoviteli v rozsahu nebránícímu předčasnému užívání stavby.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 20-12-2021



STAVBA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Ve Velkém



Stavby, opravy a údržba silnic
s.r.o.
742 81 VELKÉ ALBRECHTICE 256
IČ: 04919036 DIČ: CZ64619036