

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0224004039/2

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. 0224004039**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003  
IČO: 282 44 532  
DIČ: CZ699003361  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **společníci společnosti „Metrostav a SMP CZ pro ČOV JIH“**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
bankovní spojení: 35-7585030257/0100  
v následujícím složení:

Správce společnosti:

#### **Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
IČO: 000 14 915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka Praha  
číslo účtu (CZK): 1809071/0100

a

Společník společnosti:

#### **SMP CZ, a.s.**

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654  
IČO: 271 95 147  
DIČ: CZ27195147  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu (CZK): 141510186/100

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 14. 10. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rozšíření ČOV + ČKV Jih – Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla“, ev. č. Objednatele 0224004039, ev. číslo Dodavatele 06022/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 6. 2021, ev. č. 0224004039/1, ev. č. Dodavatele 06022/2019 (dále jen „Smlouva“),
- (B) v návaznosti na okolnosti, které Dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat a které jsou blíže popsány v Příloze č. 1 Dodatku, došlo k potřebě změnit rozsah Díla,
- (C) čl. 6.4 Smlouvy pojednávající o podmínkách bankovní záruky připouští nejistotu ohledně jeho výkladu a je proto nutné jeho zpřesnění,
- (D) Objednatel s ohledem na výše uvedené považuje veškeré změny Smlouvy provedené tímto Dodatkem za tzv. změny nepodstatné ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- (E) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

### I. ZMĚNY SMLOUVY

V důsledku skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku se Smlouva mění takto:

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1-8, které tvoří Přílohu č. 1/D2, tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„1.3.1 zhotovení na klíč (tj. včetně stavební části a veškerých provozních souborů, technických a technologických zařízení) a uvedení do provozu stavby „Rozšíření ČOV + ČKV Jih – Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla“ specifikované a popsané v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci „Dokumentace pro provádění stavby Rozšíření ČOV + ČKV Jih v rozsahu nutném pro zdárné dokončení díla“ vypracované „Sdružení projekčních firem Letiště Praha – Ruzyně, rozšíření ČOV + ČKV Jih“ – Ing. Jan Šinták, PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o. a Projekční kancelář AGN, spol. s r.o. z 04/2019 schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejích pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:*

*- Pokynu k provedení změny č. 1-8,*

*(dále též „Stavba“) včetně případných změn požadovaných Objednatelem v souladu s touto Smlouvou. Dílo musí být Dodavatelem prováděno mj. za plného provozu letiště a za plného provozu stávající, provozované části ČOV + ČKV Jih (s výjimkou uvedenou níže) a při dodržování provozního řádu stávající ČOV + ČKV Jih; v souladu s Projektovou dokumentací a zpracovaným POV (jak je níže definován) Dílo zahrnuje i zajištění provozu staveb a zařízení během předčasného užívání části Stavby podle ustanovení § 123 stavebního zákona tak, aby Dodavatel mohl zhotovit i ty části Stavby, které nelze realizovat bez přerušení provozu stávající ČOV + ČKV Jih. Náklady provozu staveb a zařízení během předčasného užívání části Stavby je povinen hradit Dodavatel, a tyto*

*náklady byl Dodavatel povinen uvést v Rozpočtu díla v části VRN a zahrnout je do Ceny Díla;“*

- 1.2** Cena Díla, kterou se zavazuje uhradit Objednatel Dodavateli, se z původní částky ve výši 663.842.977,96 Kč bez DPH snižuje o částku ve výši 421.800,92 Kč bez DPH na částku ve výši 663.421.177,04 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 663 421 177,04 Kč (slovy: šest set šedesát tři milionů čtyři sta dvacet jeden tisíc sto sedmdesát sedm korun českých čtyři haléře) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“*

- 1.3** S ohledem na změnu Ceny Díla, jak je popsána v odst. 1.2 Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpočet Díla, a to v rozsahu popsaném v Přílohách č. 1-8/D2 tohoto Dodatku.

- 1.4** Ustanovení čl. 6.4 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„6.4 Bankovní záruka ve výši 33.171.058,85 Kč podle článku 6.3 bude rozdělena s tím, že:*

*6.4.1 Část ve výši 33.061.268,08 Kč, která odpovídá části Díla, na které byly sjednány záruční doby v délce 24 (dvaceti čtyř) či 60 (šedesáti) měsíců bude Dodavateli vrácena po uplynutí poslední z těchto záručních dob a odstranění všech záručních vad a skutečné škody, jejichž odstranění Objednatel požadoval v souladu s článkem 13 anebo 14, podle toho, co nastane později, do 20 (dvaceti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Dodavatele o vrácení této bankovní záruky.*

*6.4.2 Část ve výši 109.790,77 Kč, která odpovídá části Díla, na které byly sjednány záruční doby v délce 120 (sto dvaceti) měsíců bude Dodavateli vrácena po uplynutí této záruční doby a odstranění všech záručních vad a skutečné škody, jejichž odstranění Objednatel požadoval v souladu s článkem 13 anebo 14, podle toho, co nastane později, do 20 (dvaceti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Dodavatele o vrácení této bankovní záruky.“*

## **II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.

- 3.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelům uveřejněn v registru smluv

a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy a Dohody ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy a Dohody ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou a Dohodou ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy a Dohody tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží po dvou (2) a Dodavatel po dvou (2) vyhotoveních.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.
- 3.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

3.7.1 Příloha č. 1/D2: Pokyn k provedení změny č. 1-8

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:  
Za Objednatele:

Datum:  
Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Kraus  
Funkce: místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: \_\_\_\_\_  
Metrostav a.s.  
na základě plné moci  
Správce společnosti Metrostav a  
SMP CZ pro ČOV JIH (při výkonu  
správy a na znamení vázanosti  
Dodatkem)

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Pos  
Funkce: předseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Martin Doksanský  
Funkce: předseda představenstva  
SMP CZ, a. s.  
Společník společnosti Metrostav a  
SMP CZ pro ČOV JIH (na znamení  
vázanosti Dodatkem)

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jan Freudl  
Funkce: místopředseda představenstva  
SMP CZ, a. s.  
Společník společnosti Metrostav a  
SMP CZ pro ČOV JIH (na znamení  
vázanosti Dodatkem)