



Projekt:	Rozšíření ČOV + ČKV Jih - Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla		
Objednatel:	Letiště Praha a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		3.

Komu: Letiště Praha a.s. **Od:** Společnost "Metrostav a SMP CZ pro ČOV Jih"

Stavební Objekt: SO 317.2 měření na odtoku
PS 307 měření neelektrických veličin

Předmět změny: Nahrazení Parshallova žlabu radarovým měřením

Žádost o změnu vnesl: objednatel

Odkazy na výkresy : VDD.II.B.1.2.SO 317-5.Měření v kopaninském potoce - situační výkres;
VDD.II.B.1.2.SO 317-4.a.Měření v kopaninském potoce - řez;
VDD.II.B.1.2.SO 317-6.Bloky pro měření průtoku - tvar_výztuž;

Důvod změny: Na základě studie firmy DHI byl pro stanovenou lokalitu navržen jiný způsob měření průtoku

Časové ohodnocení: 0 dnů od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

změna měřícího zařízení

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-1 296 313,02 Kč
Přípočty	473 587,64 Kč

Celkové předpokládané náklady

	Cena
	-822 725,38 Kč

Schválil TDS:

Oznámil za objednatele:

Datum a podpis:

Převzal za Zhotovitele:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací