



<b>Projekt:</b>	Rozšíření ČOV + ČKV Jih - Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla		
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha a.s.		
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)		<b>4</b>

**Komu:** Letiště Praha a.s.                      **Od:** Společnost "Metrostav a SMP CZ pro ČOV Jih"

**Stavební Objekt:** SO 307\_10: Přeložka splaškové kanalizace

**Předmět změny:** přeložka stávající splaškové kanalizace

**Žádost o změnu vnesl:** zhotovitel

**Odkazy na výkresy :** Situace přeložka DN300;  
Přeložka DN300\_PODÉLNÝ ŘEZ Model (1)- výkopy;

**Důvod změny:** Přeložka stávající splaškové kanalizace z důvodů kolize s projektovanou niveletou obslužné komunikace a plánovanými úpravami terénu.

**Časové ohodnocení:** 0 dnů                      od podpisu ZL      **Dopad do celkových termínů:**                      ne

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

úprava trasy vedení kanalizace, ořídání lomových šachet, obetonování potrubí ve vozovce

<b>POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):</b>	<b>Cena</b>
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	2 114 998,61 Kč

<b>Celkové předpokládané náklady</b>	<b>Cena</b>
	2 114 998,61 Kč

**Schválil TDS:**

<b>Oznámil za objednatele:</b> 	<b>Převzal za Zhotovitele:</b>
<b>Datum a podpis:</b>	<b>Datum a podpis:</b>

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**