



Projekt:	Rozšíření ČOV + ČKV Jih, letiště Praha	
Objednatel:	Letiště Praha a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	5

Komu: Letiště Praha a.s. **Od:** společnost "Metrostav a SMP CZ pro ČOV Jih"

Stavební Objekt: SO 316

Předmět změny: Rozšíření vjezdové brány

Žádost o změnu vznesl: Objednatel

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Dojde k rozšíření příjezdové brány do areálu ČOV-Jih. Původně navržená brána měla délku 5 m a k ní byla přidružená branka pro pěší šířky 1,5. Na základě zkušeností provozu s návozem chemikálií ČOV, bylo z důvodu prevence možné havárie navrženo rozšíření příjezdové brány na délku 6,5 m a zrušení nevyužívané branky pro pěší. Toto řešení umožní bezpečnější nájezd cisterny do zatáčky v areálu ČOV, zároveň bude umožněn průjezd 2 protijedoucích vozidel skrz bránu.

Časové ohodnocení: 0 dnů od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Bude zrušená branka pro pěší a rozšířená pohyblivá vjezdová brána

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-26 027,45 Kč
Přípočty	342 726,56 Kč

Celková cena díla dle SOD bude/nebude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady **Cena**
316 699,11 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD

Objednatel:
[Redacted]

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací