



Projekt:	Rozšíření ČOV + ČKV Jih, letiště Praha	
Objednatel:	Letiště Praha a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	0

Komu: Letiště Praha a.s. **Od** společnost "Metrostav a SMP CZ pro ČOV Jih"

Stavební Objekt: SO 307

Předmět změny: Sanace stávajících šachet na potrubí aktivované směsy

Žádost o změnu vznesl: Objednatel

Odkazy na výkresy : 0

Důvod změny: V rámci II. etapy rozšíření ČOV-Jih prováděné jiným zhotovitelem již v roce 2009 bylo v místě stávajícího areálu položena část potrubní trasy, propojující objekty biologické linky a dosazovací nádrže, na kterou má být provedeno napojení v rámci aktuální stavby-III. Etapy. Potrubní trasa byla tehdy položena v předstihu, protože nad ní byla později provedena nová vozovka a bylo by nutno nový kryt bourat.

Časové ohodnocení: 0 dnů od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Dojde k opravě revizního kusu a sanaci betonových skruží tak aby byly vodotěsné, viz.výkaz výměr

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	84 017,60 Kč

Celková cena díla dle SOD bude/nebude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady	Cena 84 017,60 Kč
--------------------------------------	-----------------------------

Zhotovitel:
zástupce dle SoD

Objednatel:
[redacted]

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací