



Projekt:	Rozšíření ČOV + ČKV Jih, letiště Praha	
Objednatel:	Letiště Praha a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	7

Komu: Letiště Praha a.s. **Od** společnost "Metrostav a SMP CZ pro ČOV Jih"

Stavební Objekt: SO 311

Předmět změny: Změna blokového schématu, odstranění telefonických linek, změna rozmístění zásuvek UTP

Žádost o změnu vznesl: Ing. Josef Holada

Odkazy na výkresy : VDD.II.B.1.2.SO 311.1, VDD.II.B.1.2.SO 311.2, VDD.II.B.1.2.SO 311.3

Důvod změny: Vlivem změny požadavků IBE - vydání směrnice LP-SM-001A/2017 platné od 23.8.2018 (po ukončení projekt)

Časové ohodnocení: 0 dnů od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

přidání portů UTP, změna kabel. Tras, změna materiálu kabeláže

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-1 230 020,30 Kč
Přípočty	195 199,17 Kč

Celková cena díla dle SOD bude/nebude tímto OMZ překročena

Celkové předpokládané náklady

Cena
-1 034 821,13 Kč

Zhotovitel:
zástupce dle SoD

Objednatel:
zástupce dle SoD

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací