

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 0 3 . 0 9 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 398/1S/2021

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)
a

AS PROJECT CZ s.r.o.

jednající: Ing. Jiří Žák, jednatel
sídlo: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
IČO: 260 95 254
DIČ: CZ 260 95 254
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pelhřimov xxxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)
společně také dále jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 03.09.2021, č. smlouvy objednatele: 398/1S/2021, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího ve **zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Bílkov - výstavba víceúčelového hřiště - PD“ ve stupních: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro provedení stavby (dále též „DUR + DSP + DPS“)**, (dále jen „smlouva“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností AS PROJECT CZ s.r.o.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení lhůty pro odevzdání projektové dokumentace stavby do konce měsíce dubna roku 2022. Jako důvod pro prodloužení termínu uvedl onemocnění pracovního kolektivu nemocí COVID-19.
3. Článek IV – Doba plnění se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

kompletní DUR + DSP + DPS

do 240 dnů od účinnosti smlouvy o dílo.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

V Dačicích dne

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

.....
za AS PROJECT s. r. o.
Ing. Jiří Žák
jednatel