

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM/261/23/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 44/2/20/30
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLEVA 78
Zveřejněno na profilu 4.11.2020

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary
číslo účtu: 1003063044/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským, soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 812 zastoupena: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

ze dne 19.05.2020

„Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov“

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na požadavky objednatele a obsah oceněného výkazu výměr, který byl součástí zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětné veřejné zakázky. V položkách změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku, jsou řešeny práce, které nebyly obsaženy v původní smlouvě o dílo a objednatel požaduje jejich provedení nad rámec

smlouvy, práce, které nebyly obsaženy v původní smlouvě o dílo, ale dílo bez nich nelze řádně dokončit a užívat a méně práce. Jedná se o:

Změny poloautomatické chemické hospodářství, změna přemístění výkopku na dostupnou skládku místo na skládku investora, kladení zpevněných ploch dle rozsahu skutečného zaměření geodeta ploch A-G, realizace podkladní konstrukce vyvýšené lavice ze zámečnických konstrukcí, doplnění jáklů pro konstrukci pergoly a nátěr polyuretanový ocelových konstrukcí pergoly a vyvýšené lavice, nátěry dřevěných konstrukcí pergoly a vyvýšené lavice, montáže mobiliáře a výrobu a montáž zámečnické atypické zámečnické konstrukce včetně doplnění boků konstrukce lavice z tesařských konstrukcí, rozšíření přívodního kabelu VO včetně stožárové výzbroje a reklamy pro bankomat, doplnění bahenního dubu, příprava a výsadba stromů, odečet řezu koruny stromu a bezpečnostní vazby a odečet neprovedených prací dle skutečnosti. Vytvoření odvodňovacího polymerbetonového štěrbinového žlabu včetně napojení do stávajícího kanalizačního potrubí pro technologii odvodnění fontány, včetně rozebrání a znovuvytvoření zpevněné plochy uvedené do původního stavu pro nedostatečné odvádění vody z trysek technologie fontány do roštu boxů.

Termín dokončení díla je nutné prodloužit z důvodu výrobních lhůt štěrbinového nerezového žlabu a jeho následné montáži.

Za první:

Tímto Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2020 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 1 – č. 2 uvedených v příloze Dodatku č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku,

- Změnový list č. 1 – Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO
- Změnový list č. 2 – Žlab kolem fontány

Za druhé:

Tímto dodatkem č.2 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1 „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

- Změnový list č. 1 111 645,98 Kč
- Změnový list č. 2 87 905,88 Kč

Cena díla dle původní SOD	4 899 815,43 Kč
Cena celkem za provedení díla	5 099 367,29 Kč

Za třetí:

Tímto dodatkem č.2 se prodloužuje termín dokončení díla dle ustanovení čl. III. Doba plnění takto:

Termín dokončení a protokolární předání díla se prodloužuje do 30.11.2020.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 změněna, zůstávají v platnosti původním znění.


Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 22.10.2020

V Karlových Varech dne 22.10.2020



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**



.....
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

.....
za zhotovitele

Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Rekapitulace změnových listů

Nabídková cena stavby celkem dle SOD							
bez DPH			4 899 815,43	včetně DPH			5 928 776,67
Práce nad rámec	<i>Odpočty</i>	<i>Připočty</i>	<i>Celkem</i>	<i>Odpočty</i>	<i>Připočty</i>	<i>Celkem</i>	
	<i>bez DPH</i>	<i>bez DPH</i>	<i>bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>	<i>včetně DPH</i>	<i>včetně DPH</i>	
ZL01 - Mobiliiář, pergola, technologie fontány a VO	-348 236,61	459 882,59	111 645,98	-421 366,30	556 457,93	135 091,64	
ZL02 - Žlab kolem fontány		87 905,88	87 905,88	0,00	106 366,11	106 366,11	
Celkem změnové listy	-348 236,61	547 788,47	199 551,86	-421 366,30	662 824,05	241 457,75	
CELKEM cena včetně dodatku	4 551 578,82	5 447 603,90	5 099 367,29	5 507 410,37	6 591 600,72	6 170 234,42	

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	„Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov“	
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	84-OMI/2019 / 20-025	
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	Ateliérem zahradní a krajinářské architektury, zodp. projektant Ing.Arch. Dalibor Urbanec	
Předmět změnového listu:		
Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO 301, SO 302, SO 104, SO 201, SO 202, SO 303, SO 401, SO 402, SO 101, SO 102, SO 103		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Automatické chemické hospodářství, přemístění výkopku na deponii investora v místě stavby, kladení zpevněných ploch dle rozsahu A-G, realizace podkladní konstrukce vyvýšené lavice z tesařských konstrukcí, zinkování a zaslepování ocelových konstrukcí pergoly, nátěry dřevěných konstrukcí pergoly a vyvýšené lavice, parkové lavičky bez opěrky, přívodní kabel VO včetně stožárové výzbroje.		
Nové řešení:		
Poloautomatické chemické hospodářství, přemístění výkopku na nejbližší skládku, kladení zpevněných ploch dle rozsahu skutečného zaměření geodeta A-G, realizace podkladní konstrukce vyvýšené lavice ze zámečnických konstrukcí, doplnění jáklů pro konstrukci pergoly a nátěr polyuretanový ocelových konstrukcí pergoly a vyvýšené lavice, nátěry dřevěných konstrukcí pergoly a vyvýšené lavice, montáže mobiliáře a výrobu a montáž zámečnické atypické zámečnické konstrukce včetně doplnění boků konstrukce lavice z tesařských konstrukcí, rozšíření přívodního kabelu VO včetně stožárové výzbroje a reklamy pro bankomat, doplnění bahenního dubu, příprava a výsadba stromů, odečet řezu koruny stromu a bezpečnostní vazby, neprovedené práce dle skutečnosti.		
Zdůvodnění změny:		
Chybějící ve výkazu výměr nebo změna PD.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Má vliv.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 1-16 dne 23.6. - 7.10.2020, body č. 1a - 15b + různé		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	459 882,59 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	348 236,61 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	111 645,98 Kč	
DPH 21%	23 445,66 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	135 091,64 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Žyka	Ing. Arch. Dalibor Urbanec	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: Ing.arch. Urbanec Dalibor

Zhotovitel: TIMA, spol. s.r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 4 899 815,48

Cena - celkem:	111 645,98
DPH:	23 445,66
Cena s daní:	135 091,64

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 111 645,98

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 25.08.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2020

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO
Rekapitulace

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO			
001 Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO	111 645,98	23 445,66	135 091,64
001 Konstrukce zámečnické	8 730,00	1 833,30	10 563,30
001 Odpočet	-43 616,97	-9 159,56	-52 776,53
002 Přípočet	52 346,97	10 992,86	63 339,83
002 Mobiliář a herní prvky	79 037,42	16 597,86	95 635,28
001 Odpočet	-20 646,80	-4 335,83	-24 982,63
002 Přípočet	99 684,22	20 933,69	120 617,91
003 Konstrukce tesařské	-1 653,74	-347,28	-2 001,02
001 Odpočet	-8 159,90	-1 713,58	-9 873,48
002 Přípočet	6 506,16	1 366,29	7 872,46
004 Technologické zařízení	-27 353,90	-5 744,32	-33 098,22
001 Odpočet	-58 232,90	-12 228,91	-70 461,81
002 Přípočet	30 879,00	6 484,59	37 363,59
005 Veřejné osvětlení	16 897,24	3 548,42	20 445,66
001 Odpočet	-17 776,00	-3 732,96	-21 508,96
002 Přípočet	34 673,24	7 281,38	41 954,62
006 Nátěry	27 434,52	5 761,25	33 195,77
001 Odpočet	-28 772,70	-6 042,27	-34 814,96
002 Přípočet	56 207,22	11 803,52	68 010,73
007 Zemní práce	81 220,12	17 056,22	98 276,34
001 Odpočet	-52 464,45	-11 017,53	-63 481,98

002 Přípočet	133 684,57	28 073,76	161 758,33
001 Zpevněné a manipulační plochy	7 611,20	1 598,35	9 209,55
001 Odpočet	-4 563,16	-958,26	-5 521,43
002 Přípočet	12 174,36	2 556,62	14 730,97
008 Nprovedené práce	-102 701,49	-21 567,31	-124 268,81
004 Zpevněné a manipulační plochy	-97 049,99	-20 380,50	-117 430,49
003 Fontána - Technologická část	-1 948,36	-409,16	-2 357,52
001 SO 303 Vegetační úpravy - plán výsadby stromů	33 726,85	7 082,64	40 809,49
001 Práce a dodávky HSV	3 094,85	649,92	3 744,77
002 Specifikace rostlin	22 032,00	4 626,72	26 658,72
003 Dopravné	8 600,00	1 806,00	10 406,00
001 D.1.1 - SO 301, SO 302 Příprava staveniště	-11 302,24	-2 373,47	-13 675,71
001 Práce a dodávky HSV	-11 302,24	-2 373,47	-13 675,71
Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov	111 645,98	23 445,66	135 091,64
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobilář, pergola, technologie fontány a VO			

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov						111 645,98	23 445,66	135 091,64	
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO									
Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO						111 645,98	23 445,66	135 091,64	
Konstrukce zámečnické						8 730,00	1 833,30	10 563,30	
Odpočet						-43 616,97	-9 159,56	-52 776,53	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,31427	1214,78	-381,77	21,00	-80,17	-461,94
002	733193932	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 133	KUS	-16	247,07	-3 953,12	21,00	-830,16	-4 783,28
003	733193917	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 51	KUS	-84	61,74	-5 186,16	21,00	-1 089,09	-6 275,25
004	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	KG	-1704,8	20	-34 095,92	21,00	-7 160,14	-41 256,06
Přípočet						52 346,97	10 992,86	63 339,83	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	145501900	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x4mm	T	0,718897	30100	21 638,80	21,00	4 544,15	26 182,95
003	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,765701	1214,78	930,16	21,00	195,33	1 125,49
004	136112180	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	T	0,00942	25800	243,04	21,00	51,04	294,07
019	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	KG	729,2586	40,5	29 534,97	21,00	6 202,34	35 737,32
Mobiliář a herní prvky						79 037,42	16 597,86	95 635,28	
Odpočet						-20 646,80	-4 335,83	-24 982,63	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	L2	Parková lavička bez opěrky, d 1800 mm	KUS	-3	6815,6	-20 446,80	21,00	-4 293,83	-24 740,63
002	R1	Betonová dlaždice 250 x 250 x 50 mm	KUS	-5	30	-150,00	21,00	-31,50	-181,50
003	R2	Plastový podklad, tl. 20 mm	KUS	-5	10	-50,00	21,00	-10,50	-60,50
Přípočet						99 684,22	20 933,69	120 617,91	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

001	210030434	Montáž venkovního mobiliáře - vrtání, chemie, kotvící materiál, instalace	KUS	25	1050	26 250,00	21,00	5 512,50	31 762,50
003	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,499	109,9	54,84	21,00	11,52	66,36
004	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	M3	0,0463	1414,92	65,51	21,00	13,76	79,27
006	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,543377	274,44	149,12	21,00	31,32	180,44
009	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	M3	0,499	887	442,61	21,00	92,95	535,56
010	130214690	vrt korunkový R 32 pro tyč	KUS	3	496	1 488,00	21,00	312,48	1 800,48
011	631311135	Mazanina tl do 300 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	0,221	5230	1 155,83	21,00	242,72	1 398,55
012	348181121	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 200 kg	M	35,02	191,61	6 710,18	21,00	1 409,14	8 119,32
013	311110160	matice nerezová šestihranná M6	100 KUS	1	147	147,00	21,00	30,87	177,87
014	311210220	podložka nerezová 13 DIN 9021	100 KUS	1	418	418,00	21,00	87,78	505,78
015	145502280	profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x3mm	T	0,044177	29000	1 281,13	21,00	269,04	1 550,17
016	145502400	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x5mm	T	0,058576	31200	1 827,57	21,00	383,79	2 211,36
017	145502540	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm	T	0,129301	28900	3 736,80	21,00	784,73	4 521,53
018	145502580	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm	T	0,047735	28600	1 365,22	21,00	286,70	1 651,92
019	145501240	profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x3mm	T	0,088354	29000	2 562,27	21,00	538,08	3 100,34
020	145501500	profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x3mm	T	0,047057	29000	1 364,65	21,00	286,58	1 651,23
021	311403000	vrut pro dřevěné terasy a fasády drážka hvězdicová zápusťná hlava kalený nerez 4x50mm	100 KUS	1	235	235,00	21,00	49,35	284,35
022	767995111	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	415,2	111	46 087,20	21,00	9 678,31	55 765,51
023	309091940	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x60mm	100 KUS	1	2090	2 090,00	21,00	438,90	2 528,90
024	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,854888	1214,78	2 253,28	21,00	473,19	2 726,47
Konstrukce tesařské						-1 653,74		-347,28	-2 001,02
Odpočet						-8 159,90		-1 713,58	-9 873,48
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	M3	-0,307	6660	-2 044,62	21,00	-429,37	-2 473,99
002	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	M3	-0,088	6770	-595,76	21,00	-125,11	-720,87
003	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	M	-30,71	151,51	-4 652,87	21,00	-977,10	-5 629,98

004 762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	M	-4,5	192,4	-865,80	21,00	-181,82	-1 047,62	
005 998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-0,0849	9,99	-0,85	21,00	-0,18	-1,03	
Přípočet					6 506,16		1 366,29	7 872,46	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998762101		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,934	9,99	9,33	21,00	1,96	11,29
003 762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	M3	0,13832	1160,43	160,51	21,00	33,71	194,22
005 762952003		Montáž teras z prken š do 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	M2	4,94	227,51	1 123,90	21,00	236,02	1 359,92
006 611981090R		prkna oboustranně jemně drážkovaná terasová sibiřský modřín 40 x 140 mm	M2	5,434	775,46	4 213,85	21,00	884,91	5 098,76
007 60512125		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	M3	0,149936	6660	998,57	21,00	209,70	1 208,27
Technologické zařízení					-27 353,90		-5 744,32	-33 098,22	
Odpočet					-58 232,90		-12 228,91	-70 461,81	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 M141		Automat pro řízení kvality vody. Dávkuje předem nastavené množství desinfekce a udržuje její maximální úroveň podle předem nastaveného redox potenciálu. Udržuje zvolenou hodnotu pH. Součást dodávky: Řídící a vyhodnovací jednotka, sonda pH, redox sond	ks	-1	37547,26	-37 547,26	21,00	-7 884,92	-45 432,18
002 M142		Peristaltické čerpadlo dávkování flokulantu 20W, 230V	ks	-1	10541,23	-10 541,23	21,00	-2 213,66	-12 754,89
003 M143		Plastová zásobní nádrž 20 l, PE a plastové záchytné vany 20 l, PE vč. prvotních náplní	ks	-3	3261,1	-9 783,30	21,00	-2 054,49	-11 837,79
004 M195		B6/1 Jistič , char B, 1-pólový	ks	-1	361,11	-361,11	21,00	-75,83	-436,94
Přípočet					30 879,00		6 484,59	37 363,59	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 732320821		Demontáž nádrže	KUS	1	2340	2 340,00	21,00	491,40	2 831,40
002 210076101		Chlorátor pšisávací - dávkovač chlorových tablet	KUS	1	27110	27 110,00	21,00	5 693,10	32 803,10
003 M24593120		Chlorová náplň rozpustných tablet	KG	1	258	258,00	21,00	54,18	312,18
004 358224020		jistič 3pólový-charakteristika B 20A	KUS	1	983	983,00	21,00	206,43	1 189,43
005 741320162		Montáž jistič třípólový nn do 25 A	KUS	1	188	188,00	21,00	39,48	227,48

Veřejné osvětlení						16 897,24	3 548,42	20 445,66	
Odpočet						-17 776,00	-3 732,96	-21 508,96	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	M065	kabel CYKY-J 4x10	M	-233	70	-16 310,00	21,00	-3 425,10	-19 735,10
002	M058	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou pojistkou 5x20/4A	ks	-1	332	-332,00	21,00	-69,72	-401,72
003	M059	stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou pojistkou 5x20/4A	ks	-2	385	-770,00	21,00	-161,70	-931,70
004	M060	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s 2 keram. pojistkami 4 a 10A	ks	-1	364	-364,00	21,00	-76,44	-440,44
Přípočet						34 673,24	7 281,38	41 954,62	
Reklama bankomat						6 938,03	1 456,99	8 395,01	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	M077	písek jemnozrný	t	0,72	154	110,88	21,00	23,28	134,16
003	M066	kabel CYKY-J 3x2,5	M	8	16	128,00	21,00	26,88	154,88
004	M069	chránička KF 09040	M	8	11,3	90,40	21,00	18,98	109,38
005	M070	zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	M	10	29	290,00	21,00	60,90	350,90
006	M117	pokládka kabelů do pr. 4	M	10	13	130,00	21,00	27,30	157,30
007	M118	pokládka chrániček	M	8	15	120,00	21,00	25,20	145,20
008	M120	příplatek za zatažení kabelu do r. 4 do chráničky	M	8	4	32,00	21,00	6,72	38,72
009	M113	výkop v zeleném pásu (0,3x0,7)	M	8	129	1 032,00	21,00	216,72	1 248,72
010	M121	násyp pískového lože (0,3x0,2)	M	8	25	200,00	21,00	42,00	242,00
011	M123	zahození a zhutnění výkopů (0,3x0,5)	M	8	39	312,00	21,00	65,52	377,52
012	M057	stožárová zemní svorka	ks	1	12,5	12,50	21,00	2,63	15,13
013	M071	svorka pro zemnicí pásek	ks	2	17,6	35,20	21,00	7,39	42,59
014	M078	drobný a pomocný materiál	ks	1	500	500,00	21,00	105,00	605,00
015	M100	instalace svítidla světelného bodu (5)	ks	1	345	345,00	21,00	72,45	417,45
016	M101	instalace svorkovnice	ks	1	345	345,00	21,00	72,45	417,45
017	M103	připojení kabelu do svorkovnice a svítidla 1,5 (žily)	ks	3	33	99,00	21,00	20,79	119,79
018	M125	ostatní montážní a pomocné práce	ks	1	720	720,00	21,00	151,20	871,20
019	M129	doprava	ks	1	500	500,00	21,00	105,00	605,00
020	M130	zákres dle skutečného stavu	ks	1	450	450,00	21,00	94,50	544,50

021	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	M3	40,32	18,9	762,05	21,00	160,03	922,08
022	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	T	0,2	3620	724,00	21,00	152,04	876,04
Změna a rozšíření VO						27 735,21		5 824,39	33 559,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	741122144	kabel CYKY-J 5x10	M	233	109,65	25 548,45	21,00	5 365,17	30 913,62
003	M058	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou pojistkou 5x20/5A	ks	1	415	415,00	21,00	87,15	502,15
004	M059	stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou pojistkou 5x20/5A	ks	2	481	962,00	21,00	202,02	1 164,02
005	M060	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s 2 keram. pojistkami 5 a 10A	ks	1	455	455,00	21,00	95,55	550,55
006	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	T	0,098	3620	354,76	21,00	74,50	429,26
Nátěry						27 434,52		5 761,25	33 195,77
Odpočet						-28 772,70		-6 042,27	-34 814,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	M2	-27,4	104,2	-2 855,08	21,00	-599,57	-3 454,65
002	783795113R	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní napuštění, 2x základní a 1x lak	M2	-172,6	150,16	-25 917,62	21,00	-5 442,70	-31 360,32
Přípočet						56 207,22		11 803,52	68 010,73
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	M2	182,48	184	33 576,32	21,00	7 051,03	40 627,35
002	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	97,54697	115	11 217,90	21,00	2 355,76	13 573,66
003	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	97,54697	117	11 413,00	21,00	2 396,73	13 809,72
Zemní práce						81 220,12		17 056,22	98 276,34
Odpočet						-52 464,45		-11 017,53	-63 481,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-37,335	170,74	-6 374,58	21,00	-1 338,66	-7 713,24

002	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-23,95	109,9	-2 632,11	21,00	-552,74	-3 184,85
003	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-2,988	109,9	-328,38	21,00	-68,96	-397,34
004	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-292,6	90,1	-26 363,26	21,00	-5 536,28	-31 899,54
005	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-102,74	109,9	-11 291,13	21,00	-2 371,14	-13 662,26
006	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-50	109,5	-5 475,00	21,00	-1 149,75	-6 624,75
Přípočet						133 684,57		28 073,76	161 758,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	M3	7073,258	18,9	133 684,57	21,00	28 073,76	161 758,33
Zpevněné a manipulační plochy						7 611,20		1 598,35	9 209,55
Odpočet						-4 563,16		-958,26	-5 521,43
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	M2	-1,4	363,31	-508,63	21,00	-106,81	-615,45
002	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	M2	-0,2	277,99	-55,60	21,00	-11,68	-67,27
003	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	M2	-2,4	303,95	-729,48	21,00	-153,19	-882,67
004	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	M2	-5,5	278,3	-1 530,65	21,00	-321,44	-1 852,09
005	59245004R	dlažba skladebná betonová víceformátová, odstín standard colormix arabica	M2	-4,2	414	-1 738,80	21,00	-365,15	-2 103,95
Přípočet						12 174,36		2 556,62	14 730,97
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	59217016R	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm - barva pískovcová	M	12	157	1 884,00	21,00	395,64	2 279,64
002	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	12	255,17	3 062,04	21,00	643,03	3 705,07
003	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	M2	2,1	583,98	1 226,36	21,00	257,54	1 483,89
004	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	M2	2,1	420	882,00	21,00	185,22	1 067,22
005	569211111	Zpevnění krajnic štěrkopiskem nebo kamenivem těženým tl 50 mm	M2	37,9	40,59	1 538,36	21,00	323,06	1 861,42

006 X636DGD	Betonové dlaždice - velkoformátová, tl. 80 mm	M2	4,4	429	1 887,60	21,00	396,40	2 284,00	
007 K1	Položení dlažby do flexibilního lepidla	M2	4,4	385	1 694,00	21,00	355,74	2 049,74	
Neprovedené práce							-102 701,49	-21 567,31	-124 268,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	KUS	-6	617,19	-3 703,14	21,00	-777,66	-4 480,80	
Zpevněné a manipulační plochy							-97 049,99	-20 380,50	-117 430,49
Práce a dodávky HSV							-97 049,99	-20 380,50	-117 430,49
Zemní práce							-65 475,77	-13 749,91	-79 225,68
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně	M2	-775,5	79,45	-61 613,48	21,00	-12 938,83	-74 552,30	
005 113204111	Vytrhání obrub záhonových	M	-93	41,53	-3 862,29	21,00	-811,08	-4 673,37	
Ostatní konstrukce a práce, bourání							-10 668,10	-2 240,30	-12 908,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
004 966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	KUS	-13	542,95	-7 058,35	21,00	-1 482,25	-8 540,60	
005 966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	KUS	-3	339,34	-1 018,02	21,00	-213,78	-1 231,80	
006 966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	M3	-1,17	1360,45	-1 591,73	21,00	-334,26	-1 925,99	
009 IP 004	Nakládka laviček a košů k odvozu do skladu investora se složením	kpl.	-1	1000	-1 000,00	21,00	-210,00	-1 210,00	
Přesun sutě							-20 906,13	-4 390,29	-25 296,42
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-58,736	248,52	-14 597,07	21,00	-3 065,38	-17 662,46	
002 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-55,986	112,69	-6 309,06	21,00	-1 324,90	-7 633,97	
Fontána - Technologická část							-1 948,36	-409,16	-2 357,52
Technologické zařízení							-1 948,36	-409,16	-2 357,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 M131	Vícevtokový mokroběžný vodoměr G 1", mosaz	ks	-1	1948,36	-1 948,36	21,00	-409,16	-2 357,52	
SO 303 Vegetační úpravy - plán výsadby stromů							33 726,85	7 082,64	40 809,49
Práce a dodávky HSV							3 094,85	649,92	3 744,77

Zemní práce						2 382,85	500,40	2 883,25	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	1	650	650,00	21,00	136,50	786,50
003	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	0,7	950	665,00	21,00	139,65	804,65
006	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	1	755	755,00	21,00	158,55	913,55
011	184215412	Zhotovení závlahové misy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	KUS	1	55	55,00	21,00	11,55	66,55
012	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	M2	1	135	135,00	21,00	28,35	163,35
013	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	1	25	25,00	21,00	5,25	30,25
014	10391100	kůra mulčovací VL	M3	0,103	950	97,85	21,00	20,55	118,40
Přesun hmot						712,00		149,52	861,52
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,89	800	712,00	21,00	149,52	861,52
Specifikace rostlin						22 032,00		4 626,72	26 658,72
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	S7	Quercus palustris - dub bahenní	KUS	1	22032	22 032,00	21,00	4 626,72	26 658,72
Dopravné						8 600,00		1 806,00	10 406,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	R3	Dopravné - Německo	kpl.	1	8600	8 600,00	21,00	1 806,00	10 406,00
D.1.1 - SO 301, SO 302 Příprava staveniště						-11 302,24		-2 373,47	-13 675,71
Práce a dodávky HSV						-11 302,24		-2 373,47	-13 675,71
Zemní práce						-11 302,24		-2 373,47	-13 675,71
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	184852149	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 480 m2 lezeckou technikou	KUS	-1	5006,32	-5 006,32	21,00	-1 051,33	-6 057,65
007	R1	Dynamická bezpečnostní vazba v koruně	KUS	-2	3147,96	-6 295,92	21,00	-1 322,14	-7 618,06

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov						111 645,98	23 445,66	135 091,64	
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO									
Změnový list č.1 - Mobiliář, pergola, technologie fontány a VO						111 645,98	23 445,66	135 091,64	
Konstrukce zámečnické						8 730,00	1 833,30	10 563,30	
Odpočet						-43 616,97	-9 159,56	-52 776,53	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,31427	1214,78	-381,77	21,00	-80,17	-461,94
002	733193932	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 133	KUS	-16	247,07	-3 953,12	21,00	-830,16	-4 783,28
003	733193917	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 51 -32=-32,000000 -52=-52,000000	KUS	-84	61,74	-5 186,16	21,00	-1 089,09	-6 275,25
004	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	KG	-1704,8	20	-34 095,92	21,00	-7 160,14	-41 256,06
Připočet						52 346,97	10 992,86	63 339,83	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	145501900	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x50x4mm 0,008336*48*1,1=0,440141 0,008336*3,8*8*1,1=0,278756	T	0,718897	30100	21 638,80	21,00	4 544,15	26 182,95
003	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,765701	1214,78	930,16	21,00	195,33	1 125,49
004	136112180	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule 0,00942=0,009420	T	0,00942	25800	243,04	21,00	51,04	294,07
019	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	KG	729,2586	40,5	29 534,97	21,00	6 202,34	35 737,32

8,336 Kg/m
 8,336*48*1,1=440,140800
 400,128 kg materiálu jáklu rozděleno na 14ks segmentů
 (vyskružený)

8,336*3,8*8*1,1=278,755840
 253,4144 kg materiálu jáklu rozděleno na 8ks segmentů
 (rovný)

profil pro spojení průhledné stěny z trubek
 9,42*1,1=10,362000

Mobiliář a herní prvky						79 037,42	16 597,86	95 635,28	
Odpočet						-20 646,80	-4 335,83	-24 982,63	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	L2	Parková lavička bez opěrky, d 1800 mm	KUS	-3	6815,6	-20 446,80	21,00	-4 293,83	-24 740,63
002	R1	Betonová dlaždice 250 x 250 x 50 mm	KUS	-5	30	-150,00	21,00	-31,50	-181,50
003	R2	Plastový podklad, tl. 20 mm	KUS	-5	10	-50,00	21,00	-10,50	-60,50
Přípočet						99 684,22	20 933,69	120 617,91	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	210030434	Montáž venkovního mobiliáře - vrtání, chemie, kotvici materiál, instalace	KUS	25	1050	26 250,00	21,00	5 512,50	31 762,50
003	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,499	109,9	54,84	21,00	11,52	66,36
004	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 0,463*0,1=0,046300	M3	0,0463	1414,92	65,51	21,00	13,76	79,27
006	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,543377	274,44	149,12	21,00	31,32	180,44
009	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	M3	0,499	887	442,61	21,00	92,95	535,56

	sochy 2x 0,5*0,7*0,5=0,175000 0,8*0,6*0,6=0,288000								
	příprava pro světlo 0,3*0,3*0,4=0,036000								
010	130214690 vrt korunkový R 32 pro tyč	KUS	3	496	1 488,00	21,00	312,48	1 800,48	
	příprava pro sochy 3x vrt								
011	631311135 Mazanina tl do 300 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	0,221	5230	1 155,83	21,00	242,72	1 398,55	
	základ pro sochy 0,5*0,5*0,5=0,125000 0,4*0,6*0,4=0,096000								
012	348181121 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 200 kg (3,4*5)+(2*4)+(1*3)+(0,54*13)=35,020000	M	35,02	191,61	6 710,18	21,00	1 409,14	8 119,32	
013	311110160 matice nerezová šestihranná M6	100 KUS	1	147	147,00	21,00	30,87	177,87	
014	311210220 podložka nerezová 13 DIN 9021	100 KUS	1	418	418,00	21,00	87,78	505,78	
015	145502280 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x3mm 2,434 kg/m 0,002434*18,15=0,044177	T	0,044177	29000	1 281,13	21,00	269,04	1 550,17	
016	145502400 profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x5mm 4,841 kg/m 0,004841*12,1=0,058576	T	0,058576	31200	1 827,57	21,00	383,79	2 211,36	
017	145502540 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm 5,343 Kg/m 0,005343*24,2=0,129301	T	0,129301	28900	3 736,80	21,00	784,73	4 521,53	
018	145502580 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm 7,89 kg/m 0,00789*6,05=0,047735	T	0,047735	28600	1 365,22	21,00	286,70	1 651,92	
019	145501240 profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x3mm 2,434 kg/m 0,002434*36,3=0,088354	T	0,088354	29000	2 562,27	21,00	538,08	3 100,34	
020	145501500 profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x30x3mm 3,889 kg/m 0,003889*12,1=0,047057	T	0,047057	29000	1 364,65	21,00	286,58	1 651,23	
021	311403000 vrut pro dřevěné terasy a fasády drážka hvězdicová zápuštná hlava kalený nerez 4x50mm	100 KUS	1	235	235,00	21,00	49,35	284,35	

022	767995111	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg 415,2=415,200000	KG	415,2	111	46 087,20	21,00	9 678,31	55 765,51
023	309091940	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x60mm	100 KUS	1	2090	2 090,00	21,00	438,90	2 528,90
024	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,854888	1214,78	2 253,28	21,00	473,19	2 726,47
Konstrukce tesařské						-1 653,74		-347,28	-2 001,02
Odpočet						-8 159,90		-1 713,58	-9 873,48
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	M3	-0,307	6660	-2 044,62	21,00	-429,37	-2 473,99
002	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	M3	-0,088	6770	-595,76	21,00	-125,11	-720,87
003	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	M	-30,71	151,51	-4 652,87	21,00	-977,10	-5 629,98
004	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	M	-4,5	192,4	-865,80	21,00	-181,82	-1 047,62
005	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-0,0849	9,99	-0,85	21,00	-0,18	-1,03
Připočet						6 506,16		1 366,29	7 872,46
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,934	9,99	9,33	21,00	1,96	11,29
003	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí 0,4*3,4*0,028=0,038080 0,2*3,4*0,028=0,019040 0,4*2,5*0,028=0,028000 0,2*1,5*0,028=0,008400 0,4*4*0,028=0,044800	M3	0,13832	1160,43	160,51	21,00	33,71	194,22
005	762952003	Montáž teras z prken š do 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	M2	4,94	227,51	1 123,90	21,00	236,02	1 359,92

		0,4*3,4=1,360000							
		0,2*3,4=0,680000							
		0,4*2,5=1,000000							
		0,2*1,5=0,300000							
		0,4*4=1,600000							
006	611981090R	prkna oboustranně jemně drážkovaná terasová sibiřský modřin 40 x 140 mm	M2	5,434	775,46	4 213,85	21,00	884,91	5 098,76
		0,4*3,4*1,1=1,496000							
		0,2*3,4*1,1=0,748000							
		0,4*2,5*1,1=1,100000							
		0,2*1,5*1,1=0,330000							
		0,4*4*1,1=1,760000							
007	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	M3	0,149936	6660	998,57	21,00	209,70	1 208,27
Technologické zařízení						-27 353,90		-5 744,32	-33 098,22
Odpočet						-58 232,90		-12 228,91	-70 461,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	M141	Automat pro řízení kvality vody. Dávkuje předem nastavené množství desinfekce a udržuje její maximální úroveň podle předem nastaveného redox potencialu. Udržuje zvolenou hodnotu pH. Součást dodávky: Řídící a vyhodnovací jednotka, sonda pH, redox sond	ks	-1	37547,26	-37 547,26	21,00	-7 884,92	-45 432,18
002	M142	Peristaltické čerpadlo dávkování flokulantu 20W, 230V	ks	-1	10541,23	-10 541,23	21,00	-2 213,66	-12 754,89
003	M143	Plastová zásobní nádrž 20 l, PE a plastové záchytné vany 20 l, PE vč. prvotních náplní	ks	-3	3261,1	-9 783,30	21,00	-2 054,49	-11 837,79
004	M195	B6/1 Jistič , char B, 1-pólový	ks	-1	361,11	-361,11	21,00	-75,83	-436,94
Přípočet						30 879,00		6 484,59	37 363,59
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	732320821	Demontáž nádrže	KUS	1	2340	2 340,00	21,00	491,40	2 831,40
002	210076101	Chlorátor pšisávací - dávkovač chlorových tablet	KUS	1	27110	27 110,00	21,00	5 693,10	32 803,10
003	M24593120	Chlorová náplň rozpustných tablet	KG	1	258	258,00	21,00	54,18	312,18

004	358224020	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	KUS	1	983	983,00	21,00	206,43	1 189,43
005	741320162	Montáž jistič třípólový nn do 25 A	KUS	1	188	188,00	21,00	39,48	227,48
Veřejné osvětlení						16 897,24		3 548,42	20 445,66
Odpčet						-17 776,00		-3 732,96	-21 508,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	M065	kabel CYKY-J 4x10	M	-233	70	-16 310,00	21,00	-3 425,10	-19 735,10
002	M058	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou pojistkou 5x20/4A	ks	-1	332	-332,00	21,00	-69,72	-401,72
003	M059	stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou pojistkou 5x20/4A	ks	-2	385	-770,00	21,00	-161,70	-931,70
004	M060	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s 2 keram. pojistkami 4 a 10A	ks	-1	364	-364,00	21,00	-76,44	-440,44
Připočet						34 673,24		7 281,38	41 954,62
Reklama bankomat						6 938,03		1 456,99	8 395,01
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	M077	písek jemnozrný	t	0,72	154	110,88	21,00	23,28	134,16
003	M066	kabel CYKY-J 3x2,5	M	8	16	128,00	21,00	26,88	154,88
004	M069	chránička KF 09040	M	8	11,3	90,40	21,00	18,98	109,38
005	M070	zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	M	10	29	290,00	21,00	60,90	350,90
006	M117	pokládka kabelů do pr. 4	M	10	13	130,00	21,00	27,30	157,30
007	M118	pokládka chrániček	M	8	15	120,00	21,00	25,20	145,20
008	M120	příplatek za zatažení kabelu do r. 4 do chráničky	M	8	4	32,00	21,00	6,72	38,72

009	M113	výkop v zeleném pásu (0,3x0,7)	M	8	129	1 032,00	21,00	216,72	1 248,72
010	M121	násyp pískového lože (0,3x0,2)	M	8	25	200,00	21,00	42,00	242,00
011	M123	zahození a zhutnění výkopů (0,3x0,5)	M	8	39	312,00	21,00	65,52	377,52
012	M057	stožárová zemní svorka	ks	1	12,5	12,50	21,00	2,63	15,13
013	M071	svorka pro zemní pásek	ks	2	17,6	35,20	21,00	7,39	42,59
014	M078	drobný a pomocný materiál	ks	1	500	500,00	21,00	105,00	605,00
015	M100	instalace svítidla světelného bodu (5)	ks	1	345	345,00	21,00	72,45	417,45
016	M101	instalace svorkovnice	ks	1	345	345,00	21,00	72,45	417,45
017	M103	připojení kabelu do svorkovnice a svítidla 1,5 (žily)	ks	3	33	99,00	21,00	20,79	119,79
018	M125	ostatní montážní a pomocné práce	ks	1	720	720,00	21,00	151,20	871,20
019	M129	doprava	ks	1	500	500,00	21,00	105,00	605,00
020	M130	zákres dle skutečného stavu	ks	1	450	450,00	21,00	94,50	544,50
021	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 2,688000*15=40,320000	M3	40,32	18,9	762,05	21,00	160,03	922,08
022	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	T	0,2	3620	724,00	21,00	152,04	876,04
Změna a rozšíření VO						27 735,21		5 824,39	33 559,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	741122144	kabel CYKY-J 5x10	M	233	109,65	25 548,45	21,00	5 365,17	30 913,62

003 M058	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s keramickou pojistkou 5x20/5A	ks	1	415	415,00	21,00	87,15	502,15	
004 M059	stožárová výzbroj 16.4, odbočná s keramickou pojistkou 5x20/5A	ks	2	481	962,00	21,00	202,02	1 164,02	
005 M060	stožárová výzbroj 16.4, průběžná s 2 keram. pojistkami 5 a 10A	ks	1	455	455,00	21,00	95,55	550,55	
006 998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	T	0,098	3620	354,76	21,00	74,50	429,26	
Nátěry						27 434,52	5 761,25	33 195,77	
Odpočet						-28 772,70	-6 042,27	-34 814,96	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 762953002		Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	M2	-27,4	104,2	-2 855,08	21,00	-599,57	-3 454,65
002 783795113R		Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní napuštění, 2x základní a 1x lak	M2	-172,6	150,16	-25 917,62	21,00	-5 442,70	-31 360,32
Připočet						56 207,22	11 803,52	68 010,73	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 783268111		Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí 172,6=172,600000 0,4*3,4*2=2,720000 0,2*3,4*2=1,360000 0,4*2,5*2=2,000000 0,2*1,5*2=0,600000 0,4*4*2=3,200000	M2	182,48	184	33 576,32	21,00	7 051,03	40 627,35
002 783344201		Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	97,54697	115	11 217,90	21,00	2 355,76	13 573,66

vyvýšená lavice
 0,06*0,54*8*4*1,1=1,140480
 0,06*3,4*3*4*1,1=2,692800
 0,06*2*4*4*1,1=2,112000
 0,06*3*4*1,1=0,792000

 0,06*0,54*5*4*4*1,1=2,851200
 0,06*3,4*2*4*1,1=1,795200
 rezerva 10% na další spojovací díly
 1,138368=1,138368

 Jäckly pergola
 0,1*48*2*1,1=10,560000
 0,05*48*2*1,1=5,280000

 0,1*3,8*8*2*1,1=6,688000
 0,05*3,8*8*2*1,1=3,344000

 trubky pergola
 162,54*0,198=32,182920
 58*0,465=26,970000

003 783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	97,54697	117	11 413,00	21,00	2 396,73	13 809,72
---------------	--	----	----------	-----	-----------	-------	----------	-----------

Zemní práce

81 220,12	17 056,22	98 276,34
------------------	------------------	------------------

Odpočet

-52 464,45	-11 017,53	-63 481,98
-------------------	-------------------	-------------------

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-37,335	170,74	-6 374,58	21,00	-1 338,66	-7 713,24
002	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-23,95	109,9	-2 632,11	21,00	-552,74	-3 184,85
003	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-2,988	109,9	-328,38	21,00	-68,96	-397,34
004	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-292,6	90,1	-26 363,26	21,00	-5 536,28	-31 899,54
005	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-102,74	109,9	-11 291,13	21,00	-2 371,14	-13 662,26

006	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-50	109,5	-5 475,00	21,00	-1 149,75	-6 624,75
Přípočet						133 684,57		28 073,76	161 758,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 292,6*15=4389,000000 102,74*15=1541,100000 11,9375*15=179,062500 37,335*15=560,025000 23,95*15=359,250000 2,988*15=44,820000	M3	7073,258	18,9	133 684,57	21,00	28 073,76	161 758,33
Zpevněné a manipulační plochy						7 611,20		1 598,35	9 209,55
Odpočet						-4 563,16		-958,26	-5 521,43
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 Dle skutečného zaměření plocha E -1,4=-1,400000	M2	-1,4	363,31	-508,63	21,00	-106,81	-615,45
002	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 Dle skutečného zaměření plocha B -0,2=-0,200000	M2	-0,2	277,99	-55,60	21,00	-11,68	-67,27
003	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 Dle skutečného zaměření plocha D -2,4=-2,400000	M2	-2,4	303,95	-729,48	21,00	-153,19	-882,67
004	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 Dle skutečného provedení plocha G -5,5=-5,500000	M2	-5,5	278,3	-1 530,65	21,00	-321,44	-1 852,09
005	59245004R	dlažba skladebná betonová víceformátová, odstín standard colormix arabica	M2	-4,2	414	-1 738,80	21,00	-365,15	-2 103,95

Dle skutečného zaměření
plocha B - velká forma
-0,2=-0,200000
plocha D - velká a malá forma
-2,4=-2,400000
plocha E - velká a malá forma
-1,4=-1,400000
prořez
-(0,2+2,4+1,4)*0,05=-0,200000

Přípočet

12 174,36

2 556,62

14 730,97

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	59217016R	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm - barva pískovcová Dle skutečného zaměření 12=12,000000	M	12	157	1 884,00	21,00	395,64	2 279,64
002	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Dle skutečného zaměření 12=12,000000	M	12	255,17	3 062,04	21,00	643,03	3 705,07
003	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva Dle skutečného zaměření plocha C 2,1=2,100000	M2	2,1	583,98	1 226,36	21,00	257,54	1 483,89
004	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá Dle skutečného zaměření plocha C 2,1=2,100000	M2	2,1	420	882,00	21,00	185,22	1 067,22
005	569211111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžným tl 50 mm Dle skutečného zaměření plocha F 37,9=37,900000	M2	37,9	40,59	1 538,36	21,00	323,06	1 861,42
006	X636DGD	Betonové dlaždice - velkoformátová, tl. 80 mm Dle skutečného zaměření plocha H 4,4=4,400000	M2	4,4	429	1 887,60	21,00	396,40	2 284,00
007	K1	Položení dlažby do flexibilního lepidla Dle skutečného zaměření plocha H 4,4=4,400000	M2	4,4	385	1 694,00	21,00	355,74	2 049,74
Neprovedené práce						-102 701,49		-21 567,31	-124 268,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

002 184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	KUS	-6	617,19	-3 703,14	21,00	-777,66	-4 480,80	
Zpevněné a manipulační plochy						-97 049,99	-20 380,50	-117 430,49	
Práce a dodávky HSV						-97 049,99	-20 380,50	-117 430,49	
Zemní práce						-65 475,77	-13 749,91	-79 225,68	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	M2	-775,5	79,45	-61 613,48	21,00	-12 938,83	-74 552,30
005 113204111		Vytrhání obrub záhonových	M	-93	41,53	-3 862,29	21,00	-811,08	-4 673,37
Ostatní konstrukce a práce, bourání						-10 668,10	-2 240,30	-12 908,40	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
004 966001211		Odstranění lavičky stabilní zabetonované	KUS	-13	542,95	-7 058,35	21,00	-1 482,25	-8 540,60
005 966001311		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	KUS	-3	339,34	-1 018,02	21,00	-213,78	-1 231,80
006 966051111		Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	M3	-1,17	1360,45	-1 591,73	21,00	-334,26	-1 925,99
009 IP 004		Nakládka laviček a košů k odvozu do skladu investora se složením	kpl.	-1	1000	-1 000,00	21,00	-210,00	-1 210,00
Přesun sutě						-20 906,13	-4 390,29	-25 296,42	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-58,736	248,52	-14 597,07	21,00	-3 065,38	-17 662,46
002 997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-55,986	112,69	-6 309,06	21,00	-1 324,90	-7 633,97
Fontána - Technologická část						-1 948,36	-409,16	-2 357,52	
Technologické zařízení						-1 948,36	-409,16	-2 357,52	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 M131		Vícevtokový mokroběžný vodoměr G 1", mosaz	ks	-1	1948,36	-1 948,36	21,00	-409,16	-2 357,52

SO 303 Vegetační úpravy - plán výsadby stromů						33 726,85	7 082,64	40 809,49	
Práce a dodávky HSV						3 094,85	649,92	3 744,77	
Zemní práce						2 382,85	500,40	2 883,25	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	1	650	650,00	21,00	136,50	786,50
003	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL 0,2+(0,5*1)=0,700000	M3	0,7	950	665,00	21,00	139,65	804,65
006	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	1	755	755,00	21,00	158,55	913,55
011	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	KUS	1	55	55,00	21,00	11,55	66,55
012	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	M2	1	135	135,00	21,00	28,35	163,35
013	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	1	25	25,00	21,00	5,25	30,25
014	10391100	kůra mulčovací VL	M3	0,103	950	97,85	21,00	20,55	118,40
Přesun hmot						712,00	149,52	861,52	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,89	800	712,00	21,00	149,52	861,52
Specifikace rostlin						22 032,00	4 626,72	26 658,72	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	S7	Quercus palustris - dub bahenní	KUS	1	22032	22 032,00	21,00	4 626,72	26 658,72
Dopravné						8 600,00	1 806,00	10 406,00	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	R3	Dopravné - Německo	kpl.	1	8600	8 600,00	21,00	1 806,00	10 406,00

D.1.1 - SO 301, SO 302 Příprava staveniště									
Práce a dodávky HSV									
Zemní práce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
						-11 302,24		-2 373,47	-13 675,71
						-11 302,24		-2 373,47	-13 675,71
						-11 302,24		-2 373,47	-13 675,71
006	184852149	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 480 m2 lezeckou technikou	KUS	-1	5006,32	-5 006,32	21,00	-1 051,33	-6 057,65
007	R1	Dynamická bezpečnostní vazba v koruně	KUS	-2	3147,96	-6 295,92	21,00	-1 322,14	-7 618,06

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	„Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov“	
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	84-OMI/2019 / 20-025	
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov	
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary	
Projektant:	Ateliérem zahradní a krajinářské architektury, zodp. projektant Ing.Arch. Dalibor Urbanec	
Předmět změnového listu:		
Žlab kolem fontány		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SO 101, SO 104		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
V původním řešení PD nebylo uvažováno.		
Nové řešení:		
Vytvoření odvodňovacího polymerbetonového šterbinového žlabu včetně napojení do stávajícího kanalizačního potrubí pro technologii odvodnění fontány, včetně rozebrání a znovuvytvoření zpevněné plochy uvedené do původního stavu.		
Zdůvodnění změny:		
Nedostatečné odvádění vody z trysek technologie fontány do roštu boxů.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Má vliv.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
KD č. 16 dne 7.10.2020, bod č. 4a		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	87 905,88 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	87 905,88 Kč	
DPH 21%	18 460,23 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	106 366,11 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Arch. Dalibor Urbanec	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: Ing.arch. Urbanec Dalibor

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena: 4 899 815,48

Cena - celkem:	87 905,88
-----------------------	------------------

DPH:	18 460,24
-------------	------------------

Cena s daní:	106 366,12
---------------------	-------------------

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 87 905,88

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 25.08.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 15.10.2020

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány

Rekapitulace

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány			
001 Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány	87 905,88	18 460,24	106 366,12
009 Žlab kolem fontány	87 905,88	18 460,24	106 366,12
Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov	87 905,88	18 460,24	106 366,12
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány			

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov						87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány									
Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány						87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Žlab kolem fontány						87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
025	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	KUS	2	18,7	37,40	21,00	7,85	45,25
026	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	KUS	1	509	509,00	21,00	106,89	615,89
027	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	KUS	2	843	1 686,00	21,00	354,06	2 040,06
028	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	M	2	570	1 140,00	21,00	239,40	1 379,40
031	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	1,2	150,77	180,92	21,00	37,99	218,92
036	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	0,12	891,42	106,97	21,00	22,46	129,43
049	935932318	Odvodňovací polymerbetonový žlab v. 130 mm s roštem nerez a nástavec štěrbinových	M	20,5	3422,4	70 159,20	21,00	14 733,43	84 892,63
050	360122631	Revizní štěrbinový nástavec 0,5m v. 130mm nerez	KUS	2	2852	5 704,00	21,00	1 197,84	6 901,84
051	590546910	Vpusť vysoká 0,5m odtok DN100 vč. koše	KUS	1	1950,4	1 950,40	21,00	409,58	2 359,98
052	722225123	Uzávěr pachový DN100 pro vpusť	KUS	1	289,8	289,80	21,00	60,86	350,66
053	553448940	Hák ocelový zvedací	KUS	2	149,04	298,08	21,00	62,60	360,68
054	899101211	Kombinovaná čelní stěna plná	KUS	4	148,12	592,48	21,00	124,42	716,90
055	59245004R	dlažba skladebná betonová víceformátová, odstín standard colormix arabica	M2	12,432	414	5 146,85	21,00	1 080,84	6 227,69
056	M077	písek jemnozrný	t	0,6804	154	104,78	21,00	22,00	126,79

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2020_S10_9 Úpravy parkové plochy u č.p. 653, Horní Slavkov						87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány									
Změnový list č.2 - Žlab kolem fontány						87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Žlab kolem fontány						87 905,88	18 460,24	106 366,12	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
025	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	KUS	2	18,7	37,40	21,00	7,85	45,25
026	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	KUS	1	509	509,00	21,00	106,89	615,89
027	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	KUS	2	843	1 686,00	21,00	354,06	2 040,06
028	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	M	2	570	1 140,00	21,00	239,40	1 379,40
031	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	1,2	150,77	180,92	21,00	37,99	218,92
036	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku 2*0,6*0,1=0,120000	M3	0,12	891,42	106,97	21,00	22,46	129,43
049	935932318	Odvodňovací polymerbetonový žlab v. 130 mm s roštem nerez a nástavec šterbinových	M	20,5	3422,4	70 159,20	21,00	14 733,43	84 892,63
050	360122631	Revizní šterbinový nástavec 0,5m v. 130mm nerez	KUS	2	2852	5 704,00	21,00	1 197,84	6 901,84
051	590546910	Vpusť vysoká 0,5m odtok DN100 vč. koše	KUS	1	1950,4	1 950,40	21,00	409,58	2 359,98
052	722225123	Uzávěr pachový DN100 pro vpusť	KUS	1	289,8	289,80	21,00	60,86	350,66
053	553448940	Hák ocelový zvedací	KUS	2	149,04	298,08	21,00	62,60	360,68
054	899101211	Kombinovaná čelní stěna plná	KUS	4	148,12	592,48	21,00	124,42	716,90

055 59245004R	dlažba skladebná betonová víceformátová. odstín standard colormix arabica $((4,8+5,4*2)*(0,3*0,6))^4=11,232000$ $2*0,6=1,200000$	M2	12,432	414	5 146,85	21,00	1 080,84	6 227,69
056 M077	písek jemnozrný $0,36*1,89=0,680400$	t	0,6804	154	104,78	21,00	22,00	126,79