

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta
zastoupen ve věcech technických: Monika Volfová, vedoucí OMI

Městský úřad Horní Slavkov		
Dodáno	12 -10- 2020	Zpracováno
Č.j.:		Obj. číslo
Příloha	A/14	

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením DM.261/23/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 28/2/20/30
Uplatnění a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVA 77
Zveřejnění na profilu 13.10.2020

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem / místem podnikání: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1100029040/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupena (v případě obchodní firmy): na základě plné moci:
Ing. Jitka Tesařová, ekonomka provozní jednotky
Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

**dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby
„Rekonstrukce komunikace v ul. Hasičská“**

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na zaměření skutečného provedení stavby a doplnění záhlavky středové spáry, která byla doporučena autorizovaným stavbyvedoucím v oboru dopravní stavby. Doplněny byly také použité tuny pro vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO 11+ dle použité skutečnosti. Veškeré změny byly zástupci smluvních stran odsouhlaseny k 1.10.2020, této dodatek byl však předložen ke schválení radou města až dne 8.10.2020 neboť se žádné dřívější zasedání nekonalo.

Objednatel také v průběhu realizace akceptoval změnu osoby autorizovaného stavbyvedoucího na p. Františka Beduše, ČKAIT – 0301165.

**čl. I.
Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 1 – č. 5 uvedených v příloze Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Změnový list č. 1

**čl. II.
Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

Cena díla dle původní SOD	3.487.825,67 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla vč. dod. č.1	3.542.174,21 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 21%.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 8.10.2020.

V Karlových Varech dne 1.10.2020

.....
Za objednatele
Alexandr Terek, starosta

.....
za zhotovitele
Ing. Jitka Tesařová, ekonomka provozní jednotky

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

.....
za zhotovitele
Luboš Mentr, vedoucí provozní jednotky

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 882/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(314)

rozpočet - ZBV 1

Název projektu: Oprava komunikace ul Hasičská, Horní Slavkov

Objednatel: Město Horní Slavkov Zhotovitel: STRABAG a.s.

Uznatelné náklady:			SOD			
CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
01.		Zemní práce				
01..1.	11315433R	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	9 664,200	36,30	350 810,46
01.	Celkem	Zemní práce				350 810,46
02.		Komunikace				
02..1.	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl do 100 mm	m2	1 875,000	48,54	91 012,50
02..3.	57222000R	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO 11+	t	10,000	5 219,66	52 196,60
	Poznámka	Jednotková cena-skutečná výměra doložena na základě vážních lístků				
02..4.	573231105	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,20 kg/m2	m2	9 664,200	13,47	130 176,77
02..5.	57713412R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9 664,200	251,24	2 428 033,61
02.	Celkem	Komunikace				2 701 419,48
03.		Ostatní konstrukce a práce,bourání				
03..1.	919122000	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	330,000	53,87	17 777,10
03..1.0	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	330,000	66,63	21 987,90
03..2.	938902152	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou s odhozem na svah	m	2 000,000	15,42	30 840,00
03..3.	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m	2 500,000	15,03	37 575,00
03..4.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	9 664,200	5,67	54 796,01
03.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce,bourání				162 976,01
04.		Přesun sutě				
04..1.	997221551.1	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 500 m	t	468,750	62,90	29 484,38
04..1.0	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	497,670	37,92	18 871,65
04..2.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11 944,080	7,58	90 536,13
04..3.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	468,750	39,69	18 604,69
04..4.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	497,670	1,00	497,67
04.	Celkem	Přesun sutě				157 994,51
05.		Přesun hmot				
05..1.	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 5000 m jakékoliv délky objektu	t	1 473,800	45,36	66 851,57
05.	Celkem	Přesun hmot				66 851,57
Uznatelné náklady	Celkem bez DPH	Oprava komunikace ul Hasičská, Horní Slavkov (bez DPH)				3 440 052,03
Neuznatelné náklady:						
06.		Vedlejší rozpočtové náklady				
06..1.	010001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	15 593,77	15 593,77
	Poznámka	Zaměření stavby				
06..2.	344030000	Dopravní značení na staveništi (DIO)	kpl	1,000	32 179,87	32 179,87
06.	Celkem	Vedlejší rozpočtové náklady				47 773,64
Uznatelné náklady	Celkem bez DPH	Oprava komunikace ul Hasičská, Horní Slavkov (bez DPH)				3 440 052,03
Neuznatelné náklady	Celkem bez DPH	Oprava komunikace ul Hasičská, Horní Slavkov (bez DPH)				47 773,64


rozpočet - ZBV 1


Název projektu: Oprava komunikace ul Hasičská, Horní Slavkov

Objednatel: Město Horní Slavkov Zhotovitel: STRABAG a.s.

Uznatelné náklady:				SOD		
CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
celkové náklady	Celkem bez DPH	Oprava komunikace ul Hasičská, Horní Slavkov (bez DPH)				3 487 825,67
	DPH 21 %					
	Celkem vč. DPH					4 220 269,06

1.10.2020


Ing. Jitka TESAŘOVÁ
 ekonomický vedoucí
 provozní jednotky


Luboš MENGR
 technický vedoucí
 provozní jednotky

1.10.2020


**MĚSTO
 HORNÍ SLAVKOV**
 -1-

STRABAG

STRABAG a.s.
 Kachkova 962/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60838744
 (544)