

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202351

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/5211/0136

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „*objednatel*“)

na straně jedné

a

#### **2. Zhotovitel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „*zhotovitel*“)

na straně druhé

#### **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

f7mdrpg

Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

xxx

xxx

xxx

#### **Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 10124

28597460

CZ28597460

KB a.s. nebo ČSOB a.s., pobočka Ostrava

43-4989500207/0100 nebo 117259403/0300

Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva nebo

Richardem Tláskalem, členem představenstva

xxx

xxx

xxx

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

### **II. Preambule**

2.1 Smluvní strany tímto potvrzují, že v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-010873, mezi sebou uzavřely dne 30. 07. 2021 smlouvu o dílo č. DOD20202351 u objednatele, č. 2021/5211/0136 u zhotovitele (dále jen „*smlouva*“), za účelem provedení díla pod názvem „*Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti*“

(dále také jako „**dílo**“).

**Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:**

### **III. Předmět dodatku**

3.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3.7. a 3.8. smlouvy ve spojení s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) na níže uvedených změnách díla (méněpráce a vícepráce), které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, které jsou součástí přiložených Změnových listů č. 1 a č. 2, a to:

#### **3.1.1 Změnový list č. 1**

Jedná se o změny v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, které byly vyvolané:

- v souvislosti s provedenými statickými zatěžovacími zkouškami (prováděny při realizaci díla), kdy na základě zjištěné skutečnosti nebylo potřeba provádět výměnu podloží aktivní zóny a konstrukcí,
- na základě zjištěného skutečného stavu ojetí kolejnic (zjištěno při demontáži stávajících kolejnic) byla navýšena výměra pro výměnu kolejnic a dále s tímto došlo k odstranění plechových propojek a nahrazení lanovými přípojkami a rozšíření kompozitního zábradlí,

přičemž potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době zahájení zadávacího řízení předvídat a předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Shora uvedené změny nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, přičemž jsou nezbytné pro účely provedení díla. Případná změna na straně zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů (náklady plynoucí z pozastavení stavby, narušení postupů výstavby, zpomalení prací, uplatňování záruk atp.), kdy taková změna na straně zhotovitele by objednateli způsobila značné obtíže a i výrazné zvýšení nákladů na provedení díla.

Finanční limity dle ustanovení § 222 odst. 6 písm. c) a odst. 9 ZZVZ jsou dodrženy.

Jednotlivé změny jsou blíže rozebrány ve Změnovém listu č. 1.

#### **3.1.2 Změnový list č. 2**

Jedná se o změny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, jež nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a byly vyvolané:

- zjištěním potencionálně nebezpečného místa přechodu pro chodce v místě tramvajové zastávky. Na základě zjištěných skutečností bude v souvislosti s realizací (úpravou) tramvajové tratě provedeno dodatečné zabezpečení přechodu pro chodce V2X,

Finanční limity dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ jsou dodrženy.

Jednotlivé změny jsou blíže rozebrány ve Změnovém listu list č. 2.

3.2. Na základě výše popsaných změn (vícepráce a méněpráce) se mění následující ustanovení smlouvy v čl. VI. v bodě 6.1 následovně:

#### **VI. Cena Díla**

6.1 *Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodu 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodu 6.4 této smlouvy.*

*Cena díla dle původní smlouvy: 18.490.314,63 Kč bez DPH*

*Změnový list č. 1*

*Celkem vícepráce: 1 624 679,60 Kč bez DPH*

*Celkem méněpráce: - 1 662 616,06 Kč bez DPH*

*Změnový list č. 2*

*Celkem vícepráce: 710 788,10 Kč bez DPH*

*Celkem méněpráce a vícepráce*

*(dle Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2): 672 851,64 Kč bez DPH*

*Cena Díla ve znění dodatku č. 1 19 163 166,27 Kč bez DPH*

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky - ncwjmnh. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.
- 4.5 Přílohami tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

#### **Podpisový list**

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Richard Tláškal  
člen představenstva

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva