

Číslo dodatku objednatele: S-2021/300/1000 (ke smlouvě č. S-2019/219/1000)

D O D A T E K Č . 2

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace a autorský dozor pro stavbu: „Zpracování PD pro úpravu terénu a zpevněných ploch v okolí MPSL“

uzavřené dne 9. 8. 2019

mezi těmito smluvními stranami:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech [REDACTED]

stavebně-technických: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech [REDACTED]
provozních: [REDACTED]

dále jen „Objednatel“

a

Atelier 99 s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C81417

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., 285 304 998/0300

zastoupená [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

společně dále také „Smluvní strany“

uzavírají tuto smlouvu:

II. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 9. 8. 2019 uzavřely smluvní strany *Smlouvu o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace a autorský dozor pro stavbu: „Zpracování PD pro úpravu terénu a zpevněných ploch v okolí MPŠL“* (dále jen „*Smlouva*“).
2. V průběhu realizace dokumentace pro provedení stavby vznikla potřeba drobných změn oproti projektové dokumentace pro stavební povolení, které vyžadují změnu stavby před dokončením (dále také jen ZSPD) a dodatečné inženýrské činnosti (dále také jen IČ).
3. Účelem tohoto dodatku je provedení změn práv a povinností vyplývajících smluvním stranám ze *Smlouvy* vyvolaných výše uvedenými skutečnostmi.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn *Smlouvy*:

1. Předmět díla se rozšiřuje o níže uvedené vícepráce a cena díla se zvyšuje o částku 138 000 Kč bez DPH.
 - a) Zpracování, tisky a projednání ZSPD 114 000,- Kč bez DPH
 - b) IČ obnovení platnosti stanovisek 24 000,- Kč bez DPH
2. Článek III. odst. 1. se doplňuje takto:

„1. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli dodatečné práce za zpracování, tisky a projednání změny stavby před dokončením a inženýrskou činností obnovení platnosti stanovisek za sjednanou cenu cena 138 000 Kč bez DPH.“

IV. Ostatní ujednání

1. Ustanovení *Smlouvy* nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 31.12.2021

V Brně dne 12.1.2022

.....

STAREZ – SPORT, a.s.

.....

jednatelé Atelier 99, s.r.o.