

Dodatek č. 3: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci „Zlín – Revitalizace ulice J. A. Bati“



S00JP0140XG2

4400180114

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01 Zlín
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [redacted]
Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

a

Ing. Kamil Prokůpek

se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Kamil Prokůpek
IČO: 72318481
DIČ: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t e n t o

**Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400180114**

**„Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti
na akci Zlín – Revitalizace ulice J. A. Bati“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

**Článek I.
Předmět dodatku**

S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, se smluvní strany
dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 4400180114 ze dne 30. 11. 2018 (dále jen „smlouva“)
jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

**Článek II.
Změna smlouvy**

Nové znění článku V. Doba a místo plnění, odst. 1.2.

Ke dni uzavření tohoto Dodatku se nepodařilo vyřešit majetkoprávní vztahy nutné pro získání
pravomocného stavebního povolení a tím dokončit předmět inženýrské činnosti, tj. zajistit
vydání pravomocného stavebního povolení a dokončit plnění smlouvy.

Dodatek č. 3: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci „Zlín – Revitalizace ulice J. A. Bati“

Po dořešení majetkoprávních vztahů, nejpozději do 31. 12. 2022, bude zhotovitel vyzván k pokračování v provádění díla a k uzavření dodatku ke smlouvě, který obsahuje veškeré případné změny díla včetně doby plnění.

**článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 11. 1. 2021, usnesení č. 36/1R/2021, RO 1/21

Schválení uzavření Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 8. 10. 2018, usnesení č. 42/19R/2018
Datum a číslo jednací: dne 14. 09. 2020, usnesení č. 77/18R/2020
Datum a číslo jednací: dne 21. 12. 2020, usnesení č. 38/25R/2020
Datum a číslo jednací: dne 6. 12. 2021, usnesení č. 46/23R/2021

Ve Zlíně dne **30. 12. 2021**

Ve Zlíně dne **27. 12. 2021**

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
Ing. Kamil Prokůpek

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

Ing. Kamil Prokůpek
jednatel společnosti