

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0687/1S/2021 ze dne 06. 10. 2021 na realizaci stavby
„Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903, Česká Lípa – realizace stavby“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel:	Město Česká Lípa
se sídlem:	Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428	DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Hanou Ezrovou - vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:	VERSANA s.r.o.
se sídlem:	Kytlice 11, 407 45 Kytlice
IČ: 026 34 767	DIČ: CZ02634767
zastoupený ve věcech smluvních:	David Dvořák - jednatel
zastoupený ve věcech technických:	David Dvořák
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského osudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33803.

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 1

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovené ve smlouvě o dílo na zhotovení díla „**Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903, Česká Lípa - realizace stavby**“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 06. 10. 2021 (dále jen smlouva).

- 2.2. Tento dodatek je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy. Smluvní strany se dohodly na záměně materiálu vnitřních dělicích příček z původně plánovaných sádkartonových příček na příčky zděné z pórobetonových tvárnic, a to z důvodu nutnosti vyšší únosnosti příček. Nová konstrukce bude splňovat minimálně stejné technické parametry jako konstrukce navržená v projektové dokumentaci. Tato změna není důvodem pro navýšení ceny díla. Dále na základě požadavku provozovatele objektu se mění materiál podlahové krytiny v herně z původně navrženého zátěžového koberce na vinylovou podlahovou krytinu. Tato změna má vliv na cenu díla sjednanou tímto dodatkem.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že do článku 2. smlouvy doplňují pod bodem 2.9. a 2.10. nové ujednání v následujícím znění:

2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci díla realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1., které vedou ke snížení smluvní ceny díla o 342 889,14 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 72 006,72 Kč.

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o stavební práce uvedené v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1, které vedou k navýšení smluvní ceny díla o 361 712,58 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 75 959,64 Kč.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. bodu 3.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku 2. smlouvy po započtení méněprací (dle článku 2. bodu 2.9. smlouvy) a víceprací (dle článku 2. bodu 2.10. smlouvy), které jsou položkově uvedeny v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech) v příloze č. 1 a 2 dodatku č. 1, a které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3.1.1.	Cena bez DPH	5 516 114,58 Kč
3.1.2.	DPH 21 %	1 158 384,06 Kč
3.1.3.	Cena včetně DPH	6 674 498,64 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1338/B/2021 dne 20.12.2021.

- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací - vícepráce

Příloha č. 3 - Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ

V České Lípě dne 12.01.2022

V Kytlicích dne 19.01.2022

Ing. Jitka Volfová, v.r.

David Dvořák, v.r

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová

David Dvořák

Starostka města

jednatel společnosti