

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA**REKAPITULACE ČÁSTI STAVBY****Stavba: "Vestavba MŠ do ZŠ Jižní č.p. 1903, Česká Lípa - realizace stavby"**

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
<u>Náklady z rozpočtů:</u>				
<u>Dodatek č.1</u>				
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-342 889,14	-72 006,72	-414 895,86	
Méněpráce celkem	-342 889,14	-72 006,72	-414 895,86	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	361 712,58	75 959,64	437 672,22	
Vícepráce celkem	361 712,58	75 959,64	437 672,22	
Rozdíl	18 823,44	3 952,92	22 776,36	
<u>Celková cena díla:</u>				
Původní cena díla dle SoD	5 497 291,14	1 154 431,14	6 651 722,28	
Cena díla dle Dodatku č.1	18 823,44	3 952,92	22 776,36	
Změna ceny díla dle Dodatku č.1	5 516 114,58	1 158 384,06	6 674 498,64	
<u>Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:</u>				
Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ	704 601,72	147 966,36	852 568,08	12,82%