

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení  
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta  
IČ: 00259322  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 862175349/0800  
Tel.: 352 350 666  
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne .....  
Smlouva schválena usnesením RM 311/27/20  
Datum zveřejnění smlouvy .....  
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 7912120130 96.30 3322 5169  
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost .....  
Zveřejněno na profilu 20. 11. 2020

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

### 1.2 Dodavatel:

**Fyzická osoba:** Jiří Pavlík  
Místo podnikání: Žižkova 121, 363 01 Ostrov  
IČ: 10344012  
DIČ: CZ 6106040534  
Zapsán: Živnostenský úřad Ostrov  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 109771853/0300  
Tel.: 608027980  
e-mail: ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Tadeáš Pavlík, tel.: 777 670 557.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

## 2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

**„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A  
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY,**

## ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

### 3. Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu plnění části C: Zhotovení dřevěných vchodových dveří z boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov, z důvodu statického narušení okolního zdiva a kamenného portálu, do kterého mají být nové dveře osazeny. Termín dokončení díla se prodlužuje na dobu, kdy budou poruchy opravené a portál bude vyrovnán.

#### 3.1 Termíny realizace prací:

Termín dokončení v původní smlouvě o dílo: 30.11.2020

se mění dodatkem č.1 na: 30.11.2021

### 4. Cena díla

4.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla části A: Restaurování kamenných prvků v interiéru a exteriéru kostela sv. Jiří, Horní Slavkov v důsledku nově vzniklých skutečností a požadavků orgánů státní památkové péče. Jedná se o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo: 515.000,00 Kč bez DPH 623.150,00 Kč vč. DPH

se mění dodatkem č.1 o tuto částku: 74.800,00 Kč bez DPH 90.508,00 Kč vč. DPH

**Cena za dílo vč. dodatku č. 1: 589.800,00 Kč bez DPH 713.658,00 Kč vč. DPH**

### 5. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 20.11.2020

V Horním Slavkově, dne: 20.11.2020

  
MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV  
-1-  
.....  
Za objednatele

  
Jiří Pavlík - RAVEN SERVIS  
restaurování - konzervace  
umělecké řemeslné práce  
Žižkova 12, 363 01 Ostrov  
.....  
Tel.: 7420 608 027 988, raven servis@seznam.cz  
IČ: 103 33 012 DIČ: CZ6106040534  
Za dodavatele

"RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU KOSTELA SV JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV"

Vícepráce - přípočty

Ozn.	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Ki2	Dlažba v hlavní lodi se schodem při portálu sever a východ, dlažba v presbytériu <i>prořezání a vysekání cementových spár v kamenné dlažbě</i>	72 800,00 Kč	88 088,00 Kč
KE23	Portál v boku předsíně <i>zhotovení bednění</i>	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Celkem za vícepráce		74 800,00 Kč	90 508,00 Kč