



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obch. zák.

**číslo objednatele: VRI/SOD/2015/19/D1**

**Číslo: SP - 07/2015**

**Dodatek č. 1**

### I.

#### Smluvní strany (identifikace)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.  
Se sídlem: Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav

Zastoupený: Ing. Janem Sedláčkem, předsedou představenstva a. s.  
Ing. Vladimírem Stehlíkem, členem představenstva a. s.

Ve věcech smluvních  
je oprávněn jednat: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva a. s.  
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva a. s.

Ve věcech technických  
je oprávněn jednat: xxx - technický náměstek  
xxx – vedoucí oddělení VRI  
xxx - pracovník oddělení VRI

IČ: 46 35 69 83  
DIČ: CZ 46 35 69 83  
Bankovní spojení: KB – Mladá Boleslav  
č. ú.: xxx

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93

Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.  
Se sídlem: Křížová 472/47  
150 39 Praha 5

Zastoupený: Petrem Tauschem, statutárním ředitelem

Ve věcech smluvních  
je oprávněn jednat: Petr Tausch, statutární ředitel

Ve věcech technických  
je oprávněn jednat: xxx, ved. stř. projekce  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx

IČ: 60 19 36 89  
DIČ: CZ 60 19 36 89  
Bankovní spojení: KB - pob. Praha - Smíchov  
č. ú.: xxx

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku výše uvedené smlouvy:



## II.

### Předmět smlouvy

Název díla: **SV Mnichovo Hradiště, Boseň, VDJ - rekonstrukce**

## III.

### Dodací lhůta

#### (členění dle čl. II)

*Dodací lhůta díla se posunula z důvodů průběžného upřesňování rozsahu a umístění stavby, vypořádání majetkových vztahů. Dále bylo nutné vyjasnit celkovou koncepci rekonstrukce vodojemu. Z tohoto důvodu projektant musel částečně projektovou dokumentaci přepracovat.*

#### **Původní termíny :**

- část díla dle čl. II.A až C: - do **15. 5. 2015**
- část díla dle čl. II.D: - kontrolní paré bude předáno do **30. 9. 2015**  
- projektová dokumentace bude odevzdána do **30. 10. 2015**
- část díla dle čl. II.E: - do **30. 1. 2016**

Veškeré termíny jsou platné v případě, že obdržení podepsané smlouvy o dílo a veškerých podkladů bude do 20. 3. 2015. V opačném případě se všechny termíny adekvátně posunou.

#### **Nové termíny :**

- část díla dle čl. II.A až C: - do **15. 5. 2015**
- část díla dle čl. II.D: - kontrolní paré bude předáno do **4. 3. 2016**  
- projektová dokumentace bude odevzdána do **28. 4. 2017**
- část díla dle čl. II.E: - do **31. 8. 2017**

**Ostatní ujednání smlouvy SP 07/2015 zůstávají beze změny.**

**Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP – 07/2015.**

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne: 7. 3. 2017

V Mladé Boleslavi dne: 24. 3. 2017

Petr Tausch,  
Statutární ředitel

Ing. Jan Sedláček,  
předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík,  
člen představenstva