

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, zastoupený [REDAKCE], místopředsedou představenstva na straně příkazce

a

CHRNA stavební spol. s r.o. Pardubice, Raisova 232, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861, IČO: 252 85 262, zastoupená [REDAKCE], jednatelem společnosti na straně příkazníka

se dohodly na tomto

Dodatku č. 1 příkazní smlouvy

- 1) Shora vymezené smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2021 příkazní smlouvu, jejímž předmětem je provádění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby označené ve smlouvě jako „Stadion MR1 napojení měřírny, Pardubice“.
- 2) Smluvní strany předpokládaly při uzavření smlouvy, že stavba bude prováděna v termínu od září 2021 do února 2022. Vzhledem ke zpoždění realizace přípojky elektrické energie zajišťované distributorem elektrické energie se však příkazce jako objednatel stavebního díla a zhotovitel díla dohodli na odkladu provedení stavby, jejíž dozor je předmětem této smlouvy. Provádění stavby tak ke dni uzavření tohoto dodatku dosud nezačalo.
- 3) Smluvní strany proto tímto dodatkem k uzavřené smlouvě deklarují, že předpokládaná doba realizace stavby, a tím i období provádění činnosti dle příkazní smlouvy, ve smyslu čl. III., odst. 1) příkazní smlouvy, je od počátku března do konce srpna 2022.
- 4) V dalším se závazek ze smlouvy nemění a zůstává tímto dodatkem nedotčen.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což potvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne.....

.....
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
[REDAKCE]
místopředseda představenstva

.....
Chrna stavební spol. s r.o. Pardubice
[REDAKCE] – jednatel
[REDAKCE] - jednatel