

# DODATEK č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 202101

### k zakázce ev. číslo 202105

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

---

#### I. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **LANŠKROUNSKO** (svazek obcí)  
zastupuje Mgr. Radim Vetchý (předseda svazku)  
nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun  
IČ: 70902640 DIČ: - - -  
bankovní spojení: Moneta Money Bank  
číslo účtu: 199511309/0600
- 1.2 **Zhotovitel:** **Ing. Jiří Cihlář**  
Sídlo: Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň  
Provozovna: Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6  
IČ: 74598716 DIČ: CZ8112123701  
bankovní spojení: mBank  
číslo účtu: 670100-2208803004/6210  
*Živnostenský list vydán městským úřadem Vysoké Mýto dne 06.03.2012.*

#### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.02.2021 na akci „Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun – Luková“.

**Mění se čl. IV. Doba plnění** – z důvodu získání stanoviska Povodí Moravy k technické studii až v průběhu měsíce listopadu 2021 a z něj vyplývající skutečnosti, které si vyžádají větší časovou náročnost na dořešení zadaných podmínek (zejména nutnost hydrodynamického posouzení pro variantu mostních objektů zcela bezkolizních s hladinou vodních toků při povodňové hladině Q100), se mění termín ukončení prací a to **do konce června 2022**.

**Mění se článek V. Cena** – Cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a činí:

**598.950,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%**

(slovy: pětsetdevadesátosmtisíchdevětsetpadesátkorunčeských)

**5.2** Rekapitulace ceny:

Studie	80.000,- Kč
DUR+DSP	255.000,- Kč
<u>DPS</u>	<u>160.000,- Kč</u>
Cena bez DPH	495.000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>103.950,- Kč</u>
Cena celkem	598.950,- Kč
včetně 21% DPH	

Pozn.: Navýšení došlo v řádku DUR+DSP o cenu +70.000 Kč (bez DPH), což je cena za vypracování hydrodynamického posouzení návrhu, který vyžaduje Povodí Moravy (Povodí nad rámec očekávání požaduje provedení přemostění stezky přes vodní toky v kapacitním provedení, které nebude pro povodňové hladiny Q100 představovat překážku – stávající mostní objekty na silnici III. třídy totiž tuto podmínku nesplňují).

**III. Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva je vypracována ve třech (3) vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a jednu zhotovitel.

Obě strany si dodatek pozorně přečetly, porozumějí mu a na souhlas své svobodné vůle ho podepisují.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Lanškroun, dne .....

Praha, dne .....

.....  
Objednatel:  
LANŠKROUNSKO  
Mgr. Radim Vetchý  
předseda svazku

.....  
Zhotovitel:  
Ing. Jiří Cihlář