

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Michael Kašpar, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: 8138-151/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Prostav s.r.o.

Zapsán: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 50083

Se sídlem: Na Chmelnici 533/54, Poděbrady 290 01

IČ: 251 059 14

DIČ: CZ 251 059 14

Zastoupený: Ing. Vlastimil Hlavatý

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 3240263399/0800

ID datové schránky: vh7r25x

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 2 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 30. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce šaten zaměstnanců, provozu úklidu a prádla_Pavilon „O“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

2. V souladu s ustanovením odst. 4 a odst. 6 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla jednak v důsledku zohlednění dodatečných požadavků objednatele a jednak v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 8 – 14, 14b, 15 - 17, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 8, 10, 13, 14 a 17) je 635.744,- Kč bez DPH (z toho 522.927,- Kč bez DPH jsou vícepráce a 112.817,- Kč bez DPH jsou méněpráce) a celková hodnota změn ve smyslu odst. 6 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 9, 11, 12, 14b, 15, a 16) je 930.023,- Kč bez DPH (z toho 810.623,- Kč bez DPH jsou vícepráce a 119.400,- Kč bez DPH jsou méněpráce).
3. Dále se smluvní strany v rámci provádění Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 dohodly na změně termínu provedení díla a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, přičemž tato změna je odůvodněna potřebou zohlednit dodatečné požadavky objednatele na rozsah díla, které však nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změny rozsahu díla, které v důsledku vedou k potřebě změnit termín provedení a předání díla, jsou uvedeny ve změnových listech č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
4. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla a dohody smluvních stran o změně termínu provedení a předání díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 30. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021.

II.

Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ se mění a bude znít takto:

Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí:

- a) *Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 bez DPH:*
24.626.954,- Kč, tj. 29.798.614,- Kč vč. 21% DPH
- b) *Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:* 1.101.333,- Kč, tj. 1.332.613,- Kč vč. 21% DPH
- c) **Cena celkem bez DPH:** 25.728.287,- Kč, tj. 31.131.227,- Kč vč. 21% DPH

(Slovy: dvacetpětmilionůsedmsedvacetosmtisícdvěstěosmdesátšedm korunčeských bez DPH)

2. Smluvní strany se s ohledem na potřebu provést změny v rozsahu díla dle změnových listů č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 dohodly na odpovídající změně článku IV. Termín plnění Smlouvy o dílo tak, že odst. 2 článku IV. Termín plnění se mění a bude znít takto:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli **nejpozději do 30.4.2022.***

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021 se uzavírá elektronicky tak, že Objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany Zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek Zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Kolíně,

V Poděbradech,

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva**

**Prostav s.r.o.
Ing. Vlastimil Hlavatý
jednatel**

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Michael Kašpar
místopředseda představenstva**