

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

**„Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovník -
Bečov nad Teplou“**

**„Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988
(P1801) trati Rakovník - Bečov nad Teplou“**

Smluvní strany:

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 - Praha 8 - Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávu na identifikátor datové schránky: uccchjm
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-4501/2020/JAN

ISPROFOND: 500 353 0016, 500 353 0017

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

Korespondenční adresa:

Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 412-PVO/2020

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je změna termínu dokončení Díla.

Změna termínu dokončení Díla je vyvolána v souvislosti s požadavkem objednatele na zhotovení víceprací dle Pokynu správce stavby a z důvodu doposud neukončené administrace nevypořádaných nároků na základě změnových listů.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.7 Smlouvy a přílohy č. 5. Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací obsahuje termíny plnění díla ke dni podpisu dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-4501/2020/JAN, č. Zhotovitele: 412-PVO/2020, takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- *zrušuje se stávající text 3.7. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.7. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 14 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** (25. 11. 2021) ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 4 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text článku 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/R/19/20
- Příloha č. 2:** Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/14/20
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3:** Související dokumenty
- Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla
- Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 6:** Oprávněné osoby
- Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9:** Plná moc Ing. Faltuse

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4501/2020/JAN, č. Zhotovitele: 412-PVO/2020, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou dodatku č. 2 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): *Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2*

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 22.11.2021

V Praze 22.11.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.
na základě plné moci

