

**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. j. VS-90592-24/ČJ-2021-8033PS-VERZAK ze dne 14. 10. 2021**

**I.  
Smluvní strany**

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-93116-2/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. 6. 2021, vrchní rada, plk. PhDr. Petr Juříček, Ph.D., ředitel Věznice Kuřim

adresa věznice: Věznice Kuřim, Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle z. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.**

se sídlem Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19054

Zastoupený: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem společnosti

IČO: 60748982

DIČ: CZ60748982

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

**(společně jako „smluvní strany“)**

**V souladu s ustanovením článku XVII. bodu 5 Smlouvy o dílo č. j. VS-90592-24/ČJ-2021-8033PS-VERZAK ze dne 14. 10. 2021 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, a to z důvodu zpracování zakázky a pokročilému termínu při podpisu SoD, který již značně přesáhl do hlavní topné sezóny, vzhledem k vysokým nárokům na koordinace prací a nutným dlouhodobějším odstávkám v dodávkách tepla a teplé vody pro ubytované odsouzené osoby.**

**Dochází tak k prodloužení termínu dokončení díla o 263 dnů tedy na 323 dnů. Celková doba realizace se nemění a činí 60 dnů, přičemž zhotovitel z této doby realizace použil dle záznamů ze stavebního deníku 8 dnů. K realizaci tedy zůstává 52 dnů a doba realizace začne plynout od znovu oznámení zhotovitele o zahájení prací.**

**Zavřením Dodatku č. 2 nedojde k navýšení ceny díla.**

## II.

Smlouva o dílo č. j. VS-90592-24/ČJ-2021-8033PS-VERZAK ze dne 14. 10. 2021 se mění takto:

V čl. IV. Doba a místo plnění bod 1 zní:

„1. Dílo vymezené v čl. III. této smlouvy (po odstranění vad a nedodělků bránících bezpečnému užívání díla), bude zhotovitelem předáno do zkušebního provozu objednateli nejpozději do 323 kalendářních dnů od data zahájení realizace díla dle odst. 2 a 3 tohoto článku. Celková doba realizace činí 60 kalendářních dnů.“

## III.

1. Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 se ruší Dodatek č. 1 v plném rozsahu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nezměněna.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
4. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložení do Registru smluv. Do Registru smluv vloží Dodatek č. 2 objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele ze dne 4. 11. 2021

Příloha č. 2 – Vyjádření objednatele ze dne 5. 11. 2021

V Kuřimi dne 19. 01. 2022

Ve Vyškově dne 13. 01. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada  
plk. PhDr. Petr Juříček, Ph.D.  
ředitel Věznice Kuřim

Ing. Ladislav Pospíšil  
jednatel společnosti