

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 8. 6. 2021 níže uvedené smluvní strany

---

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva  
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000170

a

**Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006  
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**  
**zastoupen** Janem Munzarem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb  
PORR, a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a  
[REDAKCE] úsek Dopravních  
staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci  
(společně)  
ve věcech smluvních oprávněn jednat: Jan Munzar a [REDAKCE]  
ve věcech běžného plnění smlouvy: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE] PORR a.s.  
číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0279A21

## II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 8. 6. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 1100 – 21000170 a č. zhotovitele 9 – 0279A21, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v rozšíření stávající komunikace na ulici Bochořákova, ve statutárním městě Brně, a to včetně výstavby opěrné zdi v místě parkovacího pásu a rekonstrukce chodníků, součástí je také odvodnění komunikace a přesun kříže pod odborným dohledem restaurátora, a to vše v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „RK – rozšíření komunikace Bochořákova“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVIII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení a předání díla z níže uvedených důvodů. V průběhu stavby byly objeveny nepředvídatelné skryté překážky, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat:
  - a. předem vytyčená plynovodní přípojka měla mělké krytí (pouze 30 cm), byla provedena dodatečná ochrana,
  - b. předem vytyčené vedení společnosti Vodafone Czech Republic a.s. mělo mělké krytí (pouze 25 cm), byla provedena hloubková překládka a dodatečná ochrana a
  - c. bylo zjištěno, že je nutná kompletní výměna stávajícího hydrantu a šoupěte ve staničení cca 0,152 km.
- 3) Vzhledem k platné a účinné obecně závazné vyhlášce Statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, nelze práce provádět v době od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022, v době tzv. zimní přestávky.
- 4) Původní termín pro dokončení stavebních prací tak není možné z výše uvedených důvodů splnit, a proto se smluvní strany dohodly na jeho prodloužení. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. III. Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. objednatele 1100 – 21000170 a č. zhotovitele 9 – 0279A21 ze dne 8. 6. 2021 tak, že dosavadní znění čl. III. odst. 4 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

*„(4) Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do 195 dnů ode dne předání staveniště. Do této lhůty není započítána zimní přestávka (1. 12. 2021 – 28. 2. 2022), po dobu této zimní přestávky lhůta neběží.“*

- 2) Smluvní strany sjednávají, že příloha č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.

- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací

Za Objednatele:

V Brně dne:

[Redacted signature block]  
Datum: 2022.01.17

Ing. Petr Kratochvíl  
předseda představenstva

[Redacted signature block]  
Datum: 2022.01.20

Mgr. Filip Leder  
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V Brně dne:

[Redacted signature block]  
Datum: 2022.01.10

Jan Munzar  
ekonom provozu Brno

[Redacted signature block]  
Datum: 2022.01.10

