

Dodatek č. 7

Smlouva o dílo č. objednatele : 1310-2016-514202
KoPÚ v k.ú. Roveň u Sobotky

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Jičín

Zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí

Tel.:

E-mail: j.krejci1@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Satrapová

Tel.:

E-mail: d.satrapova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Zhotovitel: AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o. a
Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

e-mail:

ID DS: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad
Orlicí

Číslo účtu: 341 302 664/0600

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka
8321

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Ve smyslu článku III. smlouvy

Čl. I Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele 1310-2016-514202 ze dne 23.9.2016, týkající se KoPÚ v k.ú. Roveň u Sobotky.

1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je uvedení množství měrných jednotek u poskytovaných služeb pro KoPÚ v k.ú. Roveň u Sobotky do souladu se skutečně provedenými a fakturovanými měrnými jednotkami.

1.3. Ve smyslu článku III. smlouvy vymezený fakturační celek číslo 3.4. (vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace lomových bodů v k.ú. Roveň u Sobotky) byl vyhotoven a odevzdán místo původních měrných jednotek 40 uvedených ve smlouvě, v počtu 21 a to v souladu s předloženými žádostmi o vytyčení od jednotlivých vlastníků po zápisu komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že pozemková úprava byla zapsána do katastru nemovitostí dne 15.12.2020 a k 30.9.2021 nebyla v uvedeném katastru předložena jiná žádost než ty, dle kterých již byly pozemky v terénu vytyčeny, Pobočka Jičín fakturační celek uzavírá, neboť dle Čl.I smlouvy o dílo – Dokončením celého díla se rozumí řádné dokončení „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ nejpozději do 30.11. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. Lhůta dle smlouvy o dílo uplynula dne 30.11.2021.

1.4. Příloha ke Smlouvě o dílo pro KoPÚ v k.ú. Roveň u Sobotky se tímto dodatkem č. 7 mění následovně:

Příloha č.1 ke SoD č. 1310-2016-514202 KoPÚ v k.ú. Roveň u Sobotky:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	21	1100	23100	Do 18 měsíců od zápisu do KN

Tímto dodatkem je ukončena smlouva o dílo č. 1310-2016-514202.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Jičíně dne 20.1.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 18.1.2022

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti