

**DODATEK č. 5**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 53/2019/I/Hol**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **Projekt 2010, s.r.o.**  
**Ruská 43, 703 00 Ostrava, Vítkovice**  
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE] ředitel společnosti  
[REDAKCE], vedoucí projektant  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
DIČ: CZ48391531  
IČO: 48391531  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 6148  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 53/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Zahradní – rekonstrukce místní komunikace, chodníkových těles, stávajících ul. vpustí včetně napojení, rekonstrukce opěrných zdí**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č.1, 2, 3 a 4. Důvodem změny termínu odevzdání díla je řešení požadavků obecného stavebního úřadu pro vydání územního souhlasu, který je podkladem pro řízení u speciálního stavebního úřadu.

**Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

**do 31.3.2022.**

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

**do 5 týdnů od nabytí právní moci  
stavebního povolení**

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 3 pracovních dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 76. schůzi rady města Bílovec dne 20.12.2021 usnesením č. RM/2069/76/2021.

30. 12. 2021

V Bílovci dne .....

Za objednatele

.....  
starostka města

30.12.2021  
V Ostravě dne .....

Za zhotovitele:

.....  
ředitel společnosti