

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, Květná zahrada Kroměříž - obnova kolonády			
reg.č.projektu:	134 V 151 00 00 41	číslo ZL:	
smlouva:	NPÚ-450/77097/2020	1	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Malang s.r.o. IČO: 27720993		

název ZL:	Bednění kolem schodiště
dotčené st. objekty:	dřevěná konstrukce střechy
podklady pro ZL:	Zápis z KD 8.4. a SD z 26.3.2021
předmět změny:	Podbití (bednění) plechové krytiny přiléhající ke schodišťovému tubusu a vložení dubového trámu
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Po odkrytí plechové krytiny střechy zhotovitel zjistil, že dřevěné podbití přiléhající ke zděnému schodišťovému tubusu, je degradované a je nutné jej kompletně vyměnit, aby mohlo po obnově střešní krytiny plnit svou funkci. Zároveň bylo po rozkrytí této části střechy zjištěno, že trám v pozici 01 je z nedostupné strany schodišťového tubusu degradovaný a je nutná jeho celková výměna, kterou projekt nepředpokládal.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Projektant před zpracováním projektu provedl příslušné průzkumy krovu i dalších dřevěných prvků střechy, za dobu od zpracování projektu v r. 2017 do doby skutečného a úplného rozkrytí střechy se stav uvažovaný projektovou dokumentací zhoršil. Vzhledem k tomu, že část střechy kolem schodiště je nejzatíženějším místem návštěvníckého provozu, je nezbytné provést kompletní výměnu dožilých dřevěných prvků. Z důvodu správného statického zajištění nástupu na pochůzí lávku a umožnění bezpečného kotvení posuvného krytu schodiště je nutné osadit nový dubový trám do pozice 01.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Tato změna díla nevyvolává zvláštní práce, které by nebyly součástí veřejné zakázky. Zvyšuje se rozsah měněných dřevěných prvků a s tím souvisejících prací. Jejich neprovedení by zmařilo účel veřejné zakázky.
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst. 6

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	70 992,33	Kč
	21%DPH	14 908,39	Kč
	celkem	85 900,72	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	70 992,33	Kč
	21%DPH	14 908,39	Kč
	celkem	85 900,72	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení			

vyjádření AD: Změna je přínosná pro následné dlouhodobé užívání stavby.	
vyjádření TDS: Změna je přínosná pro následné dlouhodobé užívání stavby.	
vyjádření objednatele: Změna není vadou projektu. Je vyvolána nálezovou situací.	
vyjádření orgánu památkové péče: Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem.	
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	rozpočet vícepráce
za zhotovitele:	xxxxxxx
	Datum
za AD:	xxxxxxx
	Datum

za TDS:	xxxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxx	Datum	
	xxxxxx		