

**DODATEK č. 05198-2022-4502-D-0050/02-UV-005-SU0316-03**

**č. zhotovitele 1080247**

**k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **METROSTAV a.s.**  
se sídlem na adrese: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 00014 915  
DIČ: CZ00014915  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758  
zastoupen: Ing. František Kočí, předseda představenstva  
Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva

a

**Subterra a.s.**

se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 45309612  
DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

a

**STRABAG Rail a.s.** (změna obchodního názvu z Viamont DSP a.s.)

se sídlem na adrese: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 254 29 949

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

kteří spolu uzavřely sdružení, dle ustanovení § 829 občanského zákoníku, s názvem „**Sdružení rekultivace ČSA MTS-SBT-VMT**“. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník METROSTAV a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 05198-2011-452-S-0050/02-UV-005-SU0316 ze dne 15. 2. 2011 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Změna závazku č. 2 Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA - 1. část“ a jeho příloh, vypracovaných zhotovitelem, doručených objednateli dne 9. 12. 2021 a evidovaných pod č.j: MF-10000/2015/4502-125, které obsahují specifikaci změny včetně zdůvodnění, a rozšířený rozpočet s novou realizační cenou (dále jen „**ZZS č. 2**“).

### II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

**Odstavec 1 a 2 bodu 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

*2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je výkaz výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří přílohu Smlouvy, **aktualizovaný** Dodatkem č. 05198-2015-4502-D-0050/02-UV-005-SU0316-01, Dodatkem č. 05198-2017-4502-D-0050/02-UV-005-SU0316-02 a **ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvoří nedílnou součást této smlouvy.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH 491 877 387,73Kč** (slovy: čtyřista-devadesát-jedna-milionů-osm-set-sedmdesát-sedm-tisíc-třista-osmdesát-sedm korun českých a sedmdesát-tři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.1.2022  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 19.1.2022  
Za Sdružení rekultivace ČSA MTS-SBT-VMT

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. František Kočí**  
předseda představenstva Metrostav a.s.

---

**Ing. Jaroslav Heran**  
člen představenstva Metrostav a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX