

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1200202

zakázka č. 10-1777

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
 zákoníku,

v platném a účinném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito
 smluvními stranami

objednatel : Statutární město Brno, Městská část Brno-jih. Mariánské nám. 13,
 61700, Komárov

zastoupená Mgr. Josefem Haluzou, starostou
 IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785

zhotovitel : MÜPO, spol. s r.o., Karásek 5, 621 00 Brno, info@mupo.cz

zapsaná do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 6024

zastoupená Igorem Poláškem, jednatelem

IČO: 46904140 DIČ: CZ46904140

bank. spojení: KB Brno-venkov, č.ú. [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Martin Polášek, jednatel

tel: [redacted]

Zástupce ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jakub Novák, vedoucí stavební výroby

tel: [redacted]

Ing. Jan Záhora, stavbyvedoucí

tel: [redacted]

I.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla. Rozsah změny je určen změnovým listem
 č. 1 a 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že se shora uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

mění se a doplňuje bod č. 2.1)

Cena díla, platební podmínky

Cena díla dle SOD bez DPH	5.686.816,11 Kč
Cena víceprací, dle změnového listu č. 1 bez DPH	-373.311,81 Kč
Cena víceprací, dle změnového listu č. 2 bez DPH	144.723,56 Kč
Cena díla celkem bez DPH	5.458.227,86 Kč
Slovy	pět milionů čtyři sta padesát osm tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých osmdesát šest haléřů
Sazba DPH	15 %
Celkem (reverse charge)	pět milionů čtyři sta padesát osm tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých osmdesát šest haléřů

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Klasifikace CZ-CPA 43.9.

mění se a doplňuje bod č. 3.2)

Termín dokončení: 31. 01. 2022

II.


1. Ostatní smluvní ujednání nedotčené tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 1. Změnový list č. 1 a 2

V Brně dne 22. 12. 2021



zhotovitel



objednatel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava havarijního stavu střechy Schwaigrova 23, 25 a 27 v Brně.		
Objekt:	Brno, Schwaigrova 23, 25 a 27		
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-jih		
Zhotovitel:	MÚPO, spol. s r.o.		
TDI:	Ing. Filip Henrich		
Popis změny:			
Neprovádění nové skladby na výtahových šachtách.			
Odůvodnění změny:			
Střešní plášť výtahových šachet je v lepším stavu než bylo předpokládáno a nejeví známky poškození nebo zatékání.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	373 311,81 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-373 311,81	
	Výše DPH sazba:	15%	reverse charge
	náklady na změnu vč. DPH	-373 311,81	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	11 / 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26.11.2021	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26.11.2021	
	TDI:	26.11.2021	
	Projektant:		
Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet č. 210756		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Oprava havarijního stavu střechy Schwaigrova 23, 25 a 27 v Brně.
Objekt:	Brno, Schwaigrova 23, 25 a 27
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-jih
Zhotovitel:	MŮPO, spol. s r.o.
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.




Popis změny:

Navýšení skladby bouraných konstrukcí – větší množství kameniva a další vrstva EPS + asfaltový pás.

Odůvodnění změny:

Neočekávané změny ve skladbě bouraných konstrukcí, které nebyly odhaleny sondami provedenými před zadáním veřejné zakázky.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	144 723,56 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	144 723,56	
	Výše DPH sazba:	15%	reverse charge
	náklady na změnu vč. DPH	144 723,56	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	11 / 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín dokončení díla	

	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
odsouhlasení změny	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26.11. 2021	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26.11. 2021	
	TDI:	26.11. 2021	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet č. 210949		