

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na Zhotovení záměru projektu, včetně hodnocení ekonomické efektivity, dokumentace pro stavební povolení včetně koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Zvýšení stability skalních masivů na trati Všetaty – Děčín – Prostřední Žleb“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

datová schránka: uccchjm

č. smlouvy objednatele: E618-S-124/2019/SVJ

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 500 352 0108

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

společnosti sdružené pod názvem „**Sdružení Všetaty – Děčín – Prostřední Žleb**“

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29. 10. 2018 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

AZ Consult spol. s.r.o.

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 2096

zastoupená **Ing. Martinou Štrosovou**, jednatelkou společnosti jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

STRIX Inženýring spol. s r.o.

se sídlem: Chomutov, 28. října čp. 1081, PSČ 430 01

IČO: 25435396, DIČ: CZ25435396

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 18196

zastoupena: Ing. Janem Pohůnkem, jednatelem společnosti
jako „Společník 2“

zastoupen společností AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44567430 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 29. 10. 2018, která je zmocněna k podpisu Smlouvy o dílo a mimo jiné i k přijímání plateb od Objednatele. Citovaná Smlouva o společnosti, v níž je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

Číslo smlouvy: **18/178**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17. 01. 2019 uzavřely Smlouvu na Zhotovení záměru projektu, včetně hodnocení ekonomické efektivity, dokumentace pro stavební povolení včetně koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Zvýšení stability skalních masivů na trati Všetaty – Děčín – Prostřední Žleb“ ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 3 se posouvá o 4 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je zajištění následných podkladů vyplývajících z vyjádření DOSS.

Žádost o stavební povolení byla podána dne 11. 10. 2021 na Drážní úřad v Praze. Řízení bylo přerušeno Usnesením ze dne 25. 10. 2021 č. j. DUCR-617755/21/Ce s požadavkem na doplnění chybějících podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení.

Potřebné podklady byly již zajištěny, posledním chybějícím dokladem je Souhlas dle §17 odst. 1 písm. e) vodního zákona, který vyplynul z vyjádření odboru životního prostředí, které zhotovitel obdržel dne 30. 11. 2021. Na základě toho byla dne 03. 12. 2021 uplatněna žádost o §17, která je nyní v řízení.

Po obdržení uvedeného Souhlasu, budou veškeré podklady zaslány na Drážní úřad, aby mohlo být pokračováno v řízení.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě

termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.5 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) ČL. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění Dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

2) PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO – HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne



21.01.2022 09:08
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.01.19
07:27:59 +01'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka
AZ Consult, spol. s r.o.

Datum: 2022.01.20
07:39:09 +01'00'

.....
Ing. Martina Štrosová
na základě Smlouvy o společnosti a plné moci
za STRIX Inženýring spol. s r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	od 12.01.2021	-	-
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 8 měsíců od 12.01.2021	Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části, včetně podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě, kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu a to tak, aby nedošlo k procesnímu přerušování stavebního řízení. 42%
3. <u>Dílčí etapa</u>	Do 7 měsíců od 2. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
4. <u>Dílčí etapa</u>	Do 1 měsíce od termínu 3. Dílčí etapy	Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí, náklady s oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem, fakturace 40%
5. <u>Dílčí etapa</u>	12 měsíců (předpoklad 04/2024 – 04/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta odsouhlasený stavebním dozorem SŽ, fakturace dle výkazu služeb do 7,2%
6. <u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 4/2025</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)