

Parkovací plocha ZŠ Komenského

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 0 . 1 0 . 2 0 2 1

číslo smlouvy objednatele: 0460/1S/2021

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice



jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: xxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Agroprojekt Jihlava, spol. s r. o.

jednající: Alena Bišofová - jednatelka
sídlo: Strojírenská 4/7, Staré Hory, 586 01 Jihlava
zápis v OR: sp. zn. C 13923 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 499 74 424
DIČ: CZ 499 74 424
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava, č. účtu: xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

společně také dále jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 20. 10. 2021, č. smlouvy objednatele: 0460/1S/2021, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Parkovací plocha ZŠ Komenského“, ve stupních: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále též „DUR + DSP“) a Dokumentace pro provedení a zadání stavby (dále též „DPS + ZDS“)**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Agroprojekt Jihlava spol. s r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dílčího plnění smlouvy. Z důvodu časové prodlevy s koordinací souvisejícího projektu v prostoru stavby požádal zhotovitel o prodloužení termínu pro provedení díla, konkrétně o prodloužení termínu pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR + DSP.

Parkovací plocha ZŠ Komenského

III.

Článek IV - Doba plnění smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

Kompletní DUR + DSP

do 180 dnů od účinnosti této smlouvy,

Kompletní DPS + ZDS

do 60 dnů od nabytí právní moci společného povolení.“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne

V Jihlavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

.....
za Agroprojekt Jihlava spol. s r. o.
Alena Bišofová
jednatelka