



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **19/SML1628/04/SoD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.4

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtnanem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:

Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 3304712/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

„Společnost Komunikace u města Roudnice nad Labem“

Společník 1 - Správce: **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,

Adresa pro doručování korespondence:

Odštěpný závod oblast Čechy západ

Závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Novákem

Ředitelem odštěpného závodu oblast Čechy západ

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci

EUROVIA CS, a.s.)

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

E-mail/telefon: roman.hek@eurovia.cz / 731 601 047

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-9518220287/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
pod sp. zn. B1561

Společník 2: **HERKUL, a.s.**
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
Zastoupený: Ing. Radkem Braumem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Rothem, místopředsedou představenstva
Naděždou Valdouf Vančurovou, členem představenstva

Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel

E-mail/telefon: vančurova@herkul.cz / 476 440 718

IČO: 250 04 638

DIČ: CZ25004638

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 4629682/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1820 pod sp. zn. B1820

Které spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník
„Společnost Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“, kde EUROVIA CS a.s. je
společníkem č. 1 a správcem a HERKUL a.s. je společníkem č. 2 (*dále jen „zhotovitel“*)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.4

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č.: 19/SML1628/SOD/INV ze dne 31.5.2019 na akci: „**Nová komunikace u města Roudnice nad Labem**“ takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 13.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č. 9 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 13. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla (včetně dodatku č. 1, 2 a 3) byla sjednána ve výši **359 699 235,13 Kč** (slovy: tři sta padesát devět miliónů šest set devadesát devět tisíc dvě stě třicet pět korun českých a třináct haléřů) **bez DPH a 435 236 074,51 Kč** (slovy: čtyři sta třicet pět miliónů dvě stě třicet šest tisíc sedmdesát čtyři korun českých a padesát jeden haléřů) **s 21 % DPH.**
2. Cena dodatku č. 4 dle změnového listu č. 9 činí **1 620 745,19 Kč** (slovy: jeden milion šest set dvacet tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých a devatenáct haléřů) **bez DPH a 1 961 101,68 Kč** (slovy: jeden milion devět set šedesát jeden tisíc sto jedna korun českých a šedesát osm haléřů) **s 21% DPH.**
3. Nová cena díla je sjednána ve výši **361 319 980,32 Kč** (slovy: tři sta šedesát jeden milión tři sta devatenáct tisíc devět set osmdesát korun českých a třicet dva haléřů) **bez DPH a 437 197 176,19 Kč** (slovy: čtyři sta třicet sedm miliónů sto devadesát sedm tisíc sto sedmdesát šest korun českých a devatenáct haléřů) **s 21 % DPH.**

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-RR-62/INV/2018-88.04 s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 18.2.2019, rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

IX.

Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 10:

9. Objednatel tímto potvrzuje, že tento smluvní dodatek č.3 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 141/33R/2021 ze dne 15.12.2021 .

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 24. 01. 2022

V Chlumci dne 24. 01. 2022

.....
objednatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
Hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel – společník 1
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zdeněk Novák
Ředitel odštěpného závodu oblast Čechy
Západ, na základě plné moci

V Obrnicích, dne 24. 01. 2022

.....
Zhotovitel – společník 2
HERKUL a.s.
Ing. Radek Braum
Předseda představenstva

.....
zhotovitel – společník 2
HERKUL a.s.
Ing. Václav Roth
Místopředseda představenstva

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 9



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 9 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

SoD č.: 19/SML1628/SOD/INV

Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590

Podrobnější popis změny -

SO 0001 – Z důvodů přerušení stavby, bude nutné prodloužit pronájem a užívání zařízení staveniště a náklady na výluky pro omezení provozu na trati a navýšit jejich cenu.

SO 1002 - Na základě požadavku odboru životního prostředí a PČR bude nutné prodloužit oplocení z důvodu migrační trati zvěře.

SO 1401, 1402 – Z důvodů nutnosti Finančního ukončení stavební zakázky ve vztahu k dotačnímu orgánu k datu předání stavby bez vad a nedodělků, bude nutné odečíst následnou péči náhradní výsadby.

SO 1601 - Na základě místního šetření za účasti zhotovitele stavby, projektanta a geotechnika bylo konstatováno, že je nutné dle skutečnosti změnit zatřídění zemin dle jejich skutečné těžitelnosti. Na žádost zástupce SÚS Ústeckého kraje se nebude dle projektu provádět na okružních křižovatkách probarvený asfalt, ale bude nahrazen obrusnou vrstvou SMA. Bude proveden zápočet všech rozdílných položek při porovnání PDPS a RDS dle skutečnosti. Na základě požadavku města Roudnice nad Labem dochází k úpravě vegetace středu kruhového objezdu.

SO 1602 – Z místního šetření bylo zjištěno, že bude nutné zřídit novou revizní vtokovou jímku, kvůli redukci nově budovaných propustků, které mají odlišné průměry (600 a 800mm). Z důvodů požadavku silničně správního úřadu bude prodlouženo navržené svodidlo o 79m.

SO 1603 – Při realizaci frézování bylo zjištěno, že bude nutné v části SO 1603 odfrézovat o 20cm vyšší mocnost asfaltové vrstvy, než bylo uvažováno, přesné množství bude zaměřeno. Při realizaci objektu SO 1603 byl zjištěn stávající vodovod, se kterým projekt nepočítal, tento vodovod bude nutné bez výkopovou technologii přeložit. Na základě požadavku silničně správního úřadu bude nutné upravit dopravní značení na trase obchvatu. Na základě požadavku města Roudnice nad Labem dochází k úpravě vegetace středu kruhového objezdu.

SO 1604 - Na základě žádosti zástupce SÚS Ústeckého kraje se nebude dle projektu provádět na okružních křižovatkách probarvený asfalt, ale bude nahrazen obrusnou vrstvou SMA. Bude proveden zápočet všech rozdílných položek při porovnání PDPS a RDS dle skutečnosti. Na základě požadavku města Roudnice nad Labem dochází k úpravě vegetace středu kruhového objezdu.

SO 1607 - Na žádost zástupce SÚS Ústeckého kraje se nebude dle projektu provádět na okružních křižovatkách probarvený asfalt, ale bude nahrazen obrusnou vrstvou SMA. Bude proveden zápočet všech rozdílných položek při porovnání PDPS a RDS dle skutečnosti. Na základě požadavku města Roudnice nad Labem dochází k úpravě vegetace středu kruhového objezdu.

SO 1608.1 – Z důvodu zkrácení délky propustku, bude nutné zbylý prostor dodlážit. Bude proveden zápočet všech rozdílných položek při porovnání PDPS a RDS dle skutečnosti.

SO 1608.2 – Z důvodu upřesnění pozic jednotlivých propustků ve stavebních objektech dochází k jejich přesunu v položkovém rozpočtu. Bude proveden zápočet všech rozdílných položek při porovnání PDPS a RDS dle skutečnosti.



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 9 SPOLEČNÉ STANOVISKO

SO 1608.3 – Z důvodů napojení na stávající polní cestu bude nutné upravit nově budovanou účelovou komunikaci (šířka krajnice). Bude proveden zápočet všech rozdílných položek při porovnání PDPS a RDS dle skutečnosti.

SO 2001, 2002 – Na základě skutečnosti bylo použito méně výztuže do armokošů pilot, tento rozdíl bude ve změnovém listu odečten.

SO 3101 – Na základě vytyčení stávajícího vodovodu dojde k úpravě délky trasy napojení nové přeložky vodovodu. Bude proveden zápočet všech rozdílných položek při porovnání PDPS a RDS dle skutečnosti.

SO 4001, 4001.1, 4002, 5001, 5002, 5003, 5006 – Položky přeložek inž. sítí budou odečteny, protože objednatel má tyto práce zasmluvněné přímo s majiteli inž. sítí samostatně.

Odůvodnění změny VP:

Všechny změny výše uvedené jsou zjištěnou skutečností během výstavby.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě neprovedení těchto změn (víceprací) by nebylo možné dílo dokončit a následně užívat.

Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko: Bohumil Kloub	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Roman Hek
Podpis objednatele, datum, razítko: Ivana Zíková	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: AD Ing. Michal Turek

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem SOD č. 18/SML1628/SOD/INV	Číslo změny: 9
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590	
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
popis prací : (stručný popis změny)	
SO 0001 Navýšení VRN k poměru prodloužení termínu viz dodatek č. 1 SO 1002 Prodloužení oplocení SO 1401, 1402 Odpočet následné péče SO 1601 Změna zatřídění zeminy v odkopávkách, změna probarveného asfaltu na klasický SMA, úprava vegetace v kruhovém objezdu SO 1602 nová revizní vtoková jímka, prodloužení svodidel SO 1603 odfrézování o 20cm vyšší mocnost asfaltové vrstvy, zemní protlak přeložky Vodovodu, úprava vegetace v kruhovém objezdu SO 1604, 1607 změna probarveného asfaltu na klasický SMA, úprava vegetace v kruhovém objezdu SO 1608.1 Zkrácení délky propustku, nutnost více dodlážit SO 1608.2 Upřesnění pozic propustků do správného SO SO 1608.3 Z důvodů napojení na polní cestu nutnost upravit šířku krajnice SO 2001, 2002 Odpočet výztuže pilot SO 3101 Na základě vytyčení nutnost upravit délku přeložky vodovodu SO 4001, 4001.1, 4002, 5001, 5002, 5003, 5006 Odpočet prelimináře přeložek	
příloha:	
- Změnový soupis prací a dodávek	
Navrhovaná změna ceny díla: 1.620.745,19 Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	8.201.177,46 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	6.580.432,27 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Zbyněk Hořejší	
Za objednatele: Bohumil Kloub - TDS	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Nová komunikace u města Roudnice nad Labem SOD č. 18/SML1628/SOD/INV		Číslo změny: 9	
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008590			
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Přípočtů: 8.201.177,46 Kč (bez DPH) Odpočtů: 6.580.432,27 Kč (bez DPH) Celkem: 1.620.745,19 Kč (bez DPH)			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 359.699.235,13 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	8.201.177,46 (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	6.580.432,27 (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	361.319.980,32 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	zjištěnou skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), razítko: Bohumil Kloub		Podpis zmocněnce zhotovitele, razítko: Ing. Roman Hek	
Podpis zástupce objednatele , razítko: Ivana Zíková		Podpis zmocněnce GP, AD razítko: Ing. Michal Turek	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-8275-0003-05-20181

Stavba: Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

KSO: 822 22 7
Místo: Roudnice nad Labem
CZ-CPV: 45233121-3

CC-CZ: 21111
Datum: 18. 2. 2019
CZ-CPA: 42.11.2

Zadavatel:
Ústecký kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA CS a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
PUDIS a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>. Specifikace materiálů a prací použitých v jednotlivých položkách soupisu prací jsou uvedeny v příslušné technické dokumentaci objektů stavby.

Cena bez DPH			1 620 745,19
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 620 745,19	340 356,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 961 101,68
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-8275-0003-05-20181

Stavba: Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 620 745,19	1 961 101,68	
SO 0001	Vedlejší a ostatní náklady	1 487 911,75	1 800 373,22	STA
SO 1002	Oplocení silnice v oblasti biokoridoru	280 583,17	339 505,64	STA
SO 1401	Rekultivace západně od přeložky II/240	-72 468,00	-87 686,28	STA
SO 1402	Rekultivace východně od přeložky II/240	-191 277,00	-231 445,17	STA
SO 1601	Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky	2 414 853,03	2 921 972,17	STA
SO 1602	Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce	148 014,80	179 097,91	STA
SO 1603	Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami	1 669 485,75	2 020 077,76	STA
SO 1604	Okružní křižovatka na konci nové komunikace	77 367,45	93 614,61	STA
SO 1607	Okružní křižovatka na II/240 se silnicí III/24047 (z Klenče)	-359 166,45	-434 591,40	STA
SO 1608.1	Polní cesta – západ	8 491,05	10 274,17	STA
SO 1608.2	Polní cesta – střed	202 726,18	245 298,68	STA
SO 1608.3	Polní cesta – východ	25 468,77	30 817,21	STA
SO 2001	Most přes trať CD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115	-398 138,13	-481 747,14	STA
SO 2002	Most přes potok Čepel v km 1, 406	-270 566,73	-327 385,74	STA
SO 3101	Přeložka vodovodního řadu u silnice II/240	180 490,67	218 393,71	STA
SO 4001	Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993	-723 774,78	-875 767,48	STA
SO 4001.1	Přeložka stožáru č. 76 a přílehlého vrchního vedení 22 kV v km 0,443	-622 045,00	-752 674,45	STA
SO 4002	Přeložka silnoproudého zařízení v km 3,009	-570 400,00	-690 184,00	STA
SO 5001	Přeložka MK TELECOM (CETIN) - km 0,515	-117 305,58	-141 939,75	STA
SO 5002	Přeložka DOK TELECOM (CETIN) - km 0,838	-1 049 916,94	-1 270 399,50	STA
SO 5003	Přeložka MK a DK TELECOM (CETIN) - km 2,797	-165 324,05	-200 042,10	STA
SO 5006	Přeložka MK ČEZ ICT Services, a.s. – km 0,8 a 1,0	-334 264,77	-404 460,37	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 0001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 487 911,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 487 911,75	21,00%	312 461,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 800 373,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 0001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 487 911,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

808 823,52

VRN3 - Zařízení staveniště

808 823,52

VRN9 - Ostatní náklady

679 088,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 0001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 487 911,75

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 808 823,52

D VRN3 Zařízení staveniště 808 823,52

5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000		
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	--	--

D VRN9 Ostatní náklady 679 088,23

23	K	090002 R	Ostatní náklady související s provozem - náklady na vyluky	Kč	1,000		
----	---	----------	--	----	-------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1002 - Oplocení silnice v oblasti biokoridoru

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

280 583,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 583,17	21,00%	58 922,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

339 505,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1002 - Oplocení silnice v oblasti biokoridoru

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

280 583,17

HSV - Práce a dodávky HSV

280 583,17

1 - Zemní práce

30 305,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

241 151,14

998 - Přesun hmot

9 126,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1002 - Oplocení silnice v oblasti biokoridoru

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

280 583,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

280 583,17

D 1

Zemní práce

30 305,25

1	K	119001313	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	78,900		
12	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	1,650		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

241 151,14

15	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	109,000		
3	M	553422640	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus	87,000		
4	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	22,000		
13	M	55354 R	Pásky pro osazení oplocení a patky na sloupky - pás. ocel 60/10	kg	2 622,528		
14	K	348401230	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	260,000		
6	M	313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	260,000		

D 998

Přesun hmot

9 126,78

11	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	20,192		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1401 - Rekultivace západně od přeložky II/240

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-72 468,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-72 468,00	21,00%	-15 218,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-87 686,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1401 - Rekultivace západně od přeložky II/240

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-72 468,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-72 468,00

1 - Zemní práce

-72 468,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1401 - Rekultivace západně od přeložky II/240

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-72 468,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-72 468,00

D 1

Zemní práce

-72 468,00

6	K	18590 R	Biologická rekultivace jednoletá	m2	-8 052,000		
---	---	---------	----------------------------------	----	------------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1402 - Rekultivace východně od přeložky II/240

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-191 277,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-191 277,00	21,00%	-40 168,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-231 445,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1402 - Rekultivace východně od přeložky II/240

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-191 277,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-191 277,00

1 - Zemní práce

-191 277,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1402 - Rekultivace východně od přeložky II/240

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-191 277,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-191 277,00

D 1

Zemní práce

-191 277,00

9	K	18590 R	Biologická rekultivace jednoletá	m2	-21 253,000		
---	---	---------	----------------------------------	----	-------------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1601 - Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 414 853,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 414 853,03	21,00%	507 119,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 921 972,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1601 - Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 414 853,03

HSV - Práce a dodávky HSV

2 414 853,03

1 - Zemní práce

2 415 402,51

5 - Komunikace

4 797,52

9 - Ostatní konstrukce a práce

-5 347,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1601 - Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 414 853,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 414 853,03

D 1

Zemní práce

2 415 402,51

10	K	122101402	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	-5 150,757		
11	K	122102204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3	m3	-11 310,208		
30	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 262,042		
31	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 393,062		
29	K	122451106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	5 655,104		
27	K	122251406	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 262,042		
28	K	122351406	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 888,715		
32	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-5 655,104		
33	K	162401152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	5 655,104		
34	K	181451312	Založení trávníku strojně výsevem včetně utážení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	813,084		
35	M	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	19,982		
54	K	181R2	Dodatečná výsadba zeleně, dle požadavku města Roudnice nad Labem	kpl	1,000		
36	K	182301132	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	569,084		
37	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	568,631		
38	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	568,631		

D 5

Komunikace

4 797,52

39	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-532,050		
40	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	312,636		
41	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	140,686		
43	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	15,632		
46	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	270,951		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze. v množství 0.40 kg/m ²	m ²	119,844		
49	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	131,950		
48	K	576211 R	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm probarvený	m ²	-131,950		
D 9 Ostatní konstrukce a práce							-5 347.00
51	K	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m	3,000		
52	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	-28,000		
53	M	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	kus	-28,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1602 - Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 014,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 014,80	21,00%	31 083,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

179 097,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1602 - Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

148 014,80

HSV - Práce a dodávky HSV

148 014,80

5 - Komunikace

20 189,59

9 - Ostatní konstrukce a práce

127 825,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1602 - Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 014,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

148 014,80

D 5

Komunikace

20 189,59

35	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	36,125		
36	M	585301700	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	2,059		
37	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	89,344		
38	K	564861111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	178,402		
39	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,058		
41	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	-37,294		
42	K	569251111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrku nebo kamenivem těžkým tl. 150 mm	m2	-101,800		
43	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	-26,401		
88	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	-11,590		
45	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	-7,571		
46	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-39,999		
68	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	4,500		

D 9

Ostatní konstrukce a práce

127 825,21

47	K	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m	79,000		
50	K	912211121	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo	kus	1,000		
51	M	40445153	sloupek svodidlový plastový	kus	1,000		
89	K	919413221	Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN 900 až 1500 mm	kus	1,000		
69	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžkého nebo štěrku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	39,900		
70	M	59227029	žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm	m	40,299		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1603 - Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 669 485,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 669 485,75	21,00%	350 592,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 020 077,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1603 - Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 669 485,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 669 485,75

1 - Zemní práce	593 721,25
5 - Komunikace	-50 112,00
8 - Trubní vedení	3 701,22
9 - Ostatní konstrukce a práce	884 496,00
997 - Přesun sutě	236 814,08
998 - Přesun hmot	865,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1603 - Nová komunikace u Roudnice n.L. mezi okružními křižovatkami

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 669 485,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 669 485,75

D 1

Zemní práce

593 721,25

17	K	113154354	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstev 100 mm	m ²	10 883,000		
1	K	131351202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m ³	m ³	60,000		
7	K	141721211	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu do 90 mm	m	35,000		
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m ²	84,000		
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	84,000		
2	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	120,000		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	60,000		
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	60,000		
25	K	181R3	Dodatečná výsadba zeleně, dle požadavku města Roudnice nad Labem	kpl	1,000		

D 5

Komunikace

-50 112,00

16	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m ²	172,800		
15	K	576211 R	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm probarvený	m ²	-172,800		

D 8

Trubní vedení

3 701,22

9	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	35,000		
10	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	35,000		
14	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	35,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce

884 496,00

21	K	914211 R	Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti přes 12 m ²	kus	15,000		
22	M	404421 R	Značka velkoplošná okružní křižovatka	kus	15,000		
23	K	914511 R	Montáž sloupku dopravních značek délky do 4 m do betonového základu	kus	11,000		
24	M	404404 R	Příhradový sloupek dl do 4 m	kus	11,000		

D 997

Přesun sutě

236 814,08

18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 393,024		
----	---	-----------	---	---	-----------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26 467,456		
D 998 Přesun hmot							865.20
6	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,654		
5	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,654		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1604 - Okružní křižovatka na konci nové komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 367,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 367,45	21,00%	16 247,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 614,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1604 - Okružní křižovatka na konci nové komunikace

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

77 367,45

HSV - Práce a dodávky HSV

77 367,45

1 - Zemní práce

102 318,45

5 - Komunikace

-38 265,50

9 - Ostatní konstrukce a práce

13 314,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1604 - Okružní křižovatka na konci nové komunikace

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 367,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

77 367,45

D 1

Zemní práce

102 318,45

71	K	181R4	Dodatečná výsadba zeleně, dle požadavku města Roudnice nad Labem	kpl	1,000		
----	---	-------	--	-----	-------	--	--

D 5

Komunikace

-38 265,50

59	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	131,950		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

60	K	576211 R	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm probarvený	m2	-131,950		
----	---	----------	---	----	----------	--	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce

13 314,50

70	K	911331111	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné	m	15,500		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1607 - Okružní křižovatka na II/240 se silnicí III/24047 (z Klenče)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-359 166,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-359 166,45	21,00%	-75 424,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-434 591,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1607 - Okružní křižovatka na II/240 se silnicí III/24047 (z Klenče)

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-359 166,45

HSV - Práce a dodávky HSV

-359 166,45

1 - Zemní práce	50 031,79
2 - Základy	-38 290,01
4 - Vodorovné konstrukce	-28 454,56
5 - Komunikace	81 514,85
9 - Ostatní konstrukce a práce	-423 968,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1607 - Okružní křižovatka na II/240 se silnicí III/24047 (z Klenče)

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-359 166,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

-359 166,45

D 1

Zemní práce

50 031,79

12	K	122101402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	217,035		
14	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	-97,543		
28	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	11,897		
29	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m ³	82,390		
30	K	119112 R	zlepšení zeminy v násypu hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou... 3 % objemové hmotnosti zeminy	m ³	82,390		
31	M	58530171	<i>vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné</i>	t	4,696		
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-99,000		
125	K	172152101	Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním	m ³	60,928		
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m ³	-18,748		
35	M	58331200	<i>šterkopísek netříděný zásypový materiál</i>	t	-31,872		
36	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	105,200		
37	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	105,200		
38	M	005724720	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	2,630		
39	K	181451312	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	152,820		
40	M	005724740	<i>osivo směs travní krajinná-svahová</i>	kg	3,821		
126	K	181R1	Dodatečná výsadba zeleně, dle požadavku města Roudnice nad Labem	kpl	1,000		
41	K	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	152,820		
42	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m ²	105,200		
43	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m ²	152,820		
44	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	105,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	152,820		
D 2 Základy							-38 290,01
46	K	274316121	Základy z betonu prostého pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-7,664		
47	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	499,910		
D 4 Vodorovné konstrukce							-28 454,56
57	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-10,137		
D 5 Komunikace							81 514,85
59	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	-73,980		
60	M	585301700	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-4,217		
61	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	537,127		
62	K	564871111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	224,480		
63	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	51,370		
67	K	569251111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrku nebo kamenivem těžším tl. 150 mm	m2	61,600		
68	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	-10,359		
123	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	41,966		
71	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	131,950		
72	K	576211 R	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm probarvený	m2	-131,950		
124	K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm	m2	184,080		
77	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	-51,224		
D 9 Ostatní konstrukce a práce							-423 968,52
78	K	911381124	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m	m	-20,000		
79	K	911381138	Silniční svodidlo betonové jednostranné koncové délky 4 m, výšky 1,2 m	m	-8,000		
102	K	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm	m	-24,300		
103	M	59222003	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm	m	-25,149		
104	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	-30,449		
105	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžšího nebo štěrku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	14,900		
106	M	59227029	žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm	m	15,049		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1608.1 - Polní cesta – západ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 491,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 491,05	21,00%	1 783,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 274,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1608.1 - Polní cesta – západ

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 491,05

HSV - Práce a dodávky HSV

8 491,05

5 - Komunikace

12 371,40

9 - Ostatní konstrukce a práce

-3 880,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1608.1 - Polní cesta – západ

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 491,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 491,05

D 5

Komunikace

12 371,40

22	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	9,480		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce

-3 880,35

25	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	-1,240		
26	M	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	m	-1,252		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1608.2 - Polní cesta – střed

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 726,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 726,18	21,00%	42 572,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

245 298,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1608.2 - Polní cesta – střed

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

202 726,18

HSV - Práce a dodávky HSV

202 726,18

1 - Zemní práce

13 008,40

4 - Vodorovné konstrukce

4 042,08

5 - Komunikace

38 523,60

9 - Ostatní konstrukce a práce

147 152,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1608.2 - Polní cesta – střed

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

202 726,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

202 726,18

D 1

Zemní práce

13 008,40

8	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	39,200		
3	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	39,200		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	39,200		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,360		

D 4

Vodorovné konstrukce

4 042,08

10	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,440		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 5

Komunikace

38 523,60

11	K	594511111	Dlažba nebo předdlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	29,520		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce

147 152,10

12	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000		
13	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	9,310		
14	M	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	m	9,403		
15	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,480		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1608.3 - Polní cesta – východ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 468,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 468,77	21,00%	5 348,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 817,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1608.3 - Polní cesta – východ

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 468,77

HSV - Práce a dodávky HSV

25 468,77

1 - Zemní práce

8 373,51

5 - Komunikace

17 095,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 1608.3 - Polní cesta – východ

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 468,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 468,77

D 1

Zemní práce

8 373,51

1	K	122101402	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	9,632		
3	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	9,632		
8	K	181451312	Založení trávníku strojně vysevem včetně utážení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	24,210		
9	M	005724740	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,605		
10	K	181951102	Uprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	486,648		
11	K	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	24,210		

D 5

Komunikace

17 095,26

12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	111,240		
14	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m ³	5,987		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 2001 - Most přes trat' ČD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-398 138,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-398 138,13	21,00%	-83 609,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-481 747,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 2001 - Most přes trať ČD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-398 138,13

HSV - Práce a dodávky HSV

-398 138,13

2 - Zakládání

-398 138,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 2001 - Most přes trat' ČD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-398 138,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

-398 138,13

D 2

Zakládání

-398 138,13

32	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	-13,633		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 2002 - Most přes potok Čepel v km 1, 406

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-270 566,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-270 566,73	21,00%	-56 819,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-327 385,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 2002 - Most přes potok Čepel v km 1, 406

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-270 566,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-270 566,73

2 - Zakládání

-294 434,73

5 - Komunikace

23 868,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 2002 - Most přes potok Čepel v km 1, 406

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-270 566,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

-270 566,73

D 2

Zakládání

-294 434,73

24	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	-10,082		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D 5

Komunikace

23 868,00

25	K	594511 R	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene lomařsky celkové tloušťky 450 mm z upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 300 mm, osazená do lože z betonu tl. 150 mm C 30/37 XA2 včetně výplně spar	m2	11,050		
----	---	----------	---	----	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 3101 - Přeložka vodovodního řadu u silnice II/240

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

180 490,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	180 490,67	21,00%	37 903,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

218 393,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 3101 - Přeložka vodovodního řadu u silnice II/240

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

180 490,67

HSV - Práce a dodávky HSV

172 115,27

1 - Zemní práce

25 663,52

4 - Vodorovné konstrukce

2 882,22

8 - Trubní vedení

134 655,05

998 - Přesun hmot

8 914,48

M - Práce a dodávky M

8 375,40

23-M - Montáže potrubí

8 375,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 3101 - Přeložka vodovodního řadu u silnice II/240

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

180 490,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

172 115,27

D 1

Zemní práce

25 663,52

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	32,750		
3	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	66,235		
4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	33,118		
8	K	175111101	Obsypání potrubí rúčně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svrnanin sítím	m3	13,820		
9	M	583312010	šterkopísek netříděný	t	26,296		
10	K	181301104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	42,000		

D 4

Vodorovné konstrukce

2 882,22

13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženeho 0 až 4 mm	m3	3,630		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 8

Trubní vedení

134 655,05

20	K	230205025	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	-44,000		
57	M	28613595	potrubí dvouvrtvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	-44,000		
24	K	871351142	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 225 x 20,5 mm	m	76,500		
25	M	286134010	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 225 x 20,5 mm	m	76,500		
30	K	230205427	Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 225, tl. stěny 20,5 mm	kus	1,000		
31	M	R 286 n12 cf	tvarovky pro montáž potrubí	kus	1,000		
32	K	230201327	Montáž elektrotvarovky PE průměru přes 110 mm Ø 225, tl. stěny 20,5 mm	kus	-3,000		
33	M	R 286 n12a	elektrospojky pro montáž potrubí	kus	-3,000		
60	K	877351130	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 225/63	kus	1,000		
61	M	28614063	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 225-63mm	kus	1,000		
38	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3,000		
55	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1,000		
40	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	76,500		
56	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	76,500		
45	K	899243 R	Zrušení stáv. potrubí DN 32	m	15,500		
47	K	899241 R	Zrušení stáv. potrubí DN 225	m	70,500		
48	K	899246 R	Napojení na stávající potrubí dn 32	kus	-1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	899911106	Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 372 mm	kus	35,000		
63	K	899913161	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300	kus	2,000		
D 998 Přesun hmot							8 914,48
51	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	27,345		
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,345		
D M Práce a dodávky M							8 375,40
D 23-M Montáže potrubí							8 375,40
58	K	230205035	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 50, tl. stěny 4.6 mm	m	47,000		
59	M	28613526	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60 dl 12m	m	47,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 4001 - Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-723 774,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-723 774,78	21,00%	-151 992,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-875 767,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 4001 - Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-723 774,78

PSV - Práce a dodávky PSV

-723 774,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 4001 - Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-723 774,78

D PSV

Práce a dodávky PSV

-723 774,78

32	K	1	Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993	kus	-1,000		
----	---	---	--	-----	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 4001.1 - Přeložka stožáru č. 76 a přílehlého vrchního vedení 22 kV v km 0,443

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-622 045,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-622 045,00	21,00%	-130 629,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-752 674,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

**SO 4001.1 - Přeložka stožáru č. 76 a přilehlého vrchního vedení 22 kV v km
0,443**

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-622 045,00

M - Práce a dodávky M

-622 045,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 4001.1 - Přeložka stožáru č. 76 a přílehlého vrchního vedení 22 kV v km 0,443

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-622 045,00

D M

Práce a dodávky M

-622 045,00

11	K	1	Přeložka stožáru č. 76 a přílehlého vrchního vedení 22 kV v km 0.443	kus	-1,000		
----	---	---	--	-----	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 4002 - Přeložka silnoproudého zařízení v km 3,009

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-570 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-570 400,00	21,00%	-119 784,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-690 184,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 4002 - Přeložka silnoproudého zařízení v km 3,009

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-570 400,00

M - Práce a dodávky M

-570 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 4002 - Přeložka silnoproudého zařízení v km 3,009

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-570 400,00

D M

Práce a dodávky M

-570 400,00

35	K	1	Přeložka silnoproudého zařízení v km 3,009	kus	-1,000		
----	---	---	--	-----	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5001 - Přeložka MK TELECOM (CETIN) - km 0,515

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-117 305,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-117 305,58	21,00%	-24 634,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-141 939,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5001 - Přeložka MK TELECOM (CETIN) - km 0,515

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-117 305,58

M - Práce a dodávky M

-117 305,58

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-43 365,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-73 940,38

998 - Přesun hmot

-1 438,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5001 - Přeložka MK TELECOM (CETIN) - km 0,515

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-117 305,58

D M

Práce a dodávky M

-117 305,58

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-43 365,20

1	K	220060301	Přistavení a příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu včetně přípravy a přistavení kabelového bubnu na místo tažení nebo na místo odvíjení kabelu, naměření délky, odříznutí, odpancéfování, úpravy a uzavření dvou konců kabelů do 100 žil	kus	-1,000		
2	K	220061131	Montáž kabelu urovnáno včetně urovnání včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k místu pokládky, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu TCKQYPY s jádry 0,4 a 0,6 mm do 100 XN	m	-88,000		
3	M	R 152 13	Kabel TCEPKPFLE 15XN0,4	m	-88,000		
4	K	220131 D	Montáž kabelu úložného volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k místu pokládky, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu TCKQYPY s jádry 0,4 a 0,6 mm do 100 XN - demontáž	m	-64,000		
5	K	220049 R	Montáž spojky XAGA-do 140 žil	kus	-2,000		
6	M	14.5.1 R	Spojka XAGA 75/15-400	kus	-2,000		
7	M	14.5.2 R	Stlačný modul 3M-9700-10MS2	kus	-6,000		
8	K	220081111	Přepojení kabelu za provozu ve dvou spojkách do 100 žil	žila	-60,000		
9	K	210220 R	Stejnoseměrné měření na místním kabelu	pár	-60,000		
10	K	210221 R	Střídavé měření na místním kabelu	pár	-60,000		

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

-73 940,38

11	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	-0,088		
12	K	460150153	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	-67,000		
13	K	460150305	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 5	m	-21,000		
14	K	460151554	Hloubení zapážených i nezapážených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, v hornině třídy 4	m3	-2,000		
16	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	-67,000		
17	K	460490011	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm	m	-88,000		
18	M	286122 R	PÁS ZÁKRYTOVÝ KAD-F PE 300/4/25	m	-67,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	460510076	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm	m	-42,000		
20	M	286118 R	Chráníčka PE 110mm	m	-42,000		
21	K	460560154	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm. v hornině třídvy 4	m	-67,000		
22	K	460560305	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm. v hornině třídvy 5	m	-21,000		
24	K	460561811	Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	m3	-2,000		
D		998	Přesun hmot				-1 438,78
23	K	998211 R	Přesun hmot pro elektro	t	-22,135		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5002 - Přeložka DOK TELECOM (CETIN) - km 0,838

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 049 916,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 049 916,94	21,00%	-220 482,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 270 399,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5002 - Přeložka DOK TELECOM (CETIN) - km 0,838

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 049 916,94

M - Práce a dodávky M

-1 049 916,94

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-855 639,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-194 277,54

998 - Přesun hmot

-1 648,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5002 - Přeložka DOK TELECOM (CETIN) - km 0,838

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 049 916,94

D M Práce a dodávky M

-1 049 916,94

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-855 639,40

1	K	220182022	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí	m	-250,000		
2	M	182.2.1 R	HDPE trubka pr. 40/32mm	m	-250,000		
3	K	220022 D	Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí	m	-226,000		
4	K	220182023	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m	kus	-2,000		
5	K	220182025	Kontrola průchodnosti trubky kalibrace do 2000 m	km	-6,200		
6	K	220182026	Montáž spojky bez svařování na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	-4,000		
7	M	1812.1 R	Spojka Plasson SPP 40	kus	-4,000		
8	K	220182036	Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE	m	-3 100,000		
9	M	182501 R	kabel optický singlemode 24 vláken SAM 24f LT CU I.CL	m	-3 100,000		
10	K	220036 D	Zafukování optického kabelu do trubky z HDPE demontáž	m	-3 071,000		
11	K	220021 R	Montáž spojky optického kabelu venkovní se 24 vlákny	kus	-2,000		
12	K	220022 R	Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu pro 2 vlnové délky se 24 vlákny	kus	-2,000		

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

-194 277,54

13	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	-0,125		
14	K	460150184	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 4	m	-80,000		
27	K	460150194	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	-80,000		
15	K	460150325	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 140 cm, v hornině třídy 5	m	-45,000		
16	K	460151554	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, v hornině třídy 4	m3	-2,000		
18	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	-80,000		
19	K	460490011	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm	m	-125,000		
20	M	286122 R	PÁS ZÁKRYTOVÝ KAD-F PE 300/4/25	m	-80,000		
21	K	460510074	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	-90,000		
22	M	286118 R	Chráníčka PE 110mm	m	-90,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	460560194	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 4	m	-80,000		
24	K	460560325	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 140 cm, v hornině třídy 5	m	-45,000		
26	K	460561811	Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	m3	-2,000		
D		998	Přesun hmot				-1 648,34
25	K	998211 R	Přesun hmot pro elektro	t	-25,359		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5003 - Přeložka MK a DK TELECOM (CETIN) - km 2,797

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-165 324,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-165 324,05	21,00%	-34 718,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-200 042,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5003 - Přeložka MK a DK TELECOM (CETIN) - km 2,797

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-165 324,05

M - Práce a dodávky M

-165 324,05

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-165 324,05

998 - Přesun hmot

-2 320,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5003 - Přeložka MK a DK TELECOM (CETIN) - km 2,797

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-165 324,05

D M

Práce a dodávky M

-165 324,05

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

-165 324,05

1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	-0,073		
2	K	460150305	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídvy 5.	m	-73,000		
3	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	-73,000		
4	K	460490011	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm	m	-73,000		
5	K	460510074	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	-170,000		
6	M	286111118 R	Chráníčka PE 110mm	m	-82,000		
7	M	286111181 R	Chráníčka PE 110mm - dělená	m	-88,000		
8	K	460560305	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm. v hornině třídvy 5	m	-73,000		
D 998 Přesun hmot							-2 320,05
9	K	998211 R	Přesun hmot pro elektro	t	-35,693		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5006 - Přeložka MK ČEZ ICT Services, a.s. – km 0,8 a 1,0

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-334 264,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-334 264,77	21,00%	-70 195,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-404 460,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5006 - Přeložka MK ČEZ ICT Services, a.s. – km 0,8 a 1,0

Místo:

Zadavatel:

Ústecký kraj

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Datum:

18. 2. 2019

Projektant:

PUDIS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-334 264,77

M - Práce a dodávky M

-334 264,77

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-64 182,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-270 082,77

998 - Přesun hmot

-3 512,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33 - ZL9

Objekt:

SO 5006 - Přeložka MK ČEZ ICT Services, a.s. – km 0,8 a 1,0

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-334 264,77

D M

Práce a dodávky M

-334 264,77

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

-64 182,00

1	K	220060301	Přistavení a příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu včetně přípravy a přistavení kabelového bubnu na místo tažení nebo na místo odvíjení kabelu, naměření délky, odříznutí, odpancéfování, úpravy a uzavření dvou konců kabelů do 100 žil	kus	-1,000		
2	K	220061131	Montáž kabelu urozneno voine uozzeneno vctetne přípravy kabelového bubnu a přistavení k místu pokládky, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu TCKQYPY s jádry 0,4 a 0,6 mm do 100 XN	m	-122,000		
3	M	104591 R	Kabel TCEKEZE 15XN0,8	m	-122,000		
4	K	220131 D	Montáž kabelu úložného volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k místu pokládky, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu TCKQYPY s jádry 0,4 a 0,6 mm do 100 XN - demontáž	m	-122,000		
5	K	220049 R	Montáž spojky XAGA-do 140 žil	kus	-2,000		
6	M	14.5.1 R	Spojka XAGA 75/15-400	kus	-2,000		
7	M	14.5.2 R	Stlačný modul 3M-9700-10MS2	kus	-6,000		
8	K	220081111	Přepojení kabelu za provozu ve dvou spojkách do 100 žil	žila	-60,000		
9	K	210220 R	Stejnoseměrné měření na místním kabelu	pár	-60,000		
10	K	210221 R	Střídavé měření na místním kabelu	pár	-60,000		

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

-270 082,77

11	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	-0,173		
12	K	460150164	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 4	m	-77,000		
13	K	460150305	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 5	m	-96,000		
14	K	460151554	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových ryh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů, v hornině třídy 4	m3	-2,000		
15	K	460300002	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	m3	-2,000		
16	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	-77,000		
17	K	460490011	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm	m	-173,000		
18	M	286122 R	PÁS ZÁKRYTOVÝ KAD-F PE 300/4/25	m	-77,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	460510074	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	-294,000		
20	M	286118 R	Chráníčka PE 110mm	m	-192,000		
21	M	286181 R	Chráníčka PE 110mm - dělená	m	-102,000		
22	K	460560164	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm. v hornině třídy 4	m	-77,000		
23	K	460560305	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm. v hornině třídy 5	m	-96,000		
D		998	Přesun hmot				-3 512,67
24	K	998211 R	Přesun hmot pro elektro	t	-54,041		

Zápis o záměně položek soupisu stavebních prací

Z důvodu změny technologie materiálů a prací dochází ke změně položek soupisu stavebních prací za splnění podmínek:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko:	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:

Povinná příloha:

1) Podepsaný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány včetně podrobného a srozumitelného odůvodnění srovnatelnosti materiálu nebo prací

Pozn.: Hodnota těchto změn se nepočítá do limitu dle § 222, odst. 4, 5, 6 nebo 9 zákona č. 134/2016 Sb.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33, 1201, 1202 - ZÁMĚNA POLOŽEK

Objekt:

SO 1201 - Protihluková zeď u zahrádkářské kolonie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33, 1201, 1202 - ZÁMĚNA POLOŽEK

Objekt:

SO 1201 - Protihluková zeď u zahrádkářské kolonie

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33, 1201, 1202 - ZÁMĚNA POLOŽEK

Objekt:

SO 1201 - Protihluková zeď u zahrádkářské kolonie

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

26	K	918261 R	Tabule protihlukových stěn z plexiskla - PMMA tloušťky 15 mm	m2	251,160		
	VV		polymethylmetakrylátové desky tl.15 mm, bezbarvé, matné, 3,90 m x 1,40 m v dřevěném rámu				
	VV		3,9*1,4*46		251,160		
27	K	918261 R1	Tabule protihlukových stěn z hliníku	m2	251,160		
	VV		"ZÁMĚNA POLOŽEK"				
	VV		"TABULE HLINÍKOVÁ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU"				
	VV		3,9*1,4*46		251,160		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33, 1201, 1202 - ZÁMĚNA POLOŽEK

Objekt:

SO 1202 - Protihluková opatření na parcele 3963/1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

PUDIS a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33, 1201, 1202 - ZÁMĚNA POLOŽEK

Objekt:

SO 1202 - Protihluková opatření na parcele 3963/1

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: Ústecký kraj

Projektant: PUDIS a.s.

Zhotovitel: EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice PDPS_2019.02.04 - VZD 33, 1201, 1202 - ZÁMĚNA POLOŽEK

Objekt:

SO 1202 - Protihluková opatření na parcele 3963/1

Místo:

Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel:

Ústecký kraj

Projektant:

PUDIS a.s.

Zhotovitel:

EUROVIA CS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

24	K	918261 R	Tabule protihlukových stěn z plexiskla - PMMA tloušťky 15 mm	m2	514,800		
	VV		polymethylmetakrylátové desky tl.15 mm, bezbarvé, matné, 3,90 m x 1,40 m v dřevěném rámu				
	VV		3,9*2,4*55		514,800		
25	K	918261 R1	Tabule protihlukových stěn z hliníku	m2	514,800		
	VV		"ZÁMĚNA POLOŽEK"				
	VV		"TABULE HLINÍKOVÁ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU"				
	VV		3,9*2,4*55		514,800		