



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: MV-8048-89/OSR-2019



MVCRX064GTTP
prvotní identifikátor


**DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA
A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“)**

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: 
zastoupená: Davidem Šindelářem, prokuristou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“)



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „*Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále jen „**Projekt eSeL**“).
- B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
- a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019);
 - b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019);
 - c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019);
 - d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019);
 - e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019); a
 - f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019).
- C. Strany činí nesporným, že v průběhu realizace Projektu eSeL průběžně docházelo a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází k řadě okolností stojících mimo vůli Stran, které Strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a které ve svém souhrnu a v mnoha případech i samostatně objektivně brání realizaci některých částí plnění předmětu Smlouvy v časových harmonogramech předvídaných Smlouvou, jakož i brání realizaci části předmětu plnění v rozsahu původně předpokládaném Stranami (dále jen „**Okolnosti**“).

Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu C tohoto článku Dodatku jsou zejména:

- a) Probíhající integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa s informačními systémy dotčených třetích osob, tj. se systémem ODOK Úřadu vlády a informačními systémy Poslanecké sněmovny a Senátu prokázala, že i přes maximální úsilí Stran i dotčených třetích osob nebylo možné v doposud stanovených termínech tuto integraci plně realizovat. Důvodem je zejména vyšší než předpokládaná pracnost integrace na straně třetích osob, než bylo možné předpokládat v okamžiku zadání veřejné zakázky i v okamžiku uzavření dodatku č. 6. Zvýšená potřeba kapacit partnerských institucí v období ledna až června 2021 překročila kapacitní možnosti partnerských institucí. Jejich kapacitní možnosti pak byly dále limitovány specifickými



rysy daného období, kdy zejména v souvislosti s epidemií Covid-19 tyto instituce byly nuceny pracovat v mimořádném režimu a musely plnit řadu úkolů nad rámec své standardní agendy. Jedná se zejména o mimořádné schůze Poslanecké sněmovny a vlády, které dále zvyšovaly zátěž disponibilních kapacit partnerských institucí. V případě Poslanecké sněmovny a Senátu pak platí, že Zadavatel jako orgán moci výkonné s ohledem na nezávislé ústavní postavení nedisponuje prostředky, které by umožnily ovlivňovat stanovování priorit a alokaci (či případné navyšování) kapacit těchto třetích osob.

- b) Dokončení řady analytických činností, mezi které patří např. připomínkování specifikací, mapování chybových stavů, chybové workflow, vypořádání chybových stavů/notifikací, a mapování stavů procesu ve vztahu k systému ODOK, které byly předpokladem zahájení integrace systému ODOK, si, opět nad rámec předpokladů v okamžiku uzavření dodatku č. 6, vyžádaly další 3 měsíce k finálnímu dořešení.
- c) Technická část integrace partnerských systémů, která tvoří méně pracnou a časově náročnou část integrace partnerských systémů, byla s ohledem na skutečnosti uvedené v písmenech a) a b) na straně třetích osob z převážné většiny dokončena až k 31. 8. 2021, což je termín o 3 měsíce překračující původně stanovený termín pro tuto část dodávky jako celek;
- d) V rámci realizace technické integrace s partnerskými systémy byla identifikována potřeba úpravy služby „vlozeniUsneseniVlady“ systému ODOK, která je podmínkou pro plné dokončení integrace.
- e) V průběhu analytických prací, zejména pak ve spolupráci s Kanceláří Poslanecké sněmovny a Úřadem vlády, byl identifikován okruh nezbytných potřebných změn, úprav a doplnění Díla zvyšující pracnost a časovou náročnost realizace díla. Uvedené změny, popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku, vyplynuly z prohlubujících analytických prací k zadání a jsou nezbytné pro plné a úspěšné zapojení nástrojů systému e-Sbírka a e-Legislativa. Projednání a zpracování zadání těchto komplexních změnových požadavků, které probíhalo od počátku roku 2021, bylo časově náročné a promítlo se do možnosti splnit aktuální milník e-Legislativa RC3 a Integrace. Tyto změny je třeba v návaznosti na dohodnuté řešení zapracovat do částí díla e-Legislativa RC3, RC4 a Integrace, které měly být předloženy k akceptaci v červnu 2021. Jejich zapracování zvýší časovou náročnost dodání těchto milníků, což je třeba dále zohlednit v harmonogramu dodání těchto i dalších zbývajících částí díla.
- f) Realizaci Díla se pak dále negativně dotkly další skutečnosti:



- i. Doposud nebyla fixována zbývající část právní úpravy, novela zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, která je jednou z podmínek pro dokončení procesních částí Díla. Její přijetí dotvoří zbývající část procesního rámce fungování e-Legislativy. Návrh byl do Parlamentu předložen již potřetí, přičemž poslední návrh (sněmovní tisk č. 979) nebyl do konce volebního období Poslanecké sněmovny projednán. Možnost projednání návrhu negativně ovlivnilo zejména období pandemie Covid-19, kdy se Parlament při projednávání návrhů zákonů soustředil primárně na projednávání návrhů souvisejících s touto mimořádnou situací.
 - ii. Realizace zadávacího řízení na realizaci systému Czech POINT 2.0 neumožňuje realizovat propojení systémů e-Sbírka a e-Legislativa a Czech POINT 2.0 dříve než na počátku roku 2022. Realizovat připojení na stávající verzi systému Czech POINT, který bude systémem Czech POINT 2.0 plně nahrazen, by nebylo efektivním vynakládáním veřejných prostředků.
- g) Epidemická situace onemocnění COVID-19, která negativně ovlivňovala realizaci Díla v době uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy v prosinci 2020, působila dále negativně i v průběhu 1. a 2. čtvrtletí roku 2021; navazující opatření přijímaná ze strany zainteresovaných dotčených subjektů, i nadále měla podstatný vliv na realizaci Projektu eSeL jako celku, stejně jako na plnění jednotlivých dílčích termínů Projektu, a to zejména s ohledem na jejich rozsáhlost, jakož i s přihlédnutím k praktické nemožnosti predikce budoucího vývoje, jak nemoci samotné, tak i na ní reagujících opatření;
- h) Pro plnou realizaci (a tudíž i možnost akceptace ze strany Zadavatele) části díla tvořících akceptační milníky e-Legislativy RC3, RC4 a Integrace je nezbytné (vedle dokončení dalších relevantních částí těchto akceptačních milníků) zejména dokončení integrace informačních systémů třetích stran, zapracování změn řešení, dokončení integrace CzechPoint 2.0 a fixace zbývající části právní úpravy řešení, kterou je novela jednacího řádu Senátu. Výše popsané skutečnosti tak ve svém souhrnu způsobily, že části díla tvořících akceptační milníky e-Legislativy RC3, RC4 a Integrace, které měly být dokončeny a předloženy k akceptaci v červnu 2021, nebylo možné jako celek dokončit a odevzdat k akceptaci všechny relevantní části díla, které mají být odevzdány v doposud nedokončených milnících. Tím je v konečném důsledku vyloučena i dodávka a akceptace navazujícího milníku „Nasazení“ a dalších následujících milníků dodávky Díla.



- D. Strany shodně hodnotí Okolnosti jako objektivní okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli Stran, případně vyplývají z potřeby přípravy realizace změn zasahujících do Díla identifikované za spolupráce se třetími stranami. Prodlení Dodavatele s dokončením a odevzdáním akceptačních milníků eLegislativy RC3, RC4 a Integrace proto Objednatel vyhodnotil tak, že není zaviněno Dodavatelem a nelze jej přičítat k tíži Dodavatele jako jím zaviněné prodlení.
- E. I přes výše uvedené Strany, stejně jako všechny dotčené spolupracující třetí osoby průběžně vynakládají mimořádné úsilí směřující ke zmírnění dopadu objektivního časového posunu v realizaci Projektu eSeL. Strany proto v období června až listopadu 2021 přistoupily k časově náročným krokům, které byly předpokladem pro formulaci, projednání a uzavření tohoto dodatku. Objednatel za součinnosti s Dodavatelem a třetími stranami zejména ověřil a projednal existenci výše popsaných Okolností. Obě strany dále v návaznosti na identifikaci změnových požadavků přistoupily k jejich nacenění a znaleckému ověření tohoto nacenění. V návaznosti na realizaci převážné většiny technické integrace informačních systémů partnerských institucí ke dni 31. srpnu 2021 pak obě Strany přistoupily ke tvorbě harmonogramu, který zohlednil potřebu začlenit realizaci změnových požadavků do rámce Díla do plánování další části integrace partnerských institucí, praktické poznatky o kapacitních možnostech spolupráce třetích stran na integračních pracích a další výše popsané Okolnosti. Tento harmonogram byl následně projednán s partnery projektu. Objednatel dále realizoval v návaznosti na upravený harmonogram realizace projektu všechny nezbytné kroky v souvislosti s dotačními aspekty realizace projektu e-Sbírka a e-Legislativa, zejména předložil ke schválení změnu projektu Centru pro regionální rozvoj a vyčkal jejího schválení jako podmínky pro uzavření tohoto dodatku.
- F. V období realizace výše popsaných kroků obě Strany, vedeny záměrem minimalizovat časové dopady výše popsaných nezbytných kroků na harmonogram realizace Díla, pokračovaly dále při realizaci Díla, a to na základě existujících smluvních povinností a smluvní definice Díla.
- G. Strany jsou však nuceny konstatovat, že úplná eliminace dopadů Okolností vymezených výše však není, bez uzavření tohoto Dodatku Smlouvy možná. Okolnosti a jejich dopady na realizaci Díla je třeba zohlednit formou uzavření dodatku ke Smlouvě, a to následujícím způsobem:
- a) Strany jsou tak nuceny konstatovat, že v důsledku shora uvedených okolností je nezbytné zajistit posun realizace vybraných milníků Projektu eSeL v rozsahu dále uvedeném v tomto Dodatku. Strany současně vnímají jako nezbytné na základě dosavadních zkušeností zohlednit při stanovení dalšího harmonogramu realizace projektu kapacitní možnosti



spolupracujících organizací, bez jejichž součinnosti a realizace a ověření změn na straně jimi spravovaných informačních systémů není možné část Integrace plně dokončit.

- b) Současně je třeba v návaznosti na výstupy technické části Integrace realizovat úpravu systému ODOK nad rámec dříve známých skutečností, což je třeba při přípravě harmonogramu dále zohlednit.
 - c) Strany jsou dále vedeny záměrem v nejvyšší možné míře vyhovět oprávněnému požadavku spolupracujících institucí na umožnění podílet se v co nejširší možné míře na vývoji nástrojů e-Legislativy. I zde je třeba vycházet z jejich kapacitních možností a v úpravách harmonogramu tyto kapacitní možnosti zohlednit.
 - d) Harmonogram realizace musí zohlednit časovou potřebu fixace právní úpravy jako celku, tj. čas nezbytný pro přijetí novely zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.
 - e) Harmonogram realizace dále musí reflektovat časové dispozice realizace napojení systému Czech POINT 2.0, které není možné realizovat dříve než na počátku roku 2022.
 - f) V důsledku shora uvedených okolností je nezbytné zajistit posun a úpravy realizace vybraných milníků Projektu eSeL a doplnění nových milníků v rozsahu dále uvedeném v tomto Dodatku, stejně jako zajistit, aby ze strany Dodavatele byla prováděna Digitalizace i po dobu prodloužené realizace plnění Projektu eSeL. V návaznosti na uvedené se Strany dohodly na prodloužení a úpravě vybraných milníků, jakož i na zavedení nových milníků Digitalizace a dodávky části e-Legislativy a Integrace, reflektujících shora uvedené Okolnosti, a připravily její promítnutí do přílohy č. 3 Smlouvy. Současně připojují jako Přílohu č. 2 Dodatku vzájemně odsouhlasený harmonogram postupu realizace funkčních celků Díla, s nimi souvisejících víceprací a odstraňování výhrad k e-Sbírce RC1 a k e-Legislativě RC2, podle kterého budou postupovat při další realizaci Díla.
- H. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je připraven Projekt eSeL dokončit v níže stanoveném rozsahu a termínech. Současně deklaruje svou připravenost udržet a navyšovat realizační kapacity pro vývoj nástrojů e-Legislativy.
- I. Strany vedeny úsilím o co nejrychlejší a nejefektivnější dokončení Díla dále upravily postupy pro analytické a vývojové práce pro realizaci zbývajících funkčních částí Díla, změnových požadavků a odstranění akceptačních výhrad. Nové postupy, které nahrazují postupy uvedené v kapitole „15.5.8 Struktura



a proces průběžné iterace“ dokumentu „Implementační analýza“ a podle kterých se obě strany zavazují nadále postupovat, jsou uvedeny v Příloze č. 3 Dodatku.

- J. Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba vznikla, jak je uvedeno výše, v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, kdy provedené změny současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech v součtu realizovaných změn nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.
- K. V návaznosti na prohlášení učiněné v odstavci 1.3 Dodatku č. 3 Smlouvy, Objednatel a Dodavatel přijímají dále uvedené změny Smlouvy a jejich příloh s předpokladem, že na základě upřesnění požadavků partnerů Objednatele (na nově zavedený ověřovací provoz v období od KAP) přistoupí následně i k úpravám částí Smlouvy týkajících se poskytování „Služeb provozní podpory Díla“ a případně i poskytování „Služeb počátečního školení“ a „Služeb průběžného školení“.
- L. Strany se zavazují k průběžnému identifikování a evidenci méněprací a dále k vytváření jejich technické dokumentace a nacenění, které bude podkladem pro jejich znalecké ocenění. Strany současně vyslovují souhlas s postupem, kdy identifikované méněpráce budou finančně vypořádány v rámci fakturačního milníku č. 5.
- M. Objednavatel si vyžádá právní stanovisko k posouzení právní povahy plnění poskytovaného dodavatelem ve formě podpory L3 a L4 v období od KAP podle původní Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je:

2.1.1. nezbytné rozšíření plnění poskytovaného Dodavatelem, a to o zajištění nezbytné digitalizace Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv ročníků 2021 a 2022 vydaných od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022;

2.1.2. provedení víceprací specifikovaných dále v tomto Dodatku a jeho příloze č. 1.

2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek ve Smlouvě a tomto Dodatku stanovených, digitalizaci Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv ročníků 2021 a 2022 vydaných od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022



nebo předložených Objednateli v tomto období k vyhlášení, a to v termínech stanovených akceptačními milníky dle přílohy č. 3 Smlouvy. Dodavatel bude postupovat při provádění digitalizace dle tohoto Dodatku, tj. Digitalizace 4. část E, na základě na základě vzájemně odsouhlasených pravidel.

- 2.3. Strany se dohodly, že s ohledem na provedené nezbytné rozšíření plnění poskytovaného ze strany Dodavatele je současně nutné provést úpravu způsobu stanovení a posouzení řádnosti a správnosti plnění Dodavatele. Strany se proto dohodly na modifikaci ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy tak, jak je dále uvedeno v tomto Dodatku.
- 2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje realizovat vícepráce, a to v rozsahu a za podmínek vymezených v Příloze č. 1 a 2 tohoto Dodatku.
- 2.5. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto Dodatku dohodly, že cena za:

2.5.1. provedení Digitalizace 4E dle ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku, tj. doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od dokončení milníku Digitalizace 3C (od 1. 3. 2021) do 31. 8. 2021 činí



za provedení digitalizace Sbírkou zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022 včetně doplnění a domapování CzechVoc za toto období činí



2.5.2. realizaci víceprací dle čl. 2.1.2 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí maximálně 50 347 296,00,- Kč (slovy: padesát milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc dvě stě devadesát šest korun českých) bez DPH, tj. 60 920 228,16,- Kč (slovy: šedesát milionů devět set dvacet tisíc dvě stě dvacet osm korun českých a šestnáct haléřů) včetně DPH ve výši 21%, kdy cena víceprací bude hrazena postupem dle čl. 2.6 tohoto Dodatku.

- 2.6. Strany se dohodly, že cenu za poskytnutí víceprací dle čl. 2.1.2 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku bude Objednatel hradit Dodavateli na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy po poskytnutí ucelené skupiny víceprací dle tohoto Dodatku (tj.



víceprací poskytovaných v rámci fakturačních milníků 4H, 4I a 4J dle tohoto Dodatku) Dodavatelem, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně provedených víceprací vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkodenní den ve výši

[REDACTED], nejdříve však po akceptaci víceprací dle příslušného akceptačního milníku dle čl. 5.1.1 tohoto Dodatku ze strany Objednatele. Na akceptaci víceprací se aplikují analogicky pravidla vymezená v čl. 7.11 Smlouvy.

2.7. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.7.1. zavádí se nový akceptační milník „**Digitalizace 4E**“, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 27. 9. 2022, jehož předmětem je provedení digitalizace Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a dále doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od milníku Digitalizace 3C (od 1. 3. 2021) do 31. 8. 2021;

2.7.2. zavádí se nové dílčí akceptační milníky Implementace e-Legislativa RC3a, RC3b a RC3c pro jednotlivé funkční celky z akceptačního milníku Implementace e-Legislativa RC3, nahrazující akceptační milník e-Legislativa RC3, a dále nové dílčí akceptační milníky Integrace 1 a Integrace 2, které nahrazují akceptační milník Integrace, a s nimi spojené vícepráce dle čl. 2.1.2. Vícepráce jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a rozdělení funkčních celků a víceprací mezi nové dílčí akceptační milníky je podrobně specifikované v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

2.8. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na následujících souvisejících změnách (úpravách) fakturačních milníků:

2.8.1. stanovuje se nový fakturační milník 4G reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.1.1 tohoto Dodatku;

2.8.2. stanovují se nové fakturační milníky 4H, 4I a 4J reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.1.2 a Přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku;

3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)

3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní:



6.1.1 celková cena za provedení Díla činí: 408 279 477,50 Kč (slovy: čtyři sta osm milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých a padesát haléřů) bez DPH, tj. 494 018 167,78 Kč (slovy: čtyři sta devadesát čtyři milionů osmnáct tisíc sto šedesát sedm korun českých a sedmdesát osm haléřů) včetně DPH ve výši 21 %;

3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 se ruší a nově zní:

Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 3A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	20 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy ponížené o částku 780.900,00 Kč bez DPH (944.889,00 Kč včetně DPH)
fakturační milník č. 4A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4C	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4D	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4E	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4F	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4G	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4H	dle přílohy č. 3 Smlouvy	



fakturační milník 4I	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník 4J	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

4. ZMĚNA ČLÁNKU Č. XII SMLOUVY (SANKČNÍ UJEDNÁNÍ)

4.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy se mění a nově zní:

12.24 V případě výskytu chyb Dodavatele zjištěných Objednatelem v rámci procesu Akceptace tvorby a verifikace datové báze, jak je specifikován v kapitole 12.1.4 Detailního návrhu a jejích podkapitolách, vzniká Objednateli právo na následující smluvní pokuty:

- Za prvních 354 trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelem Dodavatelí dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený Objednatelem Dodavatelí vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých).
- Za prvních 472 trestných bodů kategorie 2 přidělených Objednatelem Dodavatelí dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 2 přidělený Objednatelem Dodavatelí vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých).

5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

5.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

5.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší a nově zní:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení	T + 3 měsíce + 5



	Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírký zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírký zákonů ročník 1990-2019, Sbírký mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957-1961 včetně)	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3A část – normalizace a tezaurus CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3B část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 25 měsíců, normalizace Úředního listu a Sbírký mezinárodních smluv namapování terminologické části tezauru CzechVoc na data vytvořená v rámci digitalizace	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3C část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 28 měsíců, integrace současného Věcného rejstříku a Právních oblastí, včetně přemapování indexace současného věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za využití výstupů CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4 část B – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020	1. 3. 2021 (Akceptace)



	Digitalizace 4 část C – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021	1. 6. 2021 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část D – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021	30. 9. 2021 (Akceptace)
	Digitalizace 4 část E – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a dále doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od milníku Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 31. 8. 2021	27. 9. 2022 (Akceptace)
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírký), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3a	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	18. 2. 2022
Implementace e-Legislativa RC3b	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	29. 3. 2022
Implementace e-Legislativa RC3c	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů	9. 6. 2022



	Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	9. 6. 2022
Implementace e-Legislativa RC5	Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv	7. 10. 2022
Integrace 1	Vývoj (technická integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, a to na úrovni testovacích volání izolovaných integračních operací), návrh detailních testovacích scénářů, Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	29. 3. 2022
Integrace 2	Vývoj (zbývající část integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, integrace mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů (včetně otestování nástrojů systému v rámci integrovaných nástrojů, systémů a procesů) Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	29. 6. 2022
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	29. 6. 2022
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	29. 8. 2022
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	29. 9. 2022
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	29. 6. 2022
	Provozní, instalační dokumentace	29. 6. 2022
	Uživatelská a školící dokumentace	29. 8. 2022



	Projektová dokumentace	29. 8. 2022
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	7. 10. 2022

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

5.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3 A	20 procent ponížených o částku 780.900,- Kč bez DPH (944.889,- Kč vč. DPH ve výši 21%)	Implementace e-S RC1 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4A		Implementace e-S RC2 <u>Implementace e-L RC1</u> Digitalizace 2 Digitalizace 3A Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB. Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic.	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4B		<u>Implementace e-L RC2</u>	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4C		Digitalizace 3B Digitalizace 4 – část A	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4D		Digitalizace 3C Digitalizace 4B Digitalizace 4C	1. 6. 2021
Fakturační milník č. 4F		Digitalizace 4D	30. 9. 2021 (Akceptace)



Fakturační milník č.4H		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3a	18. 2. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č.4I		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3b a Integrace 1	29. 3. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č.4J		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3c	9. 6. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č. 4E		Implementace e-L RC3a až RC3c Implementace e-L RC4 Integrace 1 a 2 Nasazení	29. 6. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č.4G		Digitalizace 4E	27. 9. 2022 (Akceptace)
Fakturační milník č. 5		Implementace e-Legislativa RC5 Školení Pilot Dokumentace	7. 10. 2022

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 6.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 6.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 6.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.
- 6.5 Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.
- 6.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnové požadavky doplňující Dílo (vícepráce)




- Příloha č. 2 – Harmonogram postupu realizace funkčních celků Díla, s nimi souvisejících víceprací a odstraňování výhrad k e-Sbírce RC1 a k e-Legislativě RC2
- Příloha č. 3 – Postupy při realizaci funkčních částí systému e Sbírka a e Legislativa.

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru
strategického rozvoje a koordinace
veřejné správy

Asseco Central Europe, a.s.
David Šindelář, prokurista

