

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2021
(dále jen "Dodatek č. 2")

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha – Lochkov,
IČ: 00241458
DIČ: CZ00241458
sídlem Za Ovčínem 1, 154 00 Praha - Lochkov

Zastoupen: Ing. Jiří Rendl, starosta

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r.o.
IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Zastoupen ve věcech smluvních: [redacted] cap@pragotrade.cz
Zastoupen ve věcech technických: [redacted] cap@pragotrade.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen "Zhotovitel")

(společně dále jen "Smluvní strany")

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2021 Smlouvu o dílo, v níž se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele zhotovení díla *Novostavby Mateřské školy Lochkov* blíže specifikovaného v článku I. odst. 1 této smlouvy (dále jen "Smlouva o dílo") a to za částku 44.770.000,- Kč vč. DPH.
2. Dne 10. 9. 2021 pak Smluvní strany uzavřely k výše uvedené smlouvě o dílo Dodatek č. 1, v němž upravily etapizaci provedení díla a sjednaly inflační doložku (dále jen "Dodatek č. 1").
3. Od uzavření Smlouvy o dílo, resp. Dodatku č. 1 došlo ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ke změně závazku Zhotovitele ze Smlouvy o dílo spočívající v:
 - nepředpokládané nutnosti prodloužení termínu pro dokončení díla a to do 30. 5. 2022.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně termínu dokončení díla Zhotovitelem tak, že:
 - a) část díla spočívající v dokončení prací – I. etapy bude dokončena nejpozději do 30. 5. 2022, to vše aniž by měl Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty za uvedený posun termínu k provedení díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo či Dodatku č. 1 nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují skutečnosti v tomto Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Dodatek schválilo Zastupitelstvo Městské části Praha – Lochkov usnesením č. 29/2021 .

V Pcherách dne 7. 1. 2022 .

Starostka MČ
Ing. Jiří Rendl

PRAGOTRADE spol. s r.o.
Josef Mládek, jednatel