

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/428
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/740
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/29
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO **II/384 BRNO, UL. RAKOVECKÁ, MOST 384-002**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený Ing. Alešem Semotamem, jednatelem společnosti

IČO: 043 81 823
sp. zn. C 63282

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Náhradní výsadba nebyla ze strany městské části vyžadována.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 725 238,38 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Olomouci, dne 19. 1. 2022

V Brně, dne 19. 1. 2022

Ing. Aleš Semotam

Jednatel společnosti

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Měněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD		02921	OSTATNÍ POŽADAVKY - NÁHRADNÍ VÝSADBA	KUS			
Změna č. 1 - SO 201			Měněpráce celkem				

Cena dle smlouvy o dílo v původním znění	
Dosud zjištěné vícepráce celkem	
Dosud zjištěné měněpráce celkem	
Navrhované vícepráce	
Navrhované měněpráce	
Celkem vícepráce	
Celkem měněpráce	
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách	4 725 238,38 Kč