

Dodatek č.1 - SMLOUVY O DÍLO

č. 202107

Název díla: „Stavební úpravy vstupu do objektu č.p. 586, na pozemcích st.p. 3444 a 500/4, ul. Nemocniční Český Krumlov“ uzavřená dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. ZHOTOVITEL: Povltavská stavební společnost, s.r.o.**
Nádražní 265, Český Krumlov 381 01
Zápis v OR : Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4101
Zastoupený: Miroslavem Jedličkou a Marianem Kottem, jednatelem spol.
Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Miroslav Jedlička, Marian Kott
ve věcech technických - Kamil Komárek, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Č.Krumlov
Číslo účtu: 6085060850/5500
IČO: 60850213
DIČ: CZ60850213
Tel., fax, E-mail: info@povltavska.cz, 602 129 811
- 1.2. OBJEDNATEL: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**
se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 705
Zastoupený: Ing. Miroslavem Reitingерem , jednatelem společnosti
Ing. Davidem Šindelářem , jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov
Číslo účtu: 10200-241/0100
IČO: 42 39 61 82
DIČ: CZ42396182
Tel./fax / E-mail : 380 711 429; 380 704 610; unibox@ckfond.cz

2. DÍLO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 2.1. STAVBA (NÁZEV): „Stavební úpravy vstupu do objektu č.p. 586, na pozemcích st.p. 3444 a 500/4, ul. Nemocniční, Český Krumlov“**

PŘEDMĚT DODATKU:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 17.9.2021, kterým se mění ustanovení článku č.4 - Doba plnění a článku č.5 - Cena díla.

Článek 4 – DOBA PLNĚNÍ - se mění takto:

v odst. 4.1 se věta Dokončení prací: nejpozději **do 31.12.2021**

nahrazuje větou: Dokončení prací: nejpozději **do 15.5.2022**

Článek 5 – CENA DÍLA - se mění takto:

V odst. 5.1 - Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

Celková cena dle SOD bez DPH	1.902.457,- Kč
<u>Cena více/méně práce</u>	<u>366.040,81Kč</u>
Celková cena SOD + v/m práce bez DPH	2.268.497,81 Kč
DPH 21%	476.384,54 Kč
Celková cena vč. DPH	2.744.882,35 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Přílohy:

Příloha č. 1 cenová sestava více/méně prací - změnový list

V Českém Krumlově

V Českém Krumlově

dne

dne

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Miroslav Reitinger - jednatel

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. David Šindelář - jednatel