

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce mostů v km 518,498 a
518,962 TÚ Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1580/2021/FLO

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/542 352 0071

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **28-21**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-1580/2021/FLO, č. smlouvy zhot. 28-21, uzavřené dne 14. 5. 2021, (dále jen "Smlouva") je:

1. **Úprava harmonogramu plnění.** Úprava termínů plnění 2. - 5. etapy se navrhuje v souvislosti s nemožností provedení požadovaného průzkumu pražcového podloží v kolejišti zhlaví díky neposkytnutí výluk pro jejich realizaci v období 10-12/2021. Nejbližší možná výluka v požadovaných kolejích byla přislíbena v 04/2022.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „ZZVZ“) předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Dochází tak k posunu termínů plnění u 2. až 5. dílčí etapy o 3 měsíce.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 SOD.

Jedná se o dodatek termínový, kterým se posouvá termín 2. - 5. Dílčí etapy o 3 měsíce.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 5., odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

PŘÍLOHA Č. 5

- ruší se příloha č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 35% z ceny díla bez AD)
2. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP + PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 25 % z ceny díla bez AD)
3. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla (fakturace 30% z ceny díla bez AD)
4. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
5. Dílčí etapa	Do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci společné povolení	Předání společného povolení v právní moci (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
6. Dílčí etapa	předpoklad 13 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2023</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení

(v závislosti na zahájení
6. Dílčí etapy)

výkazu poskytnutých služeb
(o výkonu autorského
dozoru projektanta)

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 2, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Za objednatele:



17.01.2022 14:46

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Za zhotovitele:

17.01.2022 01:11:02 11401007
PDF Reader Version: 11.1.0

Ing. Libor Marek

jednatel

TOP CON SERVIS s.r.o.