



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-485/21-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 1571521
Č. zakázky: 30400120

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.

se sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 6597

Zastoupená: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Manažer projektu: [redacted]
Hlavní inženýr projektu: [redacted]
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO (PD)

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2021.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě doporučení dotčeného správního úřadu dohodly na projednání projektové dokumentace ve sloučeném územním a stavebním řízení.
2. Smluvní strany se s ohledem na projednání ve sloučeném řízení dohodly na méně pracích ve výši **41 200,- Kč bez DPH**.
3. Vzhledem k nutnosti zpracování a v projektové dokumentaci zohlednění Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), které jako požadavek v rámci zpracování projektové dokumentace vyvstalo až během plnění smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na posunutí termínů plnění SoD.
4. Smluvní strany se pro zajištění výše uvedených prací dohodly na změně článků:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termínem takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR + DSP	do 31.03.2022
2.	Předání dokumentace DVZ:	do 30.06.2022
3.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	do 30.06.2022

VII. Cena díla, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení projektové dokumentace sloučeného územního řízení a stavebního povolení (DUR+DSP).	5 670 000,00	1 190 700,00	6 860 700,00
2.2 Inženýrská činnost stavebního řízení UR+SP, završená vydáním stavebního povolení s nabytím právní moci.	498 800,00	104 748,00	603 548,00
2.3 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby (DVZ).	3 920 000,00	823 200,00	4 743 200,00
Cena celkem:	10 088 800,00	2 118 648,00	12 207 448,00
Cena celkem včetně DPH slovy:			

VIII. Platební podmínky, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	5 670 000,00
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	498 800,00
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	3 920 000,00
Cena celkem:		10 088 800,00

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 24. 01. 2022

V Brně dne: 17. 01. 2022



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele

