

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

CE - ING s.r.o.
se sídlem: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35921
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2021 ve znění dodatků č. 1 ze dne 30. 6. 2021 a č. 2 ze dne 7. 9. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení**“ - ON Trutnov II. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-033564 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 7 – č. 9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona. Změny závazků jsou provedeny z důvodů dle § 222 odst. 5 zákona následovně:
 - Změny dle § 222 odst. 5 zákona – změnový list č. 7, č. 8 a č. 9
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona podle předchozích dodatků č. 1 a č. 2 spolu se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 7 – č. 9, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:
Změny dle § 222 odst. 5 zákona (změnové listy č. 7, č. 8 a č. 9):
vícepráce: 88 648,93 Kč bez DPH
méněpráce: - 9 680,00 Kč bez DPH
5. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**
78 968,93 Kč bez DPH.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

cena celkem bez DPH	19 424 464,42 Kč (slovy devatenáct milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů)
DPH samostatně	4 079 137,53 Kč (slovy čtyři miliony sedmdesát devět tisíc jedno sto třicet sedm korun českých padesát tři haléřů)
cena celkem s DPH	23 503 601,95 Kč (slovy dvacet tři milionů pět set tři tisíc šest set jedna korun českých devadesát pět haléřů)

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnový list č. 7


Změnový list č. 8

Změnový list č. 9

Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Náchodě dne



Jan Čejchan, jednatel
CE - ING s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 7

Název projektu:	„Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení“ - ON Trutnov II	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	15.12.2021	

Předmět změny: bourací kce

Změna spočívá ve vybourání dodatečně instalovaných (zhotovených) příček na stávajícím oddělení provozovatelem, které nebyly obsaženy v PD ani v VV.

Přílohy změnového listu:

Rozpočet

Posun termínu:

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 0 Kč	13 266,13 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
13 266,13 Kč	stejný

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Strnad Jiří Ing. Libor Žilka Datum:	Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš Datum:
Za autorský dozor: Ing. Ježek Pavel, Ing. Ing. Kosínka Lukáš Datum:	Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek Ing. Lukáš Oma Datum:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

POB. Husac
M. 22




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Savba:
ON Trutnov

Objekt:
2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Scupis:
ZL07 - bourací kce I.NP

KSO:
Místo: p.p.č.st.803/1,K.ú.Trutnov

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 20

Zadavatel:
Královehradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:
DIČ: 044 75 6
CZ04477

Zhotovitel:
GE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

IČ:
DIČ: 044 75 6
CZ04477

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:
DIČ: 044 75 6
CZ04477

Zpracovatel:
Čejchan Jan

IČ:
DIČ: 044 75 6
CZ04477

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená
Základ daně
13 266,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ON Trutnov
Objekt: 2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis: **ZL07 - bourací kce I.NP**

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov Datum: 22. 4. 2021
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, HK Projektant: Projecticon s.r.o., A.Kopeckého 151,Nový Hrádek
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193. 549 41 Zábrodí Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dltu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze souplisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	13 266,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 032,20
997 - Přesun sítě	9 233,93

9	K	997013603	Poplatok za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zateřiděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 02	t	5,531	441
10	K	997013904	Poplatok za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zateřiděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 02	t	0,164	1240

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: CN Trutnov

Objekt: 2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu AŽ CN Trutnov_FINAL

Soupis: ZL07 - bourací kce 1.NP

Místo: p.p.č.st.803/1,k.u.Trutnov

Datum: 22.4

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, HK

Projektant: s.r.o.,
151,1

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Zpracovatel: Čejc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------

Náklady soupisu celkem

D HSX Práce a dodávky HSV

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo přičekovek z cihel pálených, plitých nebo dluhých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	22,850	94,70	
3	K	962081141	Bourání zdíva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	2,000	187,00	
1	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,000	249,05	

D 997 Přesun sutě

D	997	Přesun sutě					
4	K	997013112	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	1	5,695	246,80	
5	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (rošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	1	5,695	595,00	
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se srovnáním, na vzdálenost do 1 km	1	5,695	234,00	
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se srovnáním, na vzdálenost Připátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	1	45,560	10,20	

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 8

Název projektu:	„Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení“ - ON Trutnov II	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:		

Předmět změny: bourací kce, vnitřní dveře doplnění

Změna spočívá dodatečným požadavku provozovatele na uzavření části místnosti na kožním oddělení a vypuštění dodávky vestavěných skříní.

Přílohy změnového listu:

Rozpočet

Posun termínu:

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 9.680,- Kč	17.820,44 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
8.140,44 Kč	stejný

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Strnad Jiří Ing. Libor Žilka	Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš
Datum:	Datum:
Za autorský dozor: Ing. Ježek Pavel, Ing. Ing. Kosinka Lukáš	Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek Ing. Lukáš Oma
Datum:	Datum:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Ing. Křížek
21.7.22



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ON Trutnov

Objekt:
2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis:
ZL08 - vnitřní dveře - doplnění

KSO:
Misto: p.p.č.st. 803/1, k.ú. Trutnov

Zadavatel
Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, HK

Zhotovitel
CE-LING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:
Projection s.r.o., A.Kopeckého 151, Nový Hrádek

Zpracovatel:
Čejchan Jan

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 044 757
DIČ: CZ044

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená
Základ daně
8 140,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ON Trutnov
Objekt: 2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3 NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis: ZL08 - vnitřní dveře - doplnění

Místo: p.p.č.st.803/1,k.ú.Trutnov Datum: 22. 4. 2021
Zadavatel: Královohradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK Projektant: Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	8 140,44
766 - Konstrukce truhlářské	8 140,44
	8 140,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ON Trutnov

Objekt: 2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis: ZL08 - vnitřní dveře - doplnění

Místo: p.p.č.st.803/1,K.ú.Trutnov

Zadavatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2,HK

Zhotovitel: CE-JING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

4	K	766 - T114	D+M Zástěna - paravanová stěna - lehké dělicí sanitární příčky výšky 2000 mm, vč kotvení - specifikace dle PD	ks	1,00
2	K	766 - T116	D+M Vestavní skříň - vestavba do prostoru 1050x1800 mm, hloubky 300 mm - specifikace dle PD	ks	-1,00
3	K	766 - T314	D+M Vestavní skříň - vestavba do prostoru 950x2020 mm, hloubky 280 mm - specifikace dle PD	ks	-1,00
1	K	766660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevřených do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 9

Název projektu:	„Pavilon A2 – rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení“ - ON Trutnov II	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	15.12.2021	

Předmět změny: bourací kce

Změna spočívá v tom, že v některých částech oddělení kde docházelo k napojení na energo síť nebo instalaci revizních dvířek - provedení nové předsazené stěny a dále bylo zjištěno ve stávající nice resp. falešném sloupu strukturované kabeláže a silové kabeláže chybějící požární ucpávky mezi požárníma úseky (strop-podlaha)

Přílohy změnového listu:

Rozpočet

Posun termínu:

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 0,- Kč	57.562,36 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
57.562,36 Kč	stejný

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Ing. Strnad Jiří Ing. Libor Žilka	Za zhotovitele: Čejchan Jan David Antoš
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]
Za autorský dozor: Ing. Ježek Pavel, Ing. Ing. Kosinka Lukáš	Za technický dozor stavebníka: Martin Hynek Ing. Lukáš Oma
Datum: [redacted]	Datum: 11.12.22

Projektant

Zpracovateľ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ON Trutnov

Objekt:
2020/11 - Stavební úpravy části 1 NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis:
ZL09 - drobné úpravy v I.NP

KSO:
Místo: p.p.č.st.803/1,K.U.Trutnov

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 20

Zadavatel:
Královéhradecký kraj,Pivovarské náměstí1245/2,HK

IČ:
DIČ: 044 75 6
CZ04477

Zhotovitel:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

IČ:
DIČ: 044 75 6
CZ04477

Projektant:
Projecticon s.r.o.,A.Kopeckého 151,Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Čejchan Jan

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

nPH základní
snížená

Základ daně
57 562,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Trutnov_FINAL

Datum: 22. 4. 2021
Projektant: Projecticon
s.r.o., A.Kopeckého
151, Nový Hrádek
Zpracovatel: Čejchan Jan

5/2.HK

brodí

Cena celkem [CZK]

57 562,36

57 562,36

29 952,00

27 610,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ON Trutnov

Objekt: 2020/11 - Stavební úpravy části 1.NP a 3.NP pavilonu A2 ON Trutnov_FINAL

Soupis: ZL09 - drobné úpravy v I.NP

Místo: p.p.č.st.803/1 K.ú. Trutnov

Datum:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, HK

Proj:

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Zprac:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed.
----	-----	-----	-------	----	----------	------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

7	K	ESIL R 6	D+M požární dotěsnění elektroinstalace	kus	8,000	
---	---	----------	--	-----	-------	--

D 763 Konstrukce suché výstavby

4	K	763111355	SDK příčka tl.100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFR1H2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	7,261	
3	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	9,625	
1	K	763121411	SDK stěna představená tl.62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	30,768	
5	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplašťových SDK kčl vel. 600x600 mm pro příčky a představené stěny	kus	1,000	
6	M	590001R	dvířka revizní jednodřeví automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	
2	K	763173111	Montáž uchytu pro umyvadlo, dřez a baterie v SDK kčl	kus	4,000	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"Pavilon A2 - rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení" - ON Trutnov II

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	13 796 934,61 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 1 999 334,64 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 66 579,11 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 999 334,64 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 66 579,11 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 065 913,75 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	2 065 914 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	14,97 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	13 796 934,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 3 538 414,73 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 80 170,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 88 648,93 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 9 680,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 3 627 063,66 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 89 850,30 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 716 913,96 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	26,94 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	13 796 934,61 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 323 499,23 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 165 938,31 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Měněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)			
Součet všech měněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi		- 165 938,31 Kč bez DPH	
Součet všech měněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi		- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		489 437,54 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,55 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		13 796 934,61 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 3 627 063,66 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny měněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 89 850,30 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 323 499,23 Kč bez DPH	
	Všechny měněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 165 938,31 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měněprací)		3 694 774,28 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	26,78 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7				
Cena původních (nahraz.) položek		0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek		0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:		0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	POSUDEK OK
Cena původních (nahraz.) položek		67 923,32 Kč bez DPH		
Cena nových položek		67 923,32 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:		67 923 Kč ≥ 67 923 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena původních (nahraz.) položek		0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek		0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:		0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měněpráce) (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měněprací (k odst. 7)		- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 88 648,93 Kč bez DPH
Celková hodnota všech měněprací (aktuálního dodatku)	- 9 680,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	78 968,93 Kč bez DPH
---	-----------------------------

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	13 796 934,61 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	13 954 495,53 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	19 345 495,49 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	19 424 464,42 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	19 424 464,42 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Ing. Jiří Strnad**