



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO O DODÁVCE PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI Č.202100054/OR

číslo smlouvy objednatele: 202200005/OR  
číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-516-11064/21

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Český Brod</b>
Sídlo objednatele:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zastoupené:	starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních odborem rozvoje, [redacted] ve věcech technických, tel. [redacted]
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3239408319/0800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.</b>
Sídlo zhotovitele	Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Zastoupený:	Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02, na základě plné moci – ve věcech smluvních, [redacted] vedoucím oddělení kanalizací a ČOV – ve věcech technických
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu:	19-1583390227/0100
Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1930

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č.1 k SoD.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 6. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy přečerpávací stanice a odlehčovací komory10 v ulici Sportovní – Projektová dokumentace“ (dále jen „SoD“), číslo objednatele 202100054/OR., č. zhotovitele 02-O-513-11064/21 v souladu s ustanovením §2586 a a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

### 1.

Tímto dodatkem se mění **čl I. Předmět smlouvy**, odst.1) a to takto:

Předmět díla se mění o méněpráce spočívající:

- v neprovedení části projektové dokumentace zatrubnění Kounického potoka z důvodu nevyhovujícího spádu, nebo dokonce protispádu kanalizačního řádu v ulici Císaře Zikmunda a dotčené části Kounického potoka a to na základě výškového posouzení a zjištění v rámci přípravných prací a průzkumů PD.

- autorský dozor a inženýrská činnost na tuto část díla

Rozsah Předmětu díla se dále upravuje – rozšiřuje o:

- zpracování projektové dokumentace DÚR+DSP v rozsahu DPS pro stavební připravenost pro budoucí rozšíření dešťové kanalizace v zájmovém území, vč. veškeré inženýrské činnosti pro vydání SP
- zpracování projektové dokumentace DÚR+DSP v rozsahu DPS na vyvolanou přeložku vodovodních řadů v této oblasti dle požadavku objednatele a na základě zjištění v rámci přípravných prací a průzkumů PD, vč. veškeré inženýrské činnosti pro vydání SP
- zpracování projektové dokumentace DÚR+DSP v rozsahu DPS přesunu elektropilířku RIS z pozemku parc.č.1071/2 na parc.č.1071/1, k. ú. Český Brod, vč. zajištění veškeré inženýrské činnosti a případných smluv pro vydání SP,
- soupisy prací a dodávek a rozpočty výše uvedených přidaných stavebních objektů jako podklad pro VŘ na zhotovitele akce,
- výkon Autorského dozoru pro výše uvedené stavební objekty

## 2.

### I. Cena za dílo

Tímto dodatkem se mění **čl IV. Cena díla** v odst. 2) ve výši 618.500,00 Kč bez DPH (748.385,00 Kč vč. DPH) dle níže uvedené rekapitulace takto:

	<b>Cena bez DPH:</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH 21%</b>
<b>Původní cena dle</b>			
<b>SoD:</b>	<b>618.500,00 Kč</b>	<b>129.885,00 Kč</b>	<b>748.385,00 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 k SoD:</b>	<b>- 40.000,00 Kč</b>	<b>- 8.400,00 Kč</b>	<b>- 48.400,00 Kč</b>
(z toho vícepráce celkem: 25.000,00 Kč a z víceprací:			
A. Projektová dokumentace DÚR+DSP v rozsahu DPS a výkon autorského dozoru veškerých nákladů na ni:	20.000,00 Kč	4.200,00 Kč	24.200,00 Kč
B. Inženýrská činnost a vyřízení ÚR+SP a veškerých nákladů na ni:	5.000,00 Kč	1.050,00 Kč	6.050,00 Kč
(z toho méněpráce celkem: - 65.000,00 Kč a z méněprací:			
A. Projektová dokumentace pro zatrubnění Kounického potoka, a veškerých nákladů na ni:	- 35.500,00 Kč	- 7.455,00 Kč	- 42.955,00 Kč
B. Autorský dozor a inženýrská činnost pro PD části zatrubnění Kounického potoka a veškerých nákladů na ni:	- 29.500,00 Kč	- 6.195,00 Kč	- 35.695,00 Kč)
<b>Nová celková cena díla:</b>	<b>578.500,00 Kč</b>	<b>121.485,00 Kč</b>	<b>699.985,00 Kč</b>

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 699.985,00 Kč (578.500,00 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné

provozování díla. Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.

Smluvní strany tohoto Dodatku č.1 k SoD prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující v registru smluv je město Český Brod.



Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ze kterých 2 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele, případně 1x vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Uzavření tohoto Dodatku č.1 k SoD bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. 573/2021 ze dne 15. 12. 2021.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

V Českém Brodě dne 10. 1. 2022

Objednatel:




starosta města Český Brod

V Praze dne 14.1.2022

Zhotovitel:



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřežní 4  
150 56 Praha 5



ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 573/2021

Datum:15.12.2021

Datum: 10. 1. 2022

Podpis V

