

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 2.9.2016

MUZ/376/16

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

OBJEDNATEL:

Muzeum hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

Jednatel: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelkou

IČO: 00064432, DIČ: CZ0064432

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. ú. 2001010023/6000

Plátce DPH: ano

dále jen „objednatel“, na straně jedné,

a

ZHOTOVITEL:

Ateliér VITRAJ s.r.o.

Se sídlem: Pod Novým lesem 86/31, 162 00 Praha 6

Jednatel: Ing. arch. Janem Černožorským, jednatelem

IČO: 24852732, DIČ: CZ24852732

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3201715399/0800

Plátce DPH: ano

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,

tento

dodatek č. 2:

Za prvé:

Prodlužuje se termín dokončení prací z původního 28.2.2016 na 15.3.2017. Proto se mění a doplňuje

článek II. – „Čas plnění“ a nově zní takto:

„Článek II.

Čas plnění


Zahájení prací: 15.09.2016,

Dokončení prací: 15.3.2017

Za páté:

Ve všem ostatním zůstává základní smlouva ze dne 2.9.2016 a dodatek č. 1 beze změny.

V Praze dne 28.2.2017


Za zhotovitele:
Ateliér VITRAJ s.r.o.
Ing. arch. Jan Černožorský,
jednatel

V Praze dne 28.2.2017


Za objednatele:
Muzeum hl. m. Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová,
ředitelka



Ne. Gull