

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 8.10.2020

Čj. objednatele: 228552/2020-OSM

Čj. zhotovitele: 23-577-01

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., náměstkem sekce ekonomicko-provozní
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 916-17228-001/0710

IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.

b) ve věcech technických:

c) ve věcech realizace: Ing.

d) technický dozor investora:

d) autorský dozor:

2. Zhotovitel: **KONSIT a.s.**
se sídlem Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle
B, vložka č. 752
zastoupený Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha
číslo účtu: 820762/0800
IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jiří Urban, +420 724 525 808

b) ve věcech technických:

c) zástupce na stavbě: Ing.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění, jimiž se mění a doplňuje znění Smlouvy o dílo č.j. 228552/2020-OSM a č.j. zhotovitele 23-577-01 uzavřené dne 8.10.2020 a Dodatku č.1 ze dne 29.7. 2021.

1. Mění se **článek V. Cena díla** odstavec 1. takto:

Cena díla se zvyšuje v souladu s PZ č. 2 takto:

Původní cena díla (včetně Dodatku č.1) bez DPH:	41.639.825,20 Kč
Změna ceny podle PZ č. 2 bez DPH:	+ 139.794,18 Kč
Cena díla podle Dodatku č. 2 bez DPH:	41.779.619,38 Kč
Cena díla podle Dodatku č. 2 s DPH:	50.553.339,45 Kč

Výše faktur až do výše 90 % ceny díla činí 37.601.657,44 Kč + DPH. Zádržné ve výši 10% ceny díla činí 4.177.961,94 Kč + DPH dle platných předpisů.

2. Upravuje se **článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky** odstavec 4. tak, že uvedená výše zádržného 4.163.982,52 Kč se mění na 4.177.961,94 Kč + DPH.

3. Upravuje se **článek VII. Bankovní záruky** odstavec 2. tak, že uvedená výše bankovní záruky č. 2 2.081.991,26,- Kč se mění na 2.088.980,97 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - 1) PZ č. 2
2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 6.1.22

Za objednatele:
Česká republika
- Ministerstvo průmyslu a obchodu

.....
Ing. Tomáš
náměstek
sekce ekonomicko-provozní

V Praze dne 16-12-2021

Za zhotovitele:
KONSIT a.s.

.....
Ing. Jiří Urban
člen představenstva

**MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
Odbor správy majetku**



POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č. 2


název investiční akce / číslo	„Jiviny – Rekonstrukce objektu B a vrátnice“ / 0002
zhotovitel díla	KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
PZ navazuje na NOZ č.	3

způsob předání - odeslání příjemci	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> poslem
datum přijetí PZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzují zmocněné osoby smluvních stran tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plnění:

1. Fasáda (VKZS) – omytí a penetrace podkladu kontaktního zateplovacího systému (úprava přilnavosti podkladu dle technologického postupu systému)
2. Požární nástřik střešních nosníků a kazetového stropu – navýšení rozsahu výměr svislých ploch nosníků a rozvinuté půdorysné plochy stropu
3. Záměna finálních nášlapných vrstev podlah – s ohledem na provoz zvoleny epoxy-PU stěrky se vsypem místo vinylových podlah + změna krytiny na plechovém stropě
4. Změna způsobu zavěšení svítidel 2.NP – s přihlédnutím ke statické střešní konstrukce navržen kabelový žlab (minimalizace vrtání do kazetového stropu)
5. Změna typu dveří – s ohledem na provoz zvoleny dveře CPL, falcové s polodrážkou
6. Revizní poklop v m.č. 1.01 – až po demontáži stávajících dlažeb zjištěna revizní kanalizační šachta

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena	41.639.825,2 Kč bez DPH
změna ceny potvrzená tímto PZ	139.794,18 Kč bez DPH
nová celková cena stanovená tímto PZ	41.779.619,38 Kč bez DPH
smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění	04.11.2022
změna termínu plnění potvrzená tímto PZ	Beze změny
nový termín plnění stanovený tímto PZ	04.11.2022
za zhotovitele:	za objednatele:
 podpis oprávněné osoby 15. 12. 2022 datum	 podpis 6. 11. 2022 datum

datum a podpis garanta investiční akce	17. 12. 2022	
--	--------------	---

