

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 001119 00 20

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/39, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271795
DIČ: CZ45271795, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 27.1.2021 Smlouvu č. **001119 00 20** (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění Výběr projektanta – výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Florenc C. V rámci projekčních prací a průzkumu při místním šetření byl zjištěn špatný stav části konstrukce, která přímo navazuje na předmět díla. Pro budoucí bezvadné fungování díla je třeba řešit i tuto část konstrukce. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. Dodatkem dochází k úpravě ceny provedení Díla z důvodů **víceprací** specifikovaných v Příloze č. 1 – Cenová nabídka. Celkem se jedná o **navýšení za provedené vícepráce** ve výši **175.950,- Kč bez DPH**.



2. V souvislosti s těmito vícepracemi dochází ke změně Díla dle přílohy č. 1, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
3. Bod 3.1 Smlouvy, věta první se mění a nově zní takto:
Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla, která byla původně sjednána ve výši 1.475.000,- Kč, se v důsledku realizace víceprací dle Dodatku č. 1 ve výši 175.950,- Kč bez DPH, nově sjednává na 1.650.950,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionšestsetpadesátisícdevětsetpadesát korun českých).
4. Bod 5.8 Smlouvy se doplňuje takto:
Cena za vícepráce v celém rozsahu tohoto dodatku bude uhrazena po zapracování připomínek k DPS a schválení projektu Objednatelem.

Doplňuje se nový bod 5.14. ve znění:

Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu ~~XXXXXXXXXXXX~~ nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: ~~XXXXXXXXXX~~).

Doplňuje se nový bod 5.15 ve znění:

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí DP pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH.

Doplňuje se nový bod 5.16. ve znění:

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ.

Doplňuje se nový bod 5.17. ve znění:

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátc DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Odesílatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou příjemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu příjemce.
- Pokud odesílatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

.....
METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

