

## Dodatek č.2 k SOD

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

### I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

**Objednatel:** Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80

Sídlo: alej Svobody 923/80, 32300 Plzeň 23

Statutární zástupce: Mgr. Alice Kozáková, ředitelka

IČ: 49777629

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Alice Kozáková, ředitelka

Telefon: +420 377 103 138

E-mail: zsfm@cmail.cz

(2)

**Zhotovitel:** Kypta – Stavoservis s.r.o.

Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9017

Sídlo: Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec,  
provozovna Karlovarská 24, 301 00 Plzeň

Statutární zástupce: Vratislav Kypta – jednatel společnosti

IČ: 25213750

DIČ: CZ25213750

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Vratislav Kypta – jednatel společnosti

b) technických: Vratislav Kypta, Ing. Lubomír Hess

Telefon: 377 530 418, 602 178 513

E-mail: [stavoservis@kypta.cz](mailto:stavoservis@kypta.cz); [vyroba@stavoservis.cz](mailto:vyroba@stavoservis.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 27-9164800267/0100

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 3.8.2021:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)

Dne 3.8.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je zhotovení stavebního díla:

**Stavební úpravy 2.NP ZŠ a MŠ při FN – Úprava sociálního zařízení Brojova 14, Pízeň.**

(2)

Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla mění o změny, specifikované ve změnovém listu ZL č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

(3)

Provedení změn nemá vliv na termín dokončení díla. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a předá Objednateli v termínu dle SOD a Dodatku č.1 k SOD. Objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

## III. CENA DÍLA

(1)

Hodnota změn, specifikovaných v tomto Dodatku č.2 k SOD činí:

- Dod. č.2 cena celkem bez DPH	102 366,42 Kč
- DPH 21%	21 496,95 Kč
- Dod. č.2 cena celkem vč. DPH	123 863,37 Kč

Celková cena za dílo je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta takto:

- SOD a Dod. č.2 cena celkem bez DPH	1 078 666,16 Kč
- DPH 21%	226 519,90 Kč
- SOD a Dod. č.2 cena celkem vč. DPH	1 305 186,06 Kč

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Dodatek č.2 je uzavřen okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami.

(2)

Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

(3)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.2 a s celým obsahem Dodatku č.2 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.2 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

#### V. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č.2 k SOD:

- a) Změnový list ZL č.1 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr

V Plzni, dne ..... 10 -12- 2021


Základní škola a Mateřská škola  
při Fakultní nemocnici, Plzeň  
alej Svobody 80 ①  
alej Svobody 80, 323 00 Plzeň  
IČO 4977629, tel. 377 103 198

.....  
za objednatele:

Mgr. Alice Kozáková

ředitelka

V Plzni, dne ..... 9.12.21

 **Kypča-Stavoservis s.r.o.**  
**STAVEBNÍ FIRMA**  
Provozovna Karlovarské 24, 323 00 PLZEŇ  
Tel./Fax: 377 531 411  
IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750

.....  
za zhotovitele:

Vratislav Kypča

jednatel společnosti



podkladu a pokládkou nové podlahové krytiny musí být demontovány stávající dřevěné kryty radiátorů a následně namontovány zpět.

Jednotková cena : viz.rozpočet

Množství : viz.rozpočet

Celková cena :

Cena bez DPH	102 366,42 Kč
DPH 21%	21 496,95 Kč
Cena vč. DPH	123 863,37 Kč

Specifikace příčin změny :

Při provádění díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které mají vliv na cenu díla. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla. Jedná se o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je.

V tomto ZL je proveden přesný soupis těchto víceprací včetně jejich ocenění.

Práce obsažené v předloženém soupisu prací, které po upřesnění nejsou požadovány, se v tomto ZL odečítají.

Rozsah prací : viz.rozpočet

Termín:

Provedení víceprací vzhledem k jejich rozsahu a charakteru nemá vliv na termín dokončení akce.

Plzeň 10 -12- 2021

V ..... dne .....

Příloha :

položkový rozpočet

Rozdělovník :

objednatel Základní škola a Mateřská škola  
při Fakultní nemocnici, Plzeň  
alej Svobody 80 ①  
alej Svobody 80, 323 00 Plzeň  
IČO 49777629, tel. 377 103 138

zhotovitel



KRYTA-STAVESERVIS s.r.o.  
STAVEBNÍ FIRMA

Provozovna Karlovarská 24. 301 00 PLZEŇ  
Tel./Fax: 377 530 418  
IČO: 25213750, DIČ: CZ25213750.

# Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Stavební úpravy 2.NP ZŠ a MŠ při FN - úprava soc. zařízení vícepr.** Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: **Školní budova - ZŠ a MŠ při FN** Projektant: **Ing. T.Kostohryz** IČ/DIČ:

Lokalita: **Plzeň, Brojova 14** Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: **Konec výstavby:** Položek: Datum:

JKSO: **Zpracoval: Ing. T.Kostohryz**

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	11 457,57	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 058,57
PSV	41 138,23	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 720,44
"M"	13 944,42	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
HZS	29 040,00			Provozní vlivy	0,00
				Ostatní	2 007,18
ZRN celkem	95 580,22	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem	6 786,20
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00


Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	102 366,42
Základ 21%	102 366,42	DPH 21%	21 496,95	Celkem včetně DPH	123 863,37

Objednatel: **ZŠ a MŠ při FN, Plzeň** Zhotovitel: **Krypta-Stavoservis s.r.o.**

10-12-2021  
 Základní škola a Materská škola  
 Fakultní nemocnici, Plzeň  
 alej Svobody 80, 323 00 Plzeň  
 alej Svobody 80, 323 00 Plzeň  
 49 776 999, tel. 377 103 338

Datum, razítko a podpis: **10-12-2021**

Datum, razítko a podpis: **10-12-2021**



# Rekapitulace

Název stavby:	<b>Stavební úpravy 2.NP ZŠ a MŠ při FN - úprava soc. zařízení</b>
Druh stavby:	Školní budova - ZŠ a MŠ při FN
Lokalita:	Plzeň, Brojova 14
Začátek výstavby:	
JKSO:	

## Rekapitulace stavebních dílů

	Kód	Popis	Celkem cena (Kč) bez DPH
HSV	34	Stěny a příčky	0,00 Kč
HSV	61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00 Kč
HSV	63	Podlahy a podlahové konstrukce	10 049,79 Kč
HSV	64	Výplně otvorů	0,00 Kč
HSV	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00 Kč
HSV	96	Bourání konstrukcí	0,00 Kč
HSV	97	Prorážení otvorů	0,00 Kč
HSV	99	Staveništní přesun hmot	1 407,78 Kč
PSV	711	Izolace proti vodě	0,00 Kč
PSV	720	Zdravotní instalace	-4 356,20 Kč
PSV	751	Vzduchotechnika	-9 298,50 Kč
PSV	766	Konstrukce truhlářské	40 124,24 Kč
PSV	771	Podlahy z dlaždic	0,00 Kč
PSV	776	Podlahy povlakové	20 418,14 Kč
PSV	781	Obklady keramické	1 234,14 Kč
PSV	784	Malby	-6 983,59 Kč
"M"	M21	Elektromontáže	13 944,42 Kč
HZS	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	29 040,00 Kč
<b>CELKEM ZA OBJEKT</b>			<b>95 580,22 Kč</b>

## Rekapitulace nákladů na umístění stavby (NUS) - vedlejší rozpočtové náklady

		Popis	Celkem cena (Kč) bez DPH
NUS	3,20%	Zařízení staveniště + náklady na energie	3 058,57 Kč
NUS	1,80%	Mimostaveništní doprava	1 720,44 Kč
NUS	2,10%	Komplektační a koordinační činnost na opravách	2 007,18 Kč
<b>CELKEM NUS</b>			<b>6 786,20 Kč</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy 2.NP ZŠ a MŠ při FN - úprava soc.zařízení

**Objekt:** Školní budova - ZŠ a MŠ při FN vícepr.

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 11 457,57**

**63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 049,79**

1	011	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	16,976	592,00	10 049,79
			5,305*3,200		16,976		
			Součet vyrovnání spádované podlahy		16,976		

**99 Stavební přesun hmot 1 407,78**

2	R	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,782	790,00	1 407,78
---	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

**PSV Práce a dodávky PSV 41 138,23**

**720 Zdravotechnická instalace -4 356,20**

3	R	722202522R00	Ventil přímý s výpustí PP-R D 20x1/2"	ks	-26,000	324,00	-8 424,00
4	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	18,000	186,00	3 348,00

18,000 18,000  
Součet 18,000

5	R	725814102R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10, bez přípojovací hadičky	ks	-6,000	275,00	-1 650,00
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

-24,000 -24,000  
Mezisoučet dle SOD -24,000

18,000 18,000  
Mezisoučet skutečnost 18,000

Součet -6,000

6	R	725820801R00	Montáž baterie nástěnné do G 3/4	ks	-6,000	82,20	-493,20
---	---	--------------	----------------------------------	----	--------	-------	---------

-8,000 -8,000  
Mezisoučet dle SOD -8,000

2,000 2,000  
Mezisoučet skutečnost 2,000

Součet -6,000

7	551	55111985	baterie nástěnná dolní výtok na jednu vodu chrom otočný výtok G 1/2"	kus	1,000	805,00	805,00
---	-----	----------	--	-----	-------	--------	--------

8	551	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	3 820,00	3 820,00
---	-----	----------	--	-----	-------	----------	----------

9	721	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	6,000	233,00	1 398,00
---	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

10	R	725823121RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	ks	-2,000	1 580,00	-3 160,00
----	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------

-8,000 -8,000  
Mezisoučet dle SOD -8,000

6,000 6,000



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy 2.NP ZŠ a MŠ při FN - úprava soc.zařízení

Objekt: Školní budova - ZŠ a MŠ při FN vícepr.

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Mezisoučet skutečnost 6,000

Součet -2,000

**751 Vzduchotechnika -9 298,50**

11	005	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,450	3 830,00	1 723,50
----	-----	-----------	--	---	-------	----------	----------

0,450 0,450

Součet otvor pro osazení ventilátoru 0,450

12	751	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	208,00	208,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

13	429	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,000	4 450,00	4 450,00
----	-----	----------	---	-----	-------	----------	----------

14	R	EF1.1	Potrubní ventilátor 350/125, 140/90/50 m3/hod vč.manžety a flexi potrubí pro připojení, + doběhové relé	ks	-1,000	5 160,00	-5 160,00
----	---	-------	---	----	--------	----------	-----------

15	R	MD1.1	zpětná klapka 125-160	ks	-1,000	410,00	-410,00
----	---	-------	-----------------------	----	--------	--------	---------

16	R		potrubí VZT vč 30% tvarovek a uchycení pr. 100	m	-6,000	328,00	-1 968,00
----	---	--	--	---	--------	--------	-----------

17	R		potrubí VZT vč 30% tvarovek a uchycení pr. 150-160	m	-5,000	558,00	-2 790,00
----	---	--	--	---	--------	--------	-----------

18	R		flexo potrubí pro připojení koc prvků pr. 100	m	-2,000	276,00	-552,00
----	---	--	---	---	--------	--------	---------

19	R		Vyústky pr. Do160 mm	ks	-6,000	550,00	-3 300,00
----	---	--	----------------------	----	--------	--------	-----------

20	R		Drobný spojovací materiál	ks	-1,000	1 500,00	-1 500,00
----	---	--	---------------------------	----	--------	----------	-----------

**766 Konstrukce truhlářské 40 124,24**

21	R	R76601	D +mt integr.. Přiček do 30mm sanitárních vč 4x dveří, kování a spoj prostředků	m2	4,440	4 320,00	19 180,80
----	---	--------	---	----	-------	----------	-----------

(1,200+1,200+1,550+3,470)\*2,000 14,840

Mezisoučet skutečné množství 14,840

-10,400 -10,400

Mezisoučet množství dle SOD -10,400

Součet 4,440

22	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	15 840,00	15 840,00
----	-----	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

1,000 1,000

Součet doprava integrovaných sanitárních přiček od výrobce 1,000

23	R	R76602	D +mt atyp poklopu reviz z SDK desky 0,6*0,6 m	ks	-1,000	2 466,00	-2 466,00
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------

24	763	763164611	SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	3,000	743,00	2 229,00
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

25	763	763132985	Vyspravení SDK podhledu, podkroví pi přes 1 do 1,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	6,000	850,00	5 100,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	----------

5,350\*1,6822 9,000

Součet 9,000

9,000/1,500 6,000

Součet 6,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy 2.NP ZŠ a MŠ při FN - úprava soc.zařízení

**Objekt:** Školní budova - ZŠ a MŠ při FN vícepr.

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	R	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	240,438	1,00	240,44

## 776

### Podlahy povlakové

**20 418,14**

27	711	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	102,510	11,20	1 148,11
28	585	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	12,378	106,00	1 312,07
			102,51 * 0,12075		12,378		
29	776	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	102,510	161,00	16 504,11
30	776	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,500	152,00	684,00
			0,900*5		4,500		
			Součet		4,500		
31	553	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	4,590	150,00	688,50
			4,5 * 1,02		4,590		
32	R	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	203,368	0,40	81,35

## 781

### Obklady keramické

**1 234,14**

33	781	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	3,000	206,00	618,00
34	562	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	kus	3,000	101,00	303,00
35	R	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	92,100	3,40	313,14

## 784

### Malby

**-6 983,59**

36	R	7841	Obnova linkrustového nátěru	m2	-62,640	179,00	-11 212,56
			5,400*2*1,500		16,200		
			7,770*2*1,500*0,50		11,655		
			-0,800*1,500		-1,200		
			Mezisoučet		26,655		
			(5,400+2,050)*2*1,500		22,350		
			-0,800*1,500		-1,200		
			Mezisoučet		21,150		
			5,300*2*1,500		15,900		
			7,200*2*1,500*0,50		10,800		
			-1,450*1,500		-2,175		
			Mezisoučet		24,525		
			(5,400+2,050)*2*1,500		22,350		
			-1,450*1,500		-2,175		
			Mezisoučet		20,175		
			(16,000+2,400+1,750+9,000+0,500)*1,500		44,475		
			-0,800*1,500*3		-3,600		
			-0,700*1,500*2		-2,100		
			Mezisoučet		38,775		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy 2.NP ZŠ a MŠ při FN - úprava soc.zařízení

**Objekt:** Školní budova - ZŠ a MŠ při FN vícepr.

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet skutečnost		131,280		
			193,920		193,920		
			Součet dle SOD		193,920		
			131,28-193,92		-62,640		
			Součet odpočet		-62,640		
37	R	784195422R00	Malba tekutá , 2 x	m2	-130,862	67,00	-8 767,75
			(7,770+5,400)*2*1,500		39,510		
			7,770*5,400		41,958		
			-0,800*0,500		-0,400		
			Mezisoučet		81,068		
			(5,400+2,050)*2*1,500		22,350		
			5,400*2,050		11,070		
			-0,800*0,500		-0,400		
			Mezisoučet		33,020		
			(7,200+5,300)*2*1,500		37,500		
			7,200*5,300		38,160		
			-1,450*0,500		-0,725		
			Mezisoučet		74,935		
			(5,400+2,050)*2*1,500		22,350		
			5,400*2,050		11,070		
			-1,450*0,500		-0,725		
			Mezisoučet		32,695		
			(16,000+2,400+1,750+9,000+0,500)*1,500		44,475		
			1,750*9,000		15,750		
			7,000*2,400		16,800		
			-0,800*1,500*3		-3,600		
			-0,700*1,500*2		-2,100		
			Mezisoučet		71,325		
			(1,500+1,750)*2*1,000		6,500		
			1,500*1,750		2,625		
			Mezisoučet		9,125		
			(1,630+3,500+3,200+5,800+1,000+0,500+0,500+1,850+1,630)*1,000		19,610		
			3,200*3,500		11,200		
			1,500*2,000		3,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy 2.NP ZŠ a MŠ při FN - úprava soc.zařízení  
**Objekt:** Školní budova - ZŠ a MŠ při FN vícepr.

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		33,810		
			(1,400+0,900)*2*1,00		4,600		
			1,400*0,900		1,260		
			(1,400+2,000)*2*1,000		6,800		
			1,400*2,000		2,800		
			Mezisoučet		15,460		
			Součet skutečnost		351,438		
			482,300		482,300		
			Součet dle SOD		482,300		
			351,438-482,300		-130,862		
			Součet odpočet		-130,862		
38	784	7846601R01	Oprava podkladu linkrusty před obnovou nátěru	m2	131,280	99,00	12 996,72
			5,400*2*1,500		16,200		
			7,770*2*1,500*0,50		11,655		
			-0,800*1,500		-1,200		
			Mezisoučet		26,655		
			(5,400+2,050)*2*1,500		22,350		
			-0,800*1,500		-1,200		
			Mezisoučet		21,150		
			5,300*2*1,500		15,900		
			7,200*2*1,500*0,50		10,800		
			-1,450*1,500		-2,175		
			Mezisoučet		24,525		
			(5,400+2,050)*2*1,500		22,350		
			-1,450*1,500		-2,175		
			Mezisoučet		20,175		
			(16,000+2,400+1,750+9,000+0,500)*1,500		44,475		
			-0,800*1,500*3		-3,600		
			-0,700*1,500*2		-2,100		
			Mezisoučet		38,775		
			Součet skutečnost		131,280		
			<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>13 944,42</b>
39	R	345355146	spínač ř.1 IP20, vč krytu spínače a rámečku jednonásobného	ks	-15,000	146,00	-2 190,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úpravy 2.NP ZŠ a MŠ při FN - úprava soc.zařízení

**Objekt:** Školní budova - ZŠ a MŠ při FN vícepr.

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40	R	358111232	zásuvka bílá 230V/16A, vč rámečku jednonásobného bílého	ks	-33,000	168,00	-5 544,00
41	013	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	20,000	108,00	2 160,00
42	946	460941222	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	20,000	72,60	1 452,00
43	741	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000	80,50	805,00
44	345	34571012	lišta elektroinstalační vkládací 40x15mm	m	10,500	59,70	626,85
			10 * 1,05		10,500		
45	741	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	30,000	31,10	933,00
46	341	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	34,500	12,40	427,80
			30 * 1,15		34,500		
47	741	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	36,50	1 825,00
48	341	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	57,500	17,20	989,00
			50 * 1,15		57,500		
49	741	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	38,20	1 146,00
50	341	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	28,10	969,45
			30 * 1,15		34,500		
51	741	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	4,000	48,90	195,60
52	341	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	4,600	28,20	129,72
			4 * 1,15		4,600		
53	741	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	2,000	204,00	408,00
54	358	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000	1 120,00	2 240,00
55	741	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	7,000	169,00	1 183,00
56	R	3481085	nástěnné LED svítidlo, 11W, IP 43, bílé, sklo opál s matovým povrchem, rozměr 250/150/140	ks	2,000	998,00	1 996,00
			2,000		2,000		
			Součet svítidla navíc WC učitelů		2,000		
57	HZS	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	524,00	4 192,00
			8,000		8,000		
			Součet úprava stávajícího rozvaděče		8,000		

## HZS

## Hodinové zúčtovací sazby

**29 040,00**

58	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	80,000	363,00	29 040,00
			8,00*2*3		48,000		
			Mezisoučet vyklizení učeben (stoly, židle, lavice, skříně), zpětné nastěhování		48,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy 2.NP ZŠ a MŠ při FN - úprava soc.zařízení

Objekt: Školní budova - ZŠ a MŠ při FN vícepr.

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			8,00*2*2		32,000		
			Mezisoučet demontáž a zpětná montáž dřevěných krytů radiátorů		32,000		
			Součet		80,000		
			<b>Celkem</b>				<b>95 580,22</b>