

reg.č.

na provedení stavby

**„Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce
památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 –
Přestavba na byty“**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Lenka Kostaňuková, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
Ing. Roman Havlan

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

JURICA A.S.

Se sídlem: Boží Dar 176, 36262 Boží Dar
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady
IČ: 26384795
DIČ: CZ26384795
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1589742/0800
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. Zn. B-1136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica
- b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 215-21-07-22 ze dne 22.07.2021 na realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov- Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“.

Dodatek č.1 k realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov- Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 10. 01. 2022, usnesením RM č. 10/22.

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.1 je Změnový list č.1, který řeší dodatečně uplatněné práce v rozsahu: sanace stávajícího kamenného základového zdiva

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Dodatku č.1 jsou Dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č.1.

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č.1 a je v členění:

Nabídka zhotovitele - SOD:

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| • cena celkem bez DPH | 34 890 986,81 | Kč |
| • vyčíslení DPH 21 % | 190 562,63 | Kč (v platné výši) |
| • vyčíslení DPH 15 % | 5 097 531,86 | Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 40 179 081,30 | Kč |

Dodatek č. 1

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| • cena bez DPH | 72 042,48 | Kč |
| • vyčíslení DPH 15% | 10 806,37 | Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH | 82 848,85 | Kč |

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č.1.

- | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 34 963 029,29 | Kč |
| • vyčíslení DPH 21 % | 190 562,63 | Kč (v platné výši) |
| • vyčíslení DPH 15 % | 5 108 338,23 | Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 40 261 930,15 | Kč |

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Anton Jurica
jednatel